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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство строительно-монтажных работ по проекту «Постоянный расходный склад ВМ в условиях месторождения "Райгородок"» Бурабайского района, Акмолинской области
	Наименование
	Основные данные и требования

	Наименование предприятия
	ТОО «RG Gold» (далее – «Заказчик»)

	Местонахождение объекта
	Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, месторождение «Райгородок», 70 км от г. Щучинск  

	Наличие железной/ автомобильной дороги, порты, расстояние до ближайшей ж/д станции (порта), логистика поставки сырья и материалов
	Автомобильная дорога, соединяющая г. Щучинск и производственный участок, относится к IV категории, 2-полосная. С максимальной разрешённой нагрузкой на ось 6 т.
Ближайшая железнодорожная станция «Курорт Боровое» - находится в г. Щучинск.

	Наименование работ
	Строительно-монтажные работы по благоустройству постоянного расходного склада взрывчатых материалов на территории месторождения "Райгородок", расположенного в Бурабайском районе, Акмолинской области.

	Вид и цели выполнения работ
	Выполнение строительно-монтажных работ в рамках раздела проекта «Генеральный план» Шифр:1-105/060422-0-ГП, с целью реализации комплекса мероприятий по благоустройству территории и устройству объектов инфраструктуры для обеспечения безопасной эксплуатации склада взрывчатых материалов на месторождении «Райгородок».

	Приемка в эксплуатацию законченного объекта
	Акт выполненных работ, Акт ввода объекта в эксплуатацию, акты скрытых работ, протоколы испытаний и другие документы, выпускаемые СМР подрядчиком согласно нормам РК

	Перечень и объемы выполнения работ
	Наименование работ
	Примечание

	
	В соответствии с разделом рабочего проекта: Генеральный план, шифр 1-105/060422-0-ГП.
Объем выполняемых работ:
1. Планировки территории – 2657,52 м3
2. Насыпь (с учетом коэффициента уплотнения) - 265,75 м3
3. Устройство обваловки защитного земляного вала – привести в соответствие проекту. Объём насыпи грунта по проекту составляет 5890 м3, фактический объём – 7882 м3 (фактическая топосъёмка прилагается). Выровнять обваловку вала в соответствии с проектными отметками и контурами. Разницу грунта в объёме 1992 м3 вывезти на расстояние 0,5 км.
4. Устройство внутриплощадочных проездов и щебеночных площадок (H=0,20 м), тип 1 – 5526,25 м2
5. Устройство щебеночной тропы (H=0,10 м), тип 2 – 536,91 м2
6. Устройство бетонной площадки для мусоросборных контейнеров (поз.12) с бортовым камнем БР.100.30.15,                L=13,2 м, тип 3 – 8,33 м2
7. Устройство площадки для испытаний и уничтожения ВМ из глины и гравия, тип 4 – 22 м2
8. Устройство водоотводных сооружений.
9. Срезка и выемка глинистого грунта под автодорогу и площадку (S=4862 м2, H=0,3м) – 1500 м3
10. Транспортировка грунта со склада ВМ объёмом V= 3792 м3 на расстояние - 0,5 км.
Место выгрузки – согласовывается с Заказчиком.
Все земляные работы выполняются с обязательным использованием геодезических данных при участии Подрядчика, технического надзора, заказчика.
	Все материалы, транспорт, оборудование, грузоподъем-ные механизмы и необходимые строительное оборудование / инвентарь предоставляет подрядчик

	Материалы, предоставляемые Заказчиком
	В ходе выполнения работ Подрядчиком, Заказчик предоставляет следующие материалы;:
- Отсев фракции Ø 0–25 (H=0,05м) – 250 м3, транспортировка 7 км;
- Щебень фракции Ø 25–50 (H=0,2м) – 1000 м3, транспортировка 7 км;
- Скальная масса фракция Ø 0-300 (H=0,6м) – 3000 м3, транспортировка 3,7 км;
Перевозку материалов, предоставляемых заказчиком, на строительную площадку осуществляет подрядчик.

	Особые условия
	Предоставлять расчёт объёма перевозки материалов, предоставляемых заказчиком, отдельной статьёй затрат.

	Количественный показатель объема подрядных работ
	Поставщик должен выполнить строительно-монтажные работы по строительству склада взрывчатых материалов на территории месторождения «Райгородок» в полном объеме, в соответствии с утвержденным рабочим проектом.
Требования и объем работ Поставщик должен принять объем работ согласно утвержденному рабочему проекту, в том числе в рамках раздела «Генеральный план» Шифр:1-105/060422-0-ГП

	Технический контроль за производством работ
	1. Согласно закону Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан осуществляет аккредитованное юридическое лицо в области авторского и технического надзора.
2. Представителями Заказчика осуществляющие контроль за ходом и качеством выполняемых подрядчиком (генеральным подрядчиком) работ и соблюдением сроков их выполнения.
3. Подрядчик обязуется соблюдать внутренние нормативные акты заказчика и РК  Подрядчик обязуется предоставить ППР заказчику на согласование до начала производства работ. 

	Срок выполнения работ  
	Срок выполнения работ составляет 1 календарный месяц с момента подписания договора

	Кол-во рабочих смен в сутки
	2 (при необходимости)

	Особые требования к ведению работ
	1.  Организация подрядных работ
Потенциальный поставщик должен убедиться, что он обладает достаточными навыками для предоставления требуемых работ и имеет план обеспечения/контроля качества работ по любому из представленных объемов работ:
1.1. Предоставить Заказчику план мобилизации техники и людей, стратегию и график сменности, график межвахтовых отпусков при необходимости.
1.2. Все самоходное оборудование должно соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003–91 и другим нормативно техническим документам.
1.3. Обеспечить наличие работника, ответственного за контроль ведения работ, способного вести несколько видов строительных работ на участке, при необходимости.
1.4. Обеспечить наличие средства отслеживания хода выполнения работ – график производства работ и ежедневное, еженедельное и ежемесячное планирование работ в рамках ранее согласованного графика работ по каждому из объемов работ совместно с представителем Заказчика.
1.5. Подрядчик должен предоставлять каждый день план работ, а также ежедневный отчет о выполненных работах. Кроме того, подрядчик обязан предоставлять еженедельные и ежемесячные отчеты с информацией о ходе выполнения работ, отклонениях от графика и планах на следующий период.
1.6. Обеспечить наличие средств связи и определения местоположения персонала Подрядчика.
1.7. Подрядчик при производстве работ должен обеспечить нормальную работу действующих процессов, циклов работ и распорядков работы предприятия Заказчика.
1.8. Подрядчик должен согласовывать выполнение работ с другими подрядными организациями, задействованными в строительства, при этом приоритеты выполнения работ устанавливаются Заказчиком.
1.9. Подрядчик несет ответственность за возникшие по его вине простои работы Предприятия Заказчика, повреждения имущества Заказчика. 
2. Еженедельные совещания по строительству
2.1. Еженедельные совещания по строительству будут проводиться в офисе Заказчика для обсуждения прогресса, вопросов качества, безопасности, возможностей для улучшения других вопросов, касающихся проекта.
2.2. На совещаниях председательствуют ответственные за строительство объекта: представители Заказчика, а также представители Подрядчика.
2.3. Цель еженедельных совещаний по прогрессу – обсуждение общего прогресса, технологических и строительных вопросов, угроз безопасности, окружающей среды, вопросов качества и контроля за исполнением договора. 
3.  Руководство по несоответствиям строительства
В этом разделе описываются процедуры выявления, документирования и отслеживания несоответствий (недоработок) строительства до тех пор, пока не будут предприняты корректирующие действия.
Несоответствия будут выявляться во время инспекций по контролю качества, планированию проведения испытаний и процедур проверки качества. Любые строительные работы, которые определены Заказчиком, руководствуясь принципами нормативных требований с целью обеспечение безопасности создаваемых объектов, как не удовлетворяющие требованиям чертежей-проекта, нормативно-технической документации или ТЗ, будут считаться несоответствующими.
Кроме этого, несоответствия, обнаруженные в работах, должны быть классифицированы Заказчиком на несущественные и существенные в зависимости от серьёзности несоответствующего элемента или результата испытания.
3.1. Несущественные несоответствия.
Несущественные несоответствия — это элементы, которые требуют небольшого ремонта или переделки для исправления и обычно могут быть устранены немедленно. О любых незначительных несоответствиях, обнаруженных Заказчиком и необходимых последующих исправительных работах, будет сообщаться Подрядчику в устной форме и отмечаться на ежедневном совещании. Подробная информация о незначительном несоответствии и любые инструкции, данные Заказчику, будут сообщаться в ежедневном отчете.
Заказчик проведет инспекцию работ после устранения / исправления несущественного несоответствия. Как только представитель Заказчика убедится, что дефект устранен, он сделает запись в ежедневном отчете.
3.2. Существенные несоответствия.
Существенными несоответствиями являются отклонения от ТЗ, чертежей-проекта и / или принятого стандарта качества, нормативно-технических документов (СНиП РК, ГОСТ и т. п.) которые считаются несоответствующими. 
Невыполнение Подрядчиком корректирующих мер в отношении несущественных несоответствий после получения уведомления, также приведет к значительному несоответствию, если оно не будет исправлено в течение 5 календарных дней с момента уведомления.
Если Заказчик выявит серьезное несоответствие, это должно быть официально задокументировано в письменной форме о несоответствии в виде дефектного акта, указаний или иных форм несоответствий.
3.3. Выявление несоответствии.
Работы либо материалы по строительству, несоответствующие чертежам и ТЗ Заказчика, выявляются и фиксируются и оформляется в виде отчёта о несоответствиях.
Отчёт о несоответствиях представляет собой официальное уведомление Подрядчика о несоответствии выполненных работ требованиям Чертежей, утвержденного проекта и ТЗ. Отчёт о несоответствиях должен включать, но не ограничиваться, описание несоответствия и соответствующие предписанные Подрядчику корректирующие меры.
4.  Строительная площадка
Подрядчик несет ответственность за предоставление и техническое обслуживание всего строительного оборудования соответствующего типа, мощности и готовности, необходимого для выполнения работ, в соответствии с данными технического задания, утвержденного проекта и требованиями утвержденной программы строительства, нормативных документов в области строительства, эксплуатации машин и механизмов, нормативов в области ПБ и ОТ и др. документов обеспечивающих безопасное производство работ и эксплуатацию существующего предприятия Заказчика.
5.  Защитные меры
5.1. Подрядчик должен обеспечить защиту, необходимую для обеспечения итоговой приемки законченных работ представителем Заказчика в течение срока исполнения Договора.
5.2. Подрядчик несет ответственность за защиту, всех имеющихся и обработанных поверхностей, от повреждения, связанных с выполнением работ по данному Договору, от загрязнения из-за условий на участке работ, климатических условий или по любым другим причинам до даты практического завершения работ.
5.3. Подрядчик должен при необходимости компенсировать и отремонтировать все поврежденные и дефектные материалы для обеспечения соответствия требованиям представителя Заказчика.
5.4. Обеспечить соблюдение правил промышленной санитарии;
Обеспечить при выполнении всех видов работ, на машинах и механизмах, в зданиях и сооружениях наличие средств пожаротушения;
5.5. Иметь оборудованное место для заправки техники согласно правилам безопасности и санитарным нормам;
5.6. Оборудовать место складирования отходов пищевых и производственных.
5.7. Весь инженерно-технический состав должен быть аттестован согласно Закона Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан.
6.  Привлечение субподрядных организаций согласовывается в письменном виде с Заказчиком. Заказчик сохраняет за собой право отказать в привлечении субподрядной организации.
7.  Все изменения в утвержденную проектно-сметную документацию вносятся по официальному письму от Подрядчика, с письменным согласованием генерального проектировщика и технического надзора.

	Требования к транспортным средствам
	Все самоходное оборудование должно быть оснащено и оборудовано:
1. Привязными ремнями безопасности;
2. Средствами радиосвязи (стационарными или переносными рациями);
3. Видимым бортовым номером единицы по принципу 1х – самосвалы, 2х – экскаваторы и т.д., где х – порядковый номер;
4. Технические паспорта, содержащие их основные технические и эксплуатационные характеристики;
5. Исправными первичными средствами пожаротушения (объемом не менее 5кг);
6. Знаками аварийной остановки;
7. Медицинскими аптечками;
8. Противооткатными упорами соответствующего размера (для всей колесной техники);
9. Проблесковыми маячками желтого цвета (установленными на кабине) и видимой надписью названия компании;
10. Звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом;
11. Зеркалами заднего вида с обоих сторон;
12. Оснащение техники фонарем при движении задним ходом;
13. Устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под высоковольтными линиями (для автосамосвалов грузоподъемностью 30 тонн и более);
14. Каждый автомобиль должен иметь технический паспорт, содержащий его основные технические и эксплуатационные характеристики;
15. Весь легковой автотранспорт, задействованный на обслуживании горных работ, должен быть оснащён проблесковыми маячками и флагштоки высотой не менее 1,5 метра от верха ТС;
16. На линию транспортные средства выпускаются при условии, если все их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, безопасность работ, предусмотренных технологией применения, находятся в технически исправном состоянии.

	Нормативные документы при производстве работ
	В процессе производства строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться, но не ограничиваясь следующими нормативными документами: 
− СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»
− СН РК 1.03–00–2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;
− СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
− СН РК 5.01-02-2013 Основания зданий и сооружений;
− СП РК 1.03-103-2013 Геодезические работы в строительстве;
− СП РК 5.03-107-2013 Несущие и ограждающие конструкции;
− СН РК 5.03-07-2013 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ;
− СН РК 2.04-05-2014 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ;
− СН РК 3.02-36-2012 «Полы»;
− СН РК 3.02-37-2013 «Крыши и кровли» ;
− СП РК 3.01-105-2013 «Благоустройство территорий населенных пунктов» ;
− СП РК 3.01-103-2012 «Генеральные планы промышленных предприятий» ;
− СП РК 3.05-103-2014 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;
− СН РК 3.03-22-2013 «Промышленный транспорт»;
− СП РК 3.03–122–2013 «Промышленный транспорт»;
− Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» от 17 августа 2021 года № 405, Об утверждении Правил пожарной безопасности
Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. 
− ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
− СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;
− СП РК 1.03–106–2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
− ГОСТ 21.508–93 СПДС «Правила выполнения рабочей документации»;
− СП РК 3.02-127-2013 «Производственные здания»;
− СН РК 2.02-01-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
− СН РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
− СН РК 4.04-07-2023, СП РК 4.04–107–2013 «Электротехнические устройства»; 
− СП РК 4.04–109–2013 «Правила проектирования силового и осветительного оборудования промышленных предприятий»; 
− СТ РК 12.1.013–2002 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования»;
− СН РК 4.02-03-2012 «Системы автоматизации»;
− ГОСТ 21.101–97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
− СН РК 2.02-02-2023 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;
− Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производст-венных объектов, ведущих работы по переработке твердых полезных ископаемых; − Стандарты и требования фирм-изготовителей примененного оборудования и материалов.
Дополнительные требования Заказчика:
1. Внутренним требованиям БиОТ Заказчика;
2. Соблюдать внутренний распорядок, согласно правилам и нормам ТОО «RG Gold»;
3. Подрядчик организовывает предсменный медосмотр персонала собственными силами и за свой счет;
4. Подрядчик организовывает проживание и питание персонала собственными силами и за свой счет;
5. Подрядчик организовывает снабжение питьевой водой для хозяйственных и бытовых нужд собственными силами и за свой счет;
6. Обеспечение ГСМ за счет Подрядчика;
7. Мобилизация и демобилизация за счет Подрядчика;
8. Выполнять Работы своими силами, при этом Подрядчик не вправе отдавать на субподряд, более чем 50% от общей стоимости Работ по Договору. Заказчик вправе в любое время ограничивать передачу Подрядчиком в субподряд перечня работ (вида, подвида), входящих в состав Работ. 

	Контроль качества применяемых материалов, строительных конструкций и оборудования
	1. Все применяемые материалы, строительные конструкции и оборудование должны иметь документы от заводов изготовителей (согласно требованиям ГОСТ, ТУ, паспортов качества) подтвержденные лабораторными испытаниями, отметками ОТК завода изготовителя и т. д.;

	
	2. Документы о качестве, лабораторные испытания, паспорта качества с отметкой ОТК завода изготовителя должны предоставляться Заказчику до начала применения материалов, монтажа оборудования и строительных конструкций.
3. Все применяемые материалы и оборудование подпадающее под требование Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 620, - должны иметь действующие сертификаты соответствия Таможенного союза (Сертификат ТС) или Декларацию о соответствии Таможенного союза (Декларация ТС), либо Сертификат соответствия Республики Казахстан (ГОСТ К) / Декларацию о Соответствии РК (Декларация РК).
4.Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь письмо аккредитованной организации по сертификации об отсутствии необходимости сертификации данного вида продукции.

	Требование к персоналу
	Весь персонал, занятый при проведении работ обязан:
1.Применять средства индивидуальной защиты СИЗ (минимальные требования — это ношение защитных касок, очков, светоотражательных жилетов ярко-оранжевых или ярко салатовых, обувь с защитным носком, специальная одежда), соответствующие специфике выполняемых работ;
2.Иметь соответствующее квалификационное удостоверение, дающее право управлять тем или иным самоходным оборудованием и ТС;
3.Пройти обучение и иметь соответствующее удостоверение по прохождению БиОТ и промышленной безопасности, в соответствии с законодательством РК;

	Требование к потенциальному поставщику
	1. Лицензия на строительно-монтажные работы I категории, подвиды деятельности:
Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации.
2. Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO9001 применительно к строительно-монтажным работам (является преимуществом при выборе Подрядчика).
3. Удостоверений о проверке знаний персонала со сроками и отметкой о сдаче с протоколами проверки знаний;
3.1. Охрана труда и промышленная безопасность;
3.2. Пожарно-технический минимум;
3.3. Наличие квалификационных документов аттестованного персонала подрядной организации и субподрядных организаций, задействованных в строительстве;
3.4. Приказы о назначении ответственных и лиц их замещающих (постоянное нахождение на участке) за:
а) Безопасное выполнение работ (СМР);
б) ТБ и БиОТ;
в) Пожарная безопасность;
г) ТМЦ на период СМР.
3.5. Удостоверения электробезопасности, с не менее чем со 2 группой допуска.
3.6. Подрядчик обязан предоставить для выполнения СМР всех специалистов (ИТР, геодезистов, рабочих требуемой специализации относительно выполняемых работ согласно договору).
4. Наличие собственного парка техники для строительства объекта. 
5. Весь персонал, занятый при проведении работ обязан:
5.1. Применять соответствующую специфике выполняемых работ СИЗ (минимальные требования — это ношение на строительном участке защитных касок, очков, светоотражательных жилетов (ярко-оранжевых или ярко-салатовых), обувь с защитным носком, спецодежда);
5.2. Иметь соответствующее квалификационное удостоверение, дающее право управлять тем или иным самоходным оборудованием и ТС;
5.3. Пройти обучение и иметь соответствующее удостоверение по прохождению БиОТ и промышленной безопасности, пожарно-техническому минимуму, а также по электробезопасности не ниже II группы в соответствии с законодательством.

	Требования к предоставлению коммерческих предложений
	Предоставить вместе с КП:
1. Для подтверждения опыта СМР: копии АВР, акты ввода объектов в эксплуатацию за последние 5 лет, рекомендательные письма от Заказчиков (при наличии);
2. При предоставлении коммерческого предложения предоставить Косвенные Затраты с учетом, что косвенные затраты также будут требовать подтверждающих документов, некоторые статьи косвенных затрат могут быть не приняты;
3. Предоставленные объемы работ являются условными и могут меняться в меньшую или большую сторону по фактически выполненным работам;
Подрядчик обязан подписать типовой договор или предоставить протокол разногласий для рассмотрения на Конкурсной комиссии.

	Документация, подтверждающая выполнение работ
	В соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», при выполнении строительно-монтажных работ подрядная организация обязана обеспечить ведение и оформление полного комплекта исполнительной документации, подтверждающей фактическое выполнение работ, соблюдение проектных решений и строительных норм.
В состав документации входят:
– акты выполненных работ по формам КС-2 и КС-3;
– акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, инженерных сетей, а также промежуточные и итоговые акты приёмки;
– исполнительные схемы и чертежи, фиксирующие фактическое положение конструктивных элементов и инженерных коммуникаций;
– общий журнал работ, а также специализированные журналы (бетонных работ, сварочных работ, авторского и технического надзора, антикоррозийной защиты и пр.);
– сертификаты соответствия и паспорта качества на применённые материалы, конструкции и оборудование, включая протоколы входного контроля и лабораторных испытаний;
– протоколы приёмо-сдаточных испытаний смонтированных систем и заключения служб контроля качества;
– заключение службы технического надзора (при наличии);
– акт о готовности объекта к вводу в эксплуатацию.
Исполнительная документация должна быть оформлена надлежащим образом, прошнурована, пронумерована, подписана уполномоченными представителями подрядной организации, службы технического надзора и заказчика. 
Также подрядчик обязан обеспечить передачу заказчику полного комплекта технической и иной документации, связанной с выполненными работами, включая эксплуатационные инструкции, паспорта оборудования, гарантийные обязательства, электронные версии исполнительной документации.

	Завершение работ
	1. Подрядчик должен вывезти все оборудование, материалы, вывести персонал и сооружения с территории участка, также произвести зачистку и восстановить участок до состояния, согласованного с Заказчиком;
2. Согласно закону о градостроительной и строительной деятельности РК после завершения всех строительно-монтажных работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об окончании производства строительно-монтажных работ;
3. После окончания СМР подрядчик выдает Декларацию о завершении СМР;
4. Подрядчик предоставляет Акты выполненных работ вместе с исполнительной документацией.

	ТБ и ОТ, экологическая безопасность
	1. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение персоналом требований инструкций, правил, нормативно-технической документации действующих на территории Заказчика, и действующего законодательства РК;
2. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение персоналом пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории предприятия Заказчика;
3. Подрядчик несет ответственность за нарушение норм Экологического кодекса РК и иных нормативно-правовых актов в области экологической безопасности, в том числе возмещение причиненного ущерба окружающей среде;
4. Подрядчик обязан самостоятельно осуществлять вывоз на Щучинский полигон отходов образующихся в ходе выполнения СМР, за исключением отходов, которые будут направлены Заказчиком на продажу;
5. Подрядчик обязан соблюдать требования процедур по промышленной безопасности и охране труда;
6. Персонал Подрядчика должен быть полностью обеспечен защитной одеждой, защитной обувью и другими средствами индивидуальной защиты
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