ДОГОВОР
на выполнение строительно-монтажных работ 
№_____ от _____/__________/_____ года

[bookmark: _Toc38136042]Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Заказчик
	Подрядчик

	ТОО «RG Gold»/ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг), юридическое лицо, учрежденное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в лице ________________, действующего на основании ___

именуемое в дальнейшем по тексту Договора - Заказчик, RG или Компания,
	__________ «___________________», юридическое лицо, учрежденное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, лицензия на строительно-монтажные работы №___________ выдана __________, в лице ________ (должность) __________ (ФИО), действующего на основании ________,

именуемое в дальнейшем по тексту Договора - Подрядчик,


Заказчик и Подрядчик совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор на выполнение строительно-монтажных работ (далее по тексту - Договор) о нижеследующем.
	Наименование работ
	строительно-монтажные Работы по строительству Объекта 

	Наименование Объекта
	

	Цена Договора
	

	Срок начала Работ 
	

	Срок завершения Работ (сдачи Объекта)
	

	Представитель Заказчика
	

	Представитель Подрядчика
	

	по выполнению Работ:
	

	по соблюдению требований ОТ, ПБ и ООС:
	

	Результат Работ
	Завершенный строительством Объект на основании утвержденного акта приемки Объекта в эксплуатацию 


1. [bookmark: _Toc38136043]Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы и передать Заказчику завершенный строительством Объект в обусловленный Сторонами срок на условиях, указанных в настоящем Договоре и приложениях к нему, в объеме и составе в соответствии с Техническим Заданием (Приложение №2 к Договору) и Проектной документацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.
1.2. Подрядчик принимает на себя все обязанности по строительству и обеспечению Объекта, а также все возможные строительные риски, и должен сдать Заказчику Объект, готовый к эксплуатации.
2. [bookmark: _Toc38136044]Цена Договора
2.1. Цена Договора составляет _____ (__________) тенге, с учетом НДС. 
2.2. Цена Договора является твердой, включает в себя расходы, указанные в статье 31 или иных статьях Договора, и не подлежит корректировке.
3. [bookmark: _Toc36230203][bookmark: _Toc38136045]Срок действия Договора
3.1. Договор вступает в силу с даты регистрации Договора, указанной на первой странице Договора (в верхней части страницы) при условии подписании его Сторонами. Договор действует до ________________ 20___ г. или до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика, в зависимости от того, что наступает позднее.
4. [bookmark: _Toc38136046]Реквизиты сторон
	Заказчик
	Подрядчик

	Юридический адрес:

	Юридический адрес:



	Банковские реквизиты:

	Банковские реквизиты:


	Контактные данные:

	Контактные данные:



5. [bookmark: _Toc38136047]Объем для субподряда
5.1. Подрядчик вправе привлечь субподрядчиков в порядке, установленном Статьей 10 Договора, и в объеме, указанном в Техническом задании (Приложение №2 к Договору), но не более 2/3 (двух третей) от общего объема Работ по Договору.  
6. [bookmark: _Toc38136048]Целостность и обязательность Договора
6.1. Настоящий Договор, вместе со всеми документами, приложениями, графиками и дополнениями, включенными в настоящий Договор или на которые дана ссылка, составляет полный Договор между Заказчиком и Подрядчиком, и не существует условий или положений, как письменных, так и устных, помимо тех, что содержатся в настоящем Договоре.
6.2. Все приложения и дополнения Договора считаются взаимосвязанными и взаимодополняющими, и любая Работа, требуемая в одной части и не упоминаемая в другой, выполняется в той мере, как если бы она требовалась во всех частях. Если в документах были обнаружены двусмысленность или несоответствие, Заказчик вправе представить любое необходимое разъяснение или инструкцию.
6.3. Все нижеуказанные разделы, приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:
Раздел 1. Основные положения
Раздел 2. Общие условия
Раздел 3. Специальные условия. 
Раздел 4. Приложения: 
Приложение № 1 «Определения и толкование»;	
Приложение № 2 «Техническое задание»;  
Приложение № 3 «Этапы и график выполнения работ»;
Приложение № 4 «Порядок расчетов» 
Приложение № 5 «Расчет цены Договора»; 
Приложение № 6 «Ответственность Сторон»	
Приложение № 7 «Требования по гражданской защите, в том числе промышленной и пожарной безопасности, безопасности и охране труда, охране окружающей среды и энергосбережению»;
Приложение № 8 «Положение о взаимодействии с подрядными организациями в области охраны труда и промышленной безопасности»;
Приложение № 9 «Порядок допуска Персонала»;  
Приложение № 10 «Требования по страхованию»;  
Приложение № 11 «Требования по отчетности»;  
Приложение № 12 «Налоговые гарантии»; 
Приложение № 13 «Антикоррупционные положения».   
6.4. В случае противоречий, которые могут возникнуть между Разделами настоящего Договора, Разделы превалируют в порядке, определяемом Заказчиком. Положения раздела 3 «Специальные условия» превалируют над положениями раздела 2 «Общие условия». 
6.5. Настоящий Договор имеет обязательную силу для Сторон. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются положениями законодательства Республики Казахстан.
6.6. Настоящий Договор заменяет собой все предшествующие устные и письменные заверения, обязательства и договоренности любого рода между Сторонами в отношении выполнения Работ.
6.7. Если какой-либо из пунктов, статей и (или) положений настоящего Договора считается Заказчиком незаконным, или противоречащим любому другому пункту и (или) положению Договора, Стороны обязаны удалить и (или) изменить такой пункт/положение. Оставшиеся положения Договора остаются в полной силе, как если бы такой пункт не был удален и (или) изменен. 
6.8. Если некоторые пункты настоящего Договора или их части утратили или утрачивают свое действие, то остальные пункты и Договор в целом сохраняют свою силу. В этом случае Заказчик и Подрядчик обязаны заменить положения, утратившие свою силу, положениями, наиболее близкими им по своему смыслу.
7. [bookmark: _Toc38136049]Экземпляры
7.1. Настоящий Договор заключён на русском языке в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Договор может быть также заключен на казахском и (или) английском языке. При этом, в случае любого несоответствия между русским, казахским или английским текстами настоящего Договора, текст на русском языке имеет преимущественную силу.
8. [bookmark: _Toc38136050]Подписи Сторон

	за и от имени Заказчика 
	за и от имени Подрядчика 

	

	





Раздел 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
9. [bookmark: 9._Изменение_адресов_и_реквизитов_Сторон]Изменение адресов и реквизитов Сторон
9.1. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, email адреса, контактных данных, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты).
9.2. В случае, если в результате нарушения сроков предоставления Уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом, если перечисленные деньги возвратятся на банковский текущий счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные деньги Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денег по неправильным реквизитам.
10. [bookmark: 10._Возможность_уступки_прав_и_обязаннос]Возможность уступки прав и обязанностей по Договору и заключения договоров
субподряда
Уступка прав и обязанностей
10.1. Заказчик имеет право уступить права и обязанности по настоящему Договору при условии предварительного письменного Уведомления Подрядчика.
10.2. Подрядчик не имеет права уступать права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
Заключение договоров с субподрядчиками
10.3. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения Работ по Договору в объеме, указанном в статье 5 раздела «Основные положения» Договора.
10.4. Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласования Заказчика их привлечения.
10.5. При этом, Подрядчик обязуется до заключения договора субподряда представить Заказчику копии всех лицензий, допусков и разрешений субподрядчика и его персонала, необходимых для выполнения Работ.
10.6. Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком, как за свои собственные действия.
10.7. Третьи лица, не согласованные в качестве субподрядчика, считаются таковыми исключительно в целях ответственности Подрядчика за Результат Работ и любых иных действий в соответствии с настоящим Договором.
10.8. По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе осуществить замену субподрядчика в порядке, установленном настоящей Статьей 10 Договора, замена Cубподрядчика без предварительного согласования Заказчиком запрещена и является нарушением условий настоящего Договора.
10.9. Все правоотношения, возникающие между Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками по выполнению Работ по Договору осуществляются в рамках договорных обязательств между указанными лицами без участия и вмешательства со стороны Заказчика. Подрядчик, в свою очередь, принимает на себя и обеспечивает со стороны привлеченных субподрядчиков выполнение обязательства об ограждении Заказчика от участия в любого рода разбирательств и претензий (в т.ч. в судебном порядке), которые могут возникнуть между Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками в отношении любых Работ, переданных на субподряд.
11. [bookmark: 11._Представители_Сторон]Представители Сторон
11.1. Представители Сторон указаны в разделе «Основные положения» Договора.
11.2. Стороны	обязаны	уведомить друг друга об объеме предоставленных своему Представителю полномочий в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора.
11.3. Подрядчик назначает Представителя Подрядчика по соблюдению требований ОТ, ПБ и ООС, который отвечает за все аспекты ОТ, ПБ и ООС, включая выявление потенциальных
11.4. рисков при выполнении Работ, подготовку нормативной и иной документации по вопросам ОТ, ПБ и ООС, контроль их выполнения и прочие подобные мероприятия.
11.5. Представитель по соблюдению требований ОТ, ПБ и ООС Подрядчика и Представитель Подрядчика по работам не являются одним и тем же лицом. Представитель по соблюдению требований ОТ, ПБ и ООС Подрядчика выполняет свои обязанности и отчитывается перед Заказчиком. Правила замены Представителя Подрядчика распространяются в равной степени и на Представителя Подрядчика по ОТ, ПБ и ООС.
11.6. Заказчик вправе требовать замены Представителя Подрядчика путем направления соответствующего Уведомления.
11.7. Представители Заказчика вправе присутствовать при проведении Работ, давать Указания Подрядчику, иметь доступ ко всей документации и материалам, касающимся выполнения Работ. Подрядчик обязан обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченных Представителей Заказчика при проведении Работ.
11.8. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие своего Представителя (ответственного за ведение Работ), Представителя Подрядчика по соблюдению требований ОТ, ПБ и ООС, а также иных лиц, указанных в Статье 25 Договора, на Строительной площадке в целях оперативного решения всех производственных и организационных вопросов.
12. [bookmark: 12._Заверения_Сторон]Заверения Сторон
Общие гарантии
12.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что:
(a) является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан, обладающим правоспособностью и дееспособностью, необходимыми для того, чтобы владеть своими активами, осуществлять свою деятельность, а также заключать и выполнять свои обязательства по настоящему Договору. На дату вступления в силу Договора нет принятых/изданных приказов (распоряжений)/прошений (ходатайств)/решений, касающихся банкротства, ликвидации или прекращения деятельности или угрозы вышеуказанного;
(b) на дату вступления в силу Договора и после нее Договор представляет собой законное, действительное и юридически обязывающее обязательство, и иные обязательства Подрядчика не будут препятствовать надлежащему выполнению Договора;
(c) Подрядчик имеет все необходимые лицензии, разрешения, аккредитации или иную правоудостоверяющую документацию, а также обладает всеми необходимыми финансовыми, техническими, организационными, материальными, человеческими ресурсами и квалификацией для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.
Гарантии и подтверждения в отношении выполнения Работ
12.2. В отношении Работ Подрядчик гарантирует и подтверждает следующее:
(a) Подрядчик гарантирует, что у третьих лиц отсутствуют права воспрепятствовать выполнению Работ или ограничивать их выполнение.
(b) Подрядчик гарантирует качественное и своевременное выполнение Работ в соответствии с условиями Договора.
(c) Подрядчик настоящим подтверждает, что Работы, указанные в Техническом задании и Проектной документации, изложены в полном объеме и достаточны для своевременного и качественного выполнения Работ за цену, установленную настоящим Договором.
(d) Подрядчик подтверждает, что никакие задержки и нарушения выполнения Работ, приостановки исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения Работ, за исключением случаев, прямо оговоренных в настоящем Договоре.
(e) Подрядчик подтверждает, что полностью понимает и осознает характер и объем Работ, знаком с условиями, при которых будет происходить выполнение Работ и удовлетворен ими, в том числе: территорией проведения Работ, климатическими условиями, средствами доступа, подъездными путями, условиями доставки рабочей силы, техники Подрядчика, наличием водных и энергетических ресурсов, объектным режимом Заказчика, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники
(f) безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на исполнение обязательств по Договору и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ.
(g) Подрядчик заверяет, что он полностью изучил все факторы риска и установил, какие меры Подрядчик должен предпринять для защиты людей и собственности.
(h) Подрядчик настоящим заявляет и гарантирует, что весь его Персонал имеет соответствующую профессиональную квалификацию, прошли периодическую проверку знаний по вопросам ОТ, ПБ и ООС на право выполнения определённых работ, на которые они привлекаются Заказчиком, что подтверждается квалификационным удостоверением, которое работник Подрядчика должен постоянно иметь при себе при выполнении Работ или при нахождении на Территории Заказчика.
(i) Подрядчик заверяет, что он полностью изучил все риски, связанные с геополитической обстановкой и обстоятельствами в мире, объявленными и действующими санкциями, о которых известно на дату заключения Договора, и гарантирует, что такие обстоятельства и санкции не будут препятствовать надлежащему исполнению Подрядчиком обязательств по Договору, а также Подрядчик не вправе ссылаться на такие обстоятельства в качестве обстоятельств непреодолимой силы (пункт 33.1. настоящего Договора) и такие обстоятельства не могут являться основанием для освобождения Подрядчика от ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств.
12.3. В случае возникновения какого-либо события или ситуации, которая приводит либо может привести к тому, что какая-либо из гарантий, предоставленная Стороной, станет существенно неточной, неполной, вводящей в заблуждение или неправильной в каком-либо отношении, а также в случае возникновения угрозы банкротства, ликвидации или прекращения деятельности, такая Сторона должна незамедлительно в полном объеме письменно уведомить другую Сторону о возникновении такой ситуации или события и за счёт Стороны, у которой возникло несоответствие, провести, по требованию другой Стороны, расследование или устранение несоответствия в отношении указанного события или вопроса. При этом, в случае невозможности устранения Подрядчиком несоответствия в отношении какой-либо гарантии, указанной в данной Статье, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора в порядке, предусмотренном Статьей 35 Договора.
Сбор и обработка персональных данных
12.4. Подписанием настоящего Договора Подрядчик (включая любых его представителей) дает безусловное согласие на сбор и (или) обработку Заказчиком и/или третьим лицом не противоречащими законодательству способами по усмотрению Заказчика, зафиксированных на электронном, бумажном и (или) ином носителе персональных данных Подрядчика в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» (далее - согласие). 
12.5. Согласие Подрядчика включает в себя согласие: на сбор, обработку и хранение Заказчиком либо третьим лицом персональных данных; на предоставление владельцами не/государственных баз данных напрямую или через третьих лиц; на трансграничную передачу персональных данных и на передачу персональных данных третьим лицам.  
12.6. Срок хранения персональных данных определяется Заказчиком до минования надобности в дальнейшем хранении персональных данных. Использование персональных данных осуществляется в целях исполнения Заказчиком либо третьим лицом условий Договора и/или требований применимого права, при разрешении спорных вопросов путем обращения в уполномоченные органы/организации, а также для реализации целей деятельности Заказчика в целом. 
12.7. Подрядчик подтверждает, что: 1) настоящее согласие распространяется на все отношения с Заказчиком, в том числе уже существующие и (или) возникающие при предоставлении настоящего согласия, так и на любые другие, которые будут возникать в будущем, и действует как в течение периода действия Договора и (или) иных сделок (договоров, соглашений и т.п.), заключенных (заключаемых) с Заказчиком, так и после их прекращения в течение сроков, установленных законодательством Республики Казахстан, необходимых для надлежащего исполнения Заказчиком прав и обязанностей, возложенных на него законодательством Республики Казахстан; 2) настоящим согласием Заказчику предоставлено право самостоятельно определять условия доступа третьих лиц к персональным данным; 3) распространять персональные данные в общедоступных источниках персональных данных; 4) при сборе, обработке и трансграничной передаче Заказчиком персональных данных не требуется уведомления Подрядчика; 5) настоящее согласие может быть предоставлено третьим лицам в качестве доказательства о наличии у Заказчика необходимых полномочий на сбор, обработку и трансграничную передачу персональных данных Подрядчика; 6) настоящее согласие не может быть отозвано в случаях, если этот отзыв будет противоречить применимому праву, либо при наличии неисполненных обязательств перед Заказчиком; 7) каких-либо претензий к Заказчику касательно сбора и обработки и персональных данных в дальнейшем иметь не будет, при условии соблюдения Заказчиком требований законодательства Республики Казахстан и достигнутых в настоящем согласии условий.
Необходимые действия
12.8. В любое время после даты заключения Договора каждая Сторона подпишет все предусмотренные Договором, надлежащим образом оформленные документы и выполнит все необходимые действия, которые другая Сторона может обоснованно запросить в целях надлежащего исполнения положений Договора.
13. [bookmark: 13._Документооборот,_уведомления_и_извещ]Документооборот, уведомления и извещения
13.1. Уведомление или иное сообщение, предоставляемое по настоящему Договору или в связи с ним (далее – «Уведомление»), должно осуществляться Сторонами как в письменной, так и в электронной форме на адреса, указанные в Статье 4 Раздела «Основные положения» Договора. При этом Уведомления, направленные в электронной форме, имеют такую же юридическую силу, что и Уведомления, направленные в письменной форме.
13.2. Любое Уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.
13.3. Сторона, предоставляющая Уведомление по электронной почте, должна не позднее следующего рабочего дня после отправки соответствующего электронного сообщения направить копию такого Уведомления Стороне, которой адресовано Уведомление, с доставкой лично или курьерской службой.
13.4. Уведомление, доставленное по реквизитам, являющимся неактуальными на момент доставки по причине неуведомления или несвоевременного уведомления Стороной об изменении реквизитов, считается своевременно доставленным.
14. [bookmark: 14.__Срок_выполнения_работ]Срок выполнения работ
14.1. Календарные Сроки начала и завершения Работ по Договору указаны в разделе «Основные положения» Договора. 
14.2. Работы, предусмотренные Договором по Объекту, выполняются Подрядчиком согласно Графику выполнения Работ (Приложение № 3).
Ход Работ
14.3. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику актуальную информацию о ходе Работ согласно требованиям по отчетности, изложенным в Приложении №11 к Договору.
14.4. Во избежание сомнений Стороны согласились, что рассмотрение и согласование Заказчиком отчетов о ходе выполнения Работ, предоставляемых в соответствии с Приложением №11 к Договору, преследует цель планирования, прогнозирования и получения актуальной информации о ходе реализации Договора и не приводит к изменению сроков выполнения работ, установленных в Договоре и Графике выполнения Работ, и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору. Сроки, установленные в Договоре и Графике выполнения Работ, могут быть изменены только путем заключения Сторонами Договора письменного дополнительного соглашения к Договору.
14.5. Подрядчик обязан немедленно информировать Заказчика и/или Представителя Заказчика в случаях:
(a) Возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ против установленных Графиком выполнения работ сроков, а также о мерах, предпринимаемых для устранения таких обстоятельств;
(b) Выявление в ходе Работ противоречий, ошибок, пробелов или расхождений в Проектной документации;
(c) Выявление иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят качеству выполнения Работ либо делают невозможным их завершение в сроки, установленные Графиком выполнения Работ.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней должен представить Подрядчику Указание с соответствующими инструкциями в отношении обстоятельств, указанных в Уведомлении Подрядчика. При этом, Заказчик вправе приостановить Работы в порядке и в случаях, установленных, статьей 23 раздела «Общие условия» Договора, до выяснения причин, вызвавших обстоятельства, указанные в Уведомлении, и/или устранения выявленных Подрядчиком обстоятельств. 
Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, либо продолживший Работы, несмотря на своевременное Указание Заказчика о приостановлении Работ, а также в случае наличия вины Подрядчика в наступлении указанных выше обстоятельств, не вправе ссылаться на такие обстоятельства при выявлении Дефектов, а также не вправе требовать внесения изменений в График выполнения работ.
14.6. Если в любое время (i) фактический ход Работы Подрядчика слишком медленный, чтобы обеспечить завершение к Сроку завершения Работ и (или), (ii) ход Работ отстает или неизбежно отстанет от Графика выполнения Работ, то Заказчик по итогам периода, в котором зафиксировано отставание по объему Работ, может дать Указание Подрядчику по выполнению просроченного объема Работ в следующем месяце и представлению Заказчику пояснительной
14.7. записки, описывающей пересмотренные методы производства Работ в целях ускорения их выполнения и завершения их выполнения в соответствии с Графиком выполнения Работ и в пределах Срока завершения Работ. При этом, Подрядчик несет ответственность за просрочку выполнения Работ в соответствии со статьей 32 раздела «Общие условия» Договора.
14.8. По предварительному согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, а Заказчик вправе досрочно их принять и оплатить, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Договора.
14.9. Сроки выполнения Работ, предусмотренные Графиком выполнения работ, продлевающиеся не по вине Подрядчика, корректируется на следующих основаниях:
(a) внесение изменений в Проектную документацию, повлекших необходимость выполнения Подрядчиком дополнительных работ, на срок выполнения таких дополнительных работ;
(b) действие обстоятельств непреодолимой силы, на срок действия таких обстоятельств;
(c) по соглашению Сторон в соответствии со статьей 22 Договора;
(d) в соответствии с пунктом 14.4. настоящей статьи 14 Договора.
15. [bookmark: 15._Исходные_данные]Исходные данные
Исходные данные для Работ
15.1. Заказчик предоставляет данные и информацию для выполнения Работ Подрядчиком, указанные в Техническом задании, в кратчайшие возможные сроки (далее – «Исходные данные»).
15.2. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления Заказчиком Исходных данных проверяет полноту и достаточность всех данных и информации, предоставленной Заказчиком. Подрядчик должен убедиться в том, что предоставленные ему данные или информация являются полными и достаточными для выполнения Работ, и несет ответственность за несоблюдение этого требования. При наличии замечаний к Исходным данным, Подрядчик не позднее указанного выше срока предоставляет Уведомление с указанием замечаний к качеству, количеству и комплектности Исходных данных. 
15.3. В случае если Подрядчик в срок, указанный в пункте 15.2. настоящей статьи, не представит замечания к Исходным данным, то считается что Подрядчик согласовал представленные Исходные данные без замечаний, и Подрядчик подтверждает, что он, принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ на условиях, предусмотренных Договором, и не имеет права ссылаться на неполноту или недостаточность данных в процессе выполнения Работ, при выявлении Дефектов в Работах, а также Подрядчик не вправе требовать продления сроков выполнения Работ, предусмотренных Графиком выполнения Работ.
15.4. Стороны в кратчайший разумный срок согласовывают замечания к исходным данным и сроки их устранения Заказчиком в письменной форме в протоколе разногласий.
Предоставление земельного участка для строительства и требования к Подрядчику в  отношении Строительной площадки 
15.5. Заказчик обязуется предоставить для строительства Строительную площадку.
15.6. Подрядчик должен производить все связанные с Работами действия на предоставленной Заказчиком Строительной площадке. Строительная площадка предоставляется Заказчиком Подрядчику на условиях «как есть», не позднее, чем за 5 (пять) дней до Срока начала Работ по Акту предоставления Строительной площадки, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период строительства Объекта и до его окончания.
15.7. Подрядчик подтверждает, что площадь и состояние Строительной площадки обеспечивают своевременное начало Работ, нормальное их ведение и завершение в обусловленный Сторонами в Договоре срок.
15.8. Подрядчик заверяет, что он располагает необходимыми данными о Строительной площадке и прилегающей территории, включая, среди прочего: расположение Строительной площадки; подъездные пути; климатические, метеорологические и иные физические условия: характер оборудования и сооружений, необходимых до и во время выполнения Работ; условия обращения с материалами и их хранения; наличие водных и энергетических ресурсов; непредсказуемость погодных и иных аналогичных физических условий; а также все иные факторы, влияющие на выполнение Работ.
15.9. Пренебрежение или незнание существующих условий на Строительной площадке и прилегающей территории и/или условий Работ или неумение предугадать события, которые могут наступить вследствие таких существующих условий, не освобождают Подрядчика от его обязательств по Договору. Такое пренебрежение, незнание или неумение не является основанием для предъявления каких-либо требований о дополнительной компенсации или продлении сроков.
15.10. Для начала и осуществления Работ и до завершения Работ и подписания Акта приемки Объекта в эксплуатацию, Подрядчик за свой счет очищает Строительную площадку от всех объектов, конструкций, препятствий и преград если таковые имеются, обеспечивает все Подготовительные работы, подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с Проектной документацией, предварительно, при необходимости, согласовав такое присоединение с Заказчиком, ограждение, освещение, охрану и наблюдение за Объектом и Строительной площадкой. Такие работы не должны наносить ущерб интересам и имуществу собственников, прилегающих к Строительной площадке территорий, если такие имеются.
15.11. Если Подрядчик считает нужным выделение дополнительных рабочих площадей или доступа к Строительной площадке, он должен уведомить об этом Заказчика, как только он узнает о такой необходимости.
15.12. Подрядчик несет все затраты по предоставлению таких дополнительных рабочих площадей или доступа, и берет на себя обязательство покрытия любого ущерба, наносимого им использованием такого доступа и рабочих площадей.
15.13. До начала действий Подрядчика на каком-либо участке земли Подрядчик должен получить информацию о соответствующих сервитутах и разрешениях, ознакомиться и соблюдать все изложенные в них требования.
15.14. Подрядчик несет все расходы, связанные со специальными и/или временными правами на проезд, которые могут ему потребоваться, включая право на въезд на Строительную площадку. Подрядчик может также получить, за свой счет и на свой риск, любые дополнительные вспомогательные средства за пределами Строительной площадки, которые могут ему потребоваться для целей выполнения Работ.
16. [bookmark: 16._Начало_Работ]Начало Работ
16.1. Подрядчик приступает к выполнению Работ сразу после подписания настоящего Договора и представления Заказчиком Исходных данных в порядке, предусмотренном Статьей 15 Договора. Заказчик обязуется в сроки и в порядке, установленные законодательством Республики Казахстан, уведомить органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль о начале осуществления деятельности по производству Работ.
16.2. Подрядчик до Даты начала Работ, своими силами и за счет своих средств обеспечивает мобилизацию и подготовку техники, автотранспортных средств и иного оборудования, Персонала, а также создание временной инфраструктуры (в т.ч. для проживания и питания персонала Подрядчика и Субподрядчиков) по обеспечению производства Работ.
16.3. Подрядчик обязуется начать выполнение Работ на Объекте в кратчайший срок после получения Строительной площадки от Заказчика в соответствии со статьей 15 раздела «Общие условия» Договора и наступления Срока начала Работ, но в любом случае не ранее даты получения письменного подтверждения Заказчика о подаче Уведомления о начале осуществления деятельности по производству Работ.
16.4. Подрядчик до Даты начала Работ определяет подход и способ выполнения Работ, разрабатывает детальный ППР.
16.5. До Даты начала Работ Подрядчик обязан обеспечить участие своего Представителя, лиц, ответственных за выполнение Работ, бригадиров и специалистов по промышленной и пожарной безопасности, Б и ОТ Подрядчика в предстартовом собрании, проводимом Представителем Заказчика на Объекте. Целью предстартового собрания является изучение конкретных технических, технологических, организационных и проектных требований, предъявляемых к Работам для обеспечения безопасности работников Подрядчика, Заказчика и третьих лиц.
17. [bookmark: 17._Порядок_выполнения_Работ]Порядок выполнения Работ
17.1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы на Объекте в соответствии с Договором, Проектной документацией, Техническим Заданием, утвержденным Расчетом стоимости Работ, Графиком выполнения работ.
17.2. Подрядчик обязан выполнять Работы качественно, с надлежащей скоростью и без задержек, обеспечивать непрерывность выполнения Работ до сдачи результата Работ Заказчику. Качественное выполнение Работ означает соответствие их условиям настоящего Договора, установленным законодательством Республики Казахстан нормам, порядку и требованиям, предъявляемым к ведению соответствующих видов Работ, а также иным нормативно- техническим требованиям. Своевременное выполнение Работ означает выполнение установленных объемов Работ в строгом соответствии со сроками, предусмотренными в настоящем Договоре.
17.3. Подрядчик обязан осуществлять выполнение всех Работ:
(a) в соответствии с методами (если таковые имеются), указанными в Договоре;
(b) профессионально и заботливо, с применением общепринятой практики и применимых  требований;
(c) с использованием надлежащего оборудования и безопасных материалов, качественно, эстетически выдержанным образом и с обеспечением безопасности их использования;
(d) с обеспечением непрерывности выполнения Работ и безопасности их проведения работ на Строительной площадке.
17.4. Подрядчик должен прилагать все возможные усилия для того, чтобы уберечь любую дорогу от повреждений вследствие движения, организованного Подрядчиком или его Персоналом. Такие усилия должны включать правильное использование надлежащих транспортных средств и маршрутов. Ущерб, причиненный Подрядчиком вследствие неисполнения, указанного в настоящем пункте 17.4. Договора, обязательства подлежит возмещению Подрядчиком.
17.5. Подрядчик до начала производства определенного вида работ разрабатывает и направляет на согласование Заказчику план производства работ (ППР). При необходимости Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в надзорные и/или контрольные органы ППР на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение, а также обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том.
17.6. Нормы и положения, устанавливающие требования к Подрядчику в обеспечении надлежащего качества строительства и строительной продукции распространяются на все виды объемных, плоскостных и линейных капитальных сооружений (строений, зданий и их комплексов, коммуникаций), включая относящиеся к ним технологическое и инженерное оборудование, а также на все виды работ по строительству, изготовлению (производству) строительных материалов, изделий и конструкций, независимо от назначения строительной продукции или Объекта.
17.7. На протяжении всего периода строительства и срока службы Объекта обязательно обеспечение Подрядчиком следующих основных характеристик качества:
(a) безопасности при возведении и эксплуатации, включая ведение Работ и содержание;
(b) соответствия требованиям охраны труда;
(c) устойчивости и надежности функционирования;
(d) соответствия экологическим требованиям.
17.8. В случае производства работ вблизи действующих инженерных сетей владельцами которых являются сторонние организации, Подрядчик самостоятельно и за свой счет получает наряд-допуск на выполнение работ, необходимые ТУ, а также обеспечивает присутствие представителя этой организации в процессе выполнения работ.
18. [bookmark: 18._Материальное,_техническое_и_иное_обе]Материальное, техническое и иное обеспечение Работ
18.1. Подрядчик обязуется доставить на Строительную площадку всю строительную технику, транспортные средства, специальную технику, механизмы (далее - техника и механизмы), необходимые для выполнения Работ до Даты начала Работ, при необходимости выполнять за свой счет ремонт и техническое обслуживание техники и механизмов.  
18.2. Подрядчик обеспечивает Объект необходимым количеством трудовых ресурсов и технических ресурсов.
18.3. Подрядчик обязуется доставить МТР, включая детали и конструкции, оборудование, осуществить их разгрузку и складирование.
18.4. В случае невыполнения условий Договора, указанных в пунктах 18.1. - 18.3. настоящей Статьи 18 Договора, Заказчик вправе уменьшить объем Работ по Договору либо отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в соответствии со Статьей 35 Договора.
18.5. Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты качества на МТР Подрядчика, предоставляемые Подрядчиком для выполнения Работ.
18.6. Подрядчик должен письменно согласовывать с Заказчиком спецификации материалов в случае их отклонения от технических характеристик, указанных в Проектной документации.
18.7. Предоставляемые Подрядчиком МТР должны быть новыми, не бывшими в употреблении материалами/оборудованием надлежащего качества и соответствующими назначению Работ в отношении надежности, долговечности и безопасности.
18.8. Подрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования, предоставленных Подрядчиком МТР (деталей, конструкций) или оборудования, без ущерба качеству и ходу выполнения Работ.
18.9. Для выполнения Работ с использованием МТР Заказчика, последний предоставляет Представителю Подрядчика соответствующие МТР по Акту приема-передачи МТР в работу, подписываемому представителями Сторон, в котором указываются:
· лица, уполномоченные на прием – передачу МТР;
· дата приема – передачи МТР;
· наименование МТР и их стоимость;
· другие необходимые сведения.
18.10. Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность предоставляемых Заказчиком МТР.
18.11. Подрядчик обеспечивает освещение Строительной площадки (мест проведения Работ), предварительно согласовав точку подключения к ВЛ.
18.12. Подрядчик обеспечивает создание до Даты начала Работ временной инфраструктуры (в т.ч. для проживания и питания персонала Подрядчика и Субподрядчиков), необходимые для выполнения Работ. Место расположения временной инфраструктуры на Территории Заказчика, определяется Заказчиком. Временная инфраструктура Подрядчика должна соответствовать всем применимым санитарно-эпидемиологическим требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
18.13. Подрядчик самостоятельно в счет Цены Договора заключает на период строительства договоры по вывозу бытовых и строительных отходов, обеспечения электроэнергией, водой и другими коммунальными услугами, а также обеспечивает любые иные мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы производства Работ и достижение требуемых качественных и количественных показателей.
18.14. Подрядчик в целях выполнения Работ вправе пользоваться услугами электро-, водоснабжения, a также другими услугами, имеющимися на Строительной площадке, располагающейся на Территории Заказчика. Подрядчик обязан на свой риск и за свой счет предоставить все приборы, необходимые для пользования им такими услугами и для определения количества их потребления. Количество таких ресурсов, потребляемое Подрядчиком, подлежит определению в соответствии с данными приборов учета, и возмещению Подрядчиком Заказчику по тарифам поставщиков услуг. Потребление указанных услуг без соответствующих приборов учета запрещено.
18.15. Подрядчик за свой счет обеспечивает охрану строящегося Объекта и находящихся на строительной площадке материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения Работ по Договору до сдачи Объекта по Акту приемки Объекта в эксплуатацию.
18.16. В случае необходимости Заказчик, по возможности, может оказать содействие в проведении Работ, выделяя Подрядчику в счет взаиморасчетов материалы и/или услуги. В таких случаях стоимость предоставленных материалов и услуг при взаиморасчетах Сторон учитывается как оплата за выполненные Работы. Стоимость таких материалов и/или услуг согласовывается Сторона в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
18.17. Подрядчик не вправе ни при каких обстоятельствах продавать и/или передавать, удерживать у себя строящийся или построенный Объект (отдельные его части), Проектную документацию на строительство Объекта или отдельных его частей, а также принадлежащие Заказчику материалы и оборудование, остаток неиспользованных материалов и оборудования и другое оказавшееся у него имущество Заказчика третьей стороне.
19. [bookmark: 19._Обеспечение_охраны_труда,_охраны_окр]Обеспечение охраны труда, охраны окружающей среды, безопасности ведения Работ
19.1. Подрядчик соблюдает и обеспечивает за свой счет соответствие всем применимым требованиям законодательства Республики Казахстан и Заказчика, в том числе с требованиям Приложения №7-9 к Договору, выполнение всех необходимых мероприятий по Б, ОТ и ООС, в том числе мер безопасности, оформленных в документах на производимые Работы, для всех видов Работ и для всего персонала, задействованного для выполнения Работ, в том числе персонала Субподрядчиков и иных третьих лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения своих обязательств по Договору.
Требования настоящего пункта распространяются на Строительную площадку и иные места, где осуществляются Работы, включая дороги общего пользования, а также места, где возможно нахождение персонала Подрядчика, Субподрядчика, Заказчика для выполнения обязательств по настоящему Договору.
19.2. Подрядчик обязуется до начала Работ ознакомить работающий на стороне Подрядчика и Субподрядчиков персонал с действующими у Заказчика требованиями трудовой дисциплины, пропускного и внутриобъектового режима при выполнении Работ на территории Заказчика, установленными Правилами Заказчика, обеспечить и нести ответственность за их соблюдение.
19.3. Подрядчик обязуется перед началом выполнения Работ в безоговорочном порядке обеспечить прохождение всем Персоналом Подрядчика и Субподрядчиков, которые будут непосредственно выполнять Работы, следующие виды инструктажей по Б, ОТ и ООС: вводный инструктаж в службе ТБ и ОТ Заказчика и первичный, в подразделении, в котором будут выполнены Работы.
19.4. Подрядчик обязан в области Б, ОТ и ООС:
(a) принять все необходимые и надлежащие меры по защите имущества Заказчика и окружающей среды на Строительной площадке и других рабочих площадках и местах, где выполняются Работы, от любых неблагоприятных факторов воздействия, возникающих вследствие производства Работ, а также по недопущению или сведению к минимуму причинения любых неудобств населению (третьим лицам) или другим Подрядчикам;
(b) обеспечивать своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
(c) осуществлять Работы с соблюдением всех нормативных требований, в т.ч. требований по охране окружающей среды, получить экологические разрешения согласно действующему законодательству Республики Казахстан и не допускать загрязнения окружающей среды сверх установленных норм;
(d) осуществлять платежи за эмиссии в окружающую среду и размещение отходов, образовавшихся в результате проведения и обеспечения Работ Подрядчиком/Субподрядчиком в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
(e) соблюдать требования разрешительной документации, обосновывающей осуществление эмиссий в окружающую среду, следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки и отходы в связи с деятельностью Подрядчика не превышали показателей, указанных в Проектной документации;
(f) соблюдать требования политики Заказчика в области Б, ОТ и ООС, включая требования, предусмотренные Приложениями №7-9 к Договору, действующими внутренними нормативными актами Заказчика, включающих требования по Б, ОТ и ООС, пожарной безопасности, производственной санитарии во время производства Работ, правилами организации дорожного движения;
(g) направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям Заказчика в области Б, ОТ и ООС и иные формы отчетности в области Б, ОТ и ООС с периодичностью и по формам, указанным в Приложении №7-9 к Договору;
(h) незамедлительно (в течение 30 минут) информировать Заказчика обо всех авариях, дорожно-транспортных происшествиях, пожарах, инцидентах, несчастных случаях, экологических происшествиях, включая случаи загрязнения почвы, воздуха и воды, произошедших при выполнении Работ на Территории Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика.
Расследование причин происшествий, произошедших на территории Заказчика, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком Субподрядчиков и третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. Отказ от участия в комиссии не допускается;
(i) незамедлительно принимать меры по минимизации вреда компонентам природной среды (земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле), возникшего в результате проведения Работ или в случае аварии;
(j) в случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика Субподрядчиков или третьих лиц, включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящей статьей 19 Договора, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика предоставить копии Договоров, заключенных им с такими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений;
(k) обеспечить в счет Цены Договора в процессе проведения Работ и после их завершения собственными силами и за счет уборку строительного мусора, отходов производства и потребления с последующим вывозом на полигоны либо утилизацию;
(l) после выполнения Работ произвести очистку места проведения работ от временной инфраструктуры, временных коммуникаций, техники и транспортных средств, принадлежащих Подрядчику / Субподрядчику, в указанные Заказчиком сроки;
(m) обеспечить участие своего представителя в совещаниях по ОТ, ПБ и ООС на еженедельных основе, проводимых Заказчиком, в соответствии с требованиями Приложения №8 к Договору.
19.5. Уполномоченные лица Заказчика, ответственные за Б, ОТ и ООС, вправе совершать проверки деятельности Подрядчика на территории Заказчика по данным вопросам, выявлять нарушения по своей юрисдикции, требовать их устранения, в том числе давать Указания в порядке, предусмотренном статьей 19 Договора.
19.6. Подрядчик обязан принимать все меры, предусмотренные Применимым правом и требованиями об охране окружающей среды и безопасности ведения строительных Работ, a также любые иные меры для ограничения ущерба и неудобств в отношении граждан и их имущества вследствие загрязнения, шума и других последствий выполнения Работ или иных обязательств по Договору.
19.7. Подрядчику запрещается использовать в ходе осуществления Работ материалы (детали, конструкции) и оборудование, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований об охране окружающей среды и безопасности ведения строительных Работ.
19.8. В целях осуществления платежей за эмиссии, связанные со строительством Объекта, Подрядчик ежеквартально не позднее 5 (пятого) числа второго месяца, следующего за отчетным периодом,_ производит расчет эмиссий согласно разрешению на эмиссии в окружающую среду по Объекту, а также суммы платы, исчисляемую Подрядчиком, исходя из фактических объемов эмиссии в окружающую среду, и предоставляет указанные данные Заказчику.
Заказчик производит оплату за эмиссии в бюджет согласно расчету, представленному Подрядчиком, в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан. После произведения оплаты за эмиссии в бюджет в соответствии с представленным Подрядчиком расчетом, Заказчик выставляет счет на оплату Подрядчику, согласно которому Подрядчик осуществляет возмещение расходов Заказчика по произведенным платежам за эмиссии. Заказчик вправе удержать сумму расходов Заказчика по произведенным платежам за эмиссии в бюджет из суммы платежа, причитающегося Подрядчику за выполненные работы, в порядке, установленном пунктом 30.10. Договора.
Подрядчик несет ответственность за достоверность и правильность расчета эмиссий выполненного согласно нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период проведения строительных работ по Объекту.
Подрядчик обязуется не превышать лимиты эмиссий, установленные Разрешением на эмиссии, а также выполнять природоохранные мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по охране окружающей среды на период строительства.
В случае выявления Заказчиком или контролирующими инспектирующими государственными органами и надзорными организациями фактов недостоверности расчетов по эмиссиям, допущения ошибок, превышения установленных в разрешении на эмиссии в окружающую среду по Объекту лимитов, а также произведения государственными органами доначислений Заказчику по эмиссиям, предъявления к Заказчику контролирующими и инспектирующими государственными органами и надзорными организациями штрафных санкций за выявленные нарушения, Подрядчик возместит убытки Заказчика, защитит и освободит от ответственности Заказчика в полном объеме.
Подрядчик также возмещает в полном объеме ущерб, нанесенный окружающей среде.
20. [bookmark: 20._Указания_Заказчика]Указания Заказчика
20.1. Заказчик вправе выносить Указания по вопросам, возникающим в отношении объема, качества и приемлемости выполненной Работы, ее темпов и приемлемого выполнения условий Договора, по вопросам ОТ, ПБ и ООС, а также по любым иным вопросам исполнения Договора («Указание»). Указание Заказчика во всех случаях окончательно и обязательно для исполнения Подрядчиком.
20.2. Подрядчик обязан неукоснительно следовать в ходе выполнения Работ Указаниям Представителей Заказчика, если такие указания не противоречат установленным нормативно- техническим требованиям и требованиям уполномоченных государственных органов. В случае наличия сомнений в целесообразности Указаний Представителя Заказчика и/или их противоречия нормативно-техническим требованиям, настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать от Представителя Заказчика письменного подтверждения таких Указаний. Подрядчик вправе приостановить выполнение такого требования до получения письменного подтверждения от Представителя Заказчика. В любом случае такая приостановка не должна допускать срыва Графика выполнения работ.
20.3. Если Подрядчик обнаруживает какие-либо ошибки, упущения, расхождения или противоречия в Договоре, он незамедлительно информирует об этом Заказчика в письменном виде. Заказчик имеет право рассмотреть такую информацию и по итогам рассмотрения предоставить Подрядчику Указания. Такие Указания Заказчика являются окончательными и обязательными для исполнения Подрядчиком.
20.4. Любые ошибки или упущения в Договоре или его части, Указаниях Заказчика не освобождают Подрядчика от его ответственности за выполнение Работы согласно обоснованным требованиям в соответствии с общепринятыми нормами для соответствующего вида Работ.
21. [bookmark: 21._Порядок_взаимодействия_в_процессе_вы]Порядок взаимодействия в процессе выполнения Работ
Взаимодействие с авторским и техническим надзором
21.1. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о назначенных организациях, осуществляющих авторский и технический надзор за производством Работ на Объекте.
21.2. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей авторского и технического надзора к Строительной площадке, на которой выполняются Работы, а также к местам хранения МТР, используемых для выполнения Работ.
21.3. Предписания представителей авторского и технического надзора обязательны для выполнения Подрядчиком. Предписания Представителей авторского и технического надзора и ход их выполнения Подрядчиком фиксируются Подрядчиком в учетной документации.
Взаимодействие с иными подрядчиками Заказчика
21.4. Подрядчик обязан в соответствии с Указанием Заказчика не препятствовать выполнению работ:
(a) персоналом Заказчика;
(b) любым другим подрядчиком, привлекаемым к работе Заказчиком; и
(c) представителями государственных органов и уполномоченных организаций, которые могут быть привлечены для выполнения любых работ, не включенных в Договор, на Строительной Площадке или вблизи нее.
Заказчик определяет в своем Указании порядок взаимодействия Подрядчика с такими лицами, который обязателен для Подрядчика. В случае возникновения вопросов в отношении такого взаимодействия, Подрядчик адресует их Представителю Заказчика.
Взаимодействие с Заказчиком
21.5. Подрядчик обязан оказать всестороннее содействие Заказчику в ходе осуществления им контроля за ходом выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, а также при взаимодействии и решении различных вопросов с органами местной исполнительной власти, органами контроля и надзора и иными органами, возникающих в связи с заключением/исполнением настоящего Договора.
22. [bookmark: 22._Изменения]Изменения
22.1. Стороны настоящим признают, что выполняемые Подрядчиком работы, хотя и прямо не предусмотренные условиями настоящего Договора, но необходимые для надлежащего выполнения и влияющие на улучшение качества и (или) технических характеристик и (или) условий выполнения Работ, относящихся к предмету настоящего Договора, не являются Изменениями, принимаемыми Сторонами в соответствии с порядком, указанном в настоящей статье 22 Договора, выполняются в рамках объема Работ, указанного в Договоре, оплачиваются в пределах Цены Договора и дополнительной оплате Заказчиком не подлежат.
Право Заказчика на внесение Изменений
22.2. При необходимости изменения Проектной документации, отражающих увеличение или уменьшение объемов Работ, Заказчик информирует Подрядчика о необходимости изменения Проектной документации путем направления Уведомления в соответствии со статьей 13 раздела «Общие условия» Договора. После получения от Заказчика Уведомления о необходимости внесения в Проектную документацию изменений Подрядчик при исполнении Договора должен руководствоваться измененной Проектной документацией.
22.3. В любое время до выдачи Акта приемки Объекта в эксплуатацию Заказчик вправе инициировать внесение Изменений, путем направления Подрядчику письменного Уведомления.
22.4. Во избежание сомнений, Стороны признают, что выполнение Подрядчиком работ, указанных в пункте 22.1. настоящей Статьи 22 Договора, Указания Заказчика, выданные в соответствии со статьей 20 Договора, а также в соответствии с Приложениями №7-9 к Договору, не являются Изменениями.
22.5. В случае, если Изменения повлекут существенное возрастание Цены договора по обстоятельствам, независящим от Подрядчика (в части стоимости материалов и оборудования, которые должны быть предоставлены Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг), Подрядчик обязан, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного Уведомления Заказчика о внесении Изменения, направить Заказчику согласие либо отказ от внесения таких изменений.
22.6. Для целей настоящей Статьи существенным возрастанием Цены договора является ее повышение не менее чем на 10 (десять) процентов.
В случае согласия Подрядчика с вносимыми Изменениями, если в Расчете стоимости Работ отсутствуют расценки за единицу Работ и/или если выполнение таких Работ повлечет изменение Цены Договора, должен вместе с согласием предоставить расчет расценки за единицу Работ и/или расчет стоимости таких Изменений. В случае согласования Сторонами Изменения, Стороны утверждают такое Изменение путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
Если такой расчет не будет предоставлен вместе с согласием, Подрядчик соглашается, что вне зависимости от наличия дополнительных затрат, Цена Договора не подлежит изменению в сторону увеличения, а дополнительные работы не подлежат оплате.
22.7. Подрядчик обязан, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного Уведомления Заказчика о внесении Изменения, направить Заказчику согласие либо отказ от внесения таких изменений.
22.8. В случае отказа Подрядчика от внесения Изменений, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке, установленном Статьей 35 Договора.
22.9. В случае, если вносимые Заказчиком Изменения влекут увеличение Цены Договора, и Заказчик не согласен с расчетом, предоставленным Подрядчиком в соответствии с пунктом 22.5. Договора, Заказчик решает вопрос о целесообразности продолжения Работ по Договору и вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора в порядке, установленном Статьей 35 Договора.
22.10. В случае, если вносимые Заказчиком Изменения влекут уменьшение Цены Договора, а Подрядчик не предоставил в сроки, установленные пунктом 22.6. Договора, расчет изменения Цены Договора в сторону уменьшения, Заказчик вправе самостоятельно произвести перерасчет Цены Договора в сторону уменьшения и направить его Подрядчику в письменном виде, при этом настоящим, Подрядчик соглашается, что такой расчет Цены Договора является окончательным, и становится частью настоящего Договора.
22.11. Стороны утверждают Изменение путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
23. [bookmark: 23._Приостановление_и_отсрочка_Работ]Приостановление и отсрочка Работ
23.1. Заказчик вправе в любое время и по любым причинам дать Указание Подрядчику приостановить выполнение и/или отсрочить все или часть Работ на Объекте, которое обязательно к незамедлительному исполнению.
23.2. Случаи, когда Заказчик вправе дать Указание о приостановлении Работ в связи с наличием виновных действий/бездействия Подрядчика, включают в себя, но не ограничиваются ими, случаи невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком, нарушения Подрядчиком обязательств по обеспечению Объекта необходимым количеством трудовых ресурсов и технических ресурсов, нарушения Подрядчиком требований по качеству Работ, охране окружающей среды, безопасности ведения строительных Работ, нарушения Персоналом Подрядчика требований, указанных в статье 25 Договора, наступления несчастного случая или иного инцидента.
23.3. Подрядчик обязан за свой счет устранить причины, вызвавшие приостановку Работ Заказчиком в связи с наличием виновных действий/бездействия Подрядчика, в сроки, установленные Заказчиком в соответствующем Указании. При этом, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее и полное выполнение обязательств, предусмотренных Договором, включая выполнение полного объема Работ в сроки, установленные Графиком выполнения работ. В случае, если Подрядчик не устранит причины приостановки Работ в сроки, указанные Заказчиком, Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Статьей 35 Договора.
23.4. В случае приостановки выполнения и/или отсрочки Работ Подрядчик обязан принять меры по обеспечению сохранности Объектов, Оборудования, МТР и/или иных результатов Работ на период такой приостановки и/или отсрочки. В течение такого периода Подрядчик обязан обеспечить соблюдение порядка, требований ОТ, ПБ и ООС на территории Заказчика. Заказчик и Подрядчик встречаются не реже, чем один раз в 7 (семь) календарных дней с целью согласования взаимоприемлемых действий на время приостановки выполнения и/или отсрочки Работ.
23.5. После приостановления и/или отсрочки Работ, Заказчик вправе в любое время дать Указание Подрядчику возобновить выполнение Работ. После получения Указания от Заказчика на продолжение Работ Подрядчик (совместно с Заказчиком, при необходимости) обязуется осмотреть Объект, оборудование и материалы, которых касалось приостановление Работ. Подрядчик обязуется принять необходимые меры по устранению любого снижения качеств, порчи, недостатков и/или повреждений Объектов, Оборудования, МТР и/или Результатов Работ, которые возникли за время и вследствие приостановления и/или отсрочки Работ.
24. [bookmark: 24._Документация_по_Договору]Документация по Договору
Проектная документация
24.1. Заказчик, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Договора передает Подрядчику экземпляр Проектной документации в электронном формате, утвержденной Заказчиком, в т.ч. чертежи и спецификации, в порядке, предусмотренном Статьей 13 Договора.
24.2. Проектная документация должна постоянно храниться у Подрядчика на Строительной площадке и в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика, авторского и технического надзора.
24.3. В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений, содержащихся в Проектной документации, такие противоречия, ошибки, пропуски или расхождения не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества Работ и невыполнения Сроков выполнения Работ.
24.4. В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в Проектной документации, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику.
Учетная документация
24.5. Подрядчик обязан своевременно вести и предоставлять Заказчику разрешительную, исполнительную, первичную учетную, технологическую и отчетную документацию, журнал производства работ, документацию о наличии на Строительной площадке технических и людских ресурсов, наличии МТР и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам, а также отражать все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, включая, без ограничений, СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», СН РК 1.03-12-2011 «Правила техники безопасности при производстве электросварочных и газопламенных работ», Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29 декабря 2011 года № 536 «Об утверждении нормативно-технических документов в области архитектуры, градостроительства и строительства» и другими требованиями, предусмотренными настоящим Договором.
24.6. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в Журнале производства работ и фактическое использование всех объемов МТР, заявленных для выполнения обязательств в рамках настоящего Договора, не реже одного раза в неделю. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то он излагает свои замечания в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
Отчетность по Договору
24.7. Подрядчик отчитывается о ходе выполнения Работ в порядке, с периодичностью и по формам, предусмотренным Приложением №11 к Договору.
25. [bookmark: 25._Персонал]Персонал
25.1. Подрядчик до начала Работ представляет Заказчику перечень Персонала, который будет задействован в выполнении Работ. Порядок допуска Персонала Подрядчика к Работам устанавливается Приложением №9 к Договору.
25.2. Весь Персонал, с привлечением которого выполняются Работы, должен быть сертифицированным, компетентным, высококвалифицированным, обладающим необходимой квалификацией, имеющим необходимые разрешения на работу и перемещение, допуски для ведения Работ, подготовленным и опытным в степени, необходимой для выполнения закрепленных за соответствующим Персоналом задач, в целях выполнения Работ по Договору. В квалификационном удостоверении, которое работник Подрядчика должен постоянно иметь при себе при выполнении Работ или при нахождении на Территории Заказчика, должны быть указаны виды допуска по технике безопасности и наличие записи о прохождении медицинского освидетельствования на профессиональную пригодность. По запросу Заказчика, сведения о таких квалификациях, разрешениях и допусках должны быть представлены Заказчику.
25.3. Персонал Подрядчика должен иметь возможность свободного общения на русском языке, или общения через переводчика (за счет Подрядчика без какого-либо дополнительного увеличения согласованной стоимости Работ). В случае общения через переводчика, Подрядчик обязан обеспечить качественный технический уровень перевода, последовательный перевод, а также синхронный перевод.
25.4. Подрядчик несет единоличную ответственность за все затраты, связанные с трудоустройством, оплатой труда и администрированием своего Персонала, включая (но не ограничиваясь) все экстренные и обычные медицинские услуги, предоставляемые Персоналу, и все прочие вопросы, относящиеся к Персоналу, включая командирование, организацию поездок (выплата командировочных / суточных, бронирование билетов, авиа, наземный и водный транспорт, проживание, питание, содержание и т.д.), страхование, получение всех необходимых паспортов и виз (и продление таковых).
25.5. Подрядчик обязан предоставить и содержать все необходимые жилые и бытовые помещения для Персонала Подрядчика. Подрядчик не должен позволять своему Персоналу использовать для временного или постоянного проживания какие-либо помещения строящегося Объекта.
25.6. Заказчик может дать Подрядчику Уведомление с требованием удалить/заменить любой Персонал Подрядчика, участвующий в выполнении Работ.
25.7. Подрядчик за свой счет заменяет удаленного работника в течение 3 (трех) рабочих дней или позднее по согласованию с Заказчиком. Замещающий работник должен обладать квалификацией не ниже заменяемого и быть способным эффективно выполнять свои обязанности.
25.8. Работник Подрядчика, удаленный по указанию Заказчика, не может быть привлечен повторно для выполнения Работ по Договору, или к каким-либо другим работам Заказчика, без предварительного письменного согласия Заказчика.
25.9. Подрядчик обязан в любое время принимать все разумные меры по предупреждению противозаконных действий, открытого неповиновения или нарушения порядка со стороны своего Персонала, а также обеспечивать спокойствие и защиту лиц и собственности, как на Строительной площадке, так и на прилегающих территориях.
25.10. Подрядчик обязуется обеспечить:
(a) постоянное присутствие на Территории проведения Работ необходимого количества квалифицированных руководителей и Персонала для обеспечения бесперебойной работы; 
(b) наличие строительной лаборатории и геодезической службы; 
(c) постоянное присутствие на Строительной площадке Представителя Подрядчика;
(d) постоянное присутствие на Строительной площадке Представителя по Б, ОТ, и ООС; 
(e) постоянное присутствие на Строительной площадке медицинского	работника с необходимыми медикаментами для оказания помощи.
25.11. Подрядчик обязуется до начала проведения Работ на Строительной площадке предоставить Заказчику документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра Персоналом Подрядчика. Медицинские осмотры проводятся по требованию и с периодичностью, требуемой Заказчиком.
25.12. Требования, указанные выше в равной степени относятся к персоналу Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком.
26. [bookmark: 26._Предварительные_испытания,_шефмонтаж]Предварительные испытания, шефмонтаж и пуско-наладочные работы
26.1. Подрядчик обязан проводить испытания, шефмонтаж и/или пуско-наладочные работы любого оборудования, материалов и прочих частей Объекта, а также по завершении строительства Объекта, как это предусмотрено Договором, Проектной документацией, применимым правом, включая Технические регламенты, системы стандартов безопасности труда, применимые СНиП и другие нормативно-технические документы, и/или по Указанию Заказчика.
26.2. Дефекты оборудования Объекта, строительства и монтажа, выявленные при проведении испытаний, шефмонтажа и/или пуско-наладочных работ, должны быть устранены Подрядчиком в порядке, предусмотренном Статьей 28 Договора.
27. [bookmark: 27._Сдача_и_приемка_результатов_Работ]Сдача и приемка результатов Работ
Скрытые работы
27.1. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком Скрытых работ и составления актов освидетельствования Скрытых работ.
27.2. Подрядчик в письменном виде заблаговременно, но не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до начала проведения приемки Скрытых работ, уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных Скрытых работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем. Подрядчик самостоятельно извещает лица, осуществляющие авторский и технический надзор о назначении даты приемки Скрытых работ. Если Представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных Скрытых работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт, при этом ответственность за качество выполненных Работ с Подрядчика не снимается.
27.3. Если закрытие Работ было выполнено без подтверждения представителя Заказчика (Заказчик не был информирован или был информирован с опозданием), то Подрядчик обязуется за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку Представителем Заказчика, согласно его Указанию, а затем – восстановить ее.
27.4. Готовность принимаемых ответственных конструкций, Скрытых работ и систем подтверждается представителями Заказчика и Подрядчика путем подписания актов освидетельствования конструкций и Скрытых работ.
27.5. В случае, если в рамках строительного контроля будут обнаружены несоответствия в выполненных Скрытых работах, подлежащих закрытию, или иных Работах, Заказчик дает соответствующие Указания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, вскрыть любую часть скрытых Работ, переделать Скрытые работы или иные Работы, восстановить Работы и повторно предъявить их к приемке Заказчику с актом об устранении несоответствий) в порядке, установленном Статьей 28 Договора.
Приемка этапов Работ (промежуточная сдача Работ)
27.6. Приемка выполненных работ производится по законченным этапам Работ по Актам выполненных работ и справкам о стоимости выполненных Работ и затрат. Этапность Работ определяется сторонами в Графике выполнения Работ. Порядок выписки и согласования Сторонами актов выполненных работ и счетов-фактур устанавливается в Приложении №4 к Договору.
27.7. По завершению очередного этапа Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней до окончания этапа Работ или до начала проведения пусконаладочных работ Подрядчик направляет Заказчику полный комплект надлежаще оформленной исполнительной и первичной учетной документации в соответствии со статьей 24 Договора, подписанный и заверенный уполномоченным Представителем Подрядчика с официальным сопроводительным письмом для проведения приемки очередного этапа Работ.
27.8. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает полученную от Подрядчика исполнительную и первичную учетную документацию, осуществляет приемку Работ и направляет подписанный со своей стороны комплект исполнительной и первичной учетной документации Подрядчику.
27.9. В случае обнаружения отступлений от утвержденной к исполнению Проектной документации, переданной Подрядчику, или допущения Дефектов и/или в случае неправильного ведения исполнительной документации, либо ее отсутствия/некомплектности, Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты выполненных Подрядчиком Работ до момента устранения выявленных Дефектов, в порядке, установленном статьей 28 Договора.
27.10. До подачи Уведомления о готовности к сдаче этапа Работ, выполненных по Договору, Подрядчик обязан очистить территорию и удалить с той части Строительной площадки, на которой завершены Работы по этапу, все оборудование Подрядчика, лишний материал, обломки, мусор и временные объекты для того, чтобы оставить такую часть Строительной площадки и Объект очищенными и в безопасном состоянии.
Окончательная приемка
27.11. Подрядчик до Уведомления о завершении всех Работ на Объекте должен в соответствии с условиями настоящего Договора:
(a) Закончить все Работы в соответствии с Проектной документацией;
(b) Устранить все замечания по качеству Работ, т.е. исправить или ликвидировать все выявленные Дефекты в Работах, указанные по результатам испытаний, а также в любых Дефектных актах, составленных в соответствии со Статьей 28 Договора;
(c) Произвести возврат Строительной площадки в порядке, предусмотренном настоящей Статьей 27 Договора;
(d) Сдать Заказчику полный комплект исполнительной документации, журналы работ, акты освидетельствования конструкций и скрытых работ, отчеты по результатам проведения испытаний, шефмонтажа и/или пуско-наладочных работ, сертификаты на материалы, руководства по эксплуатации, а также любую иную документацию, предусмотренную Статьей 24 Договора и/или Техническим заданием;
(e) Предоставить Заказчику подписанную декларацию о соответствии по форме, установленной законодательством Республики Казахстан;
(f) Обеспечить наличие заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ утвержденному проекту по Объекту.
27.12. Заказчик, получивший Уведомление о готовности к сдаче Работ, выполненных по Договору, обязуется приступить к приемке их результатов.
27.13. Заказчик на основании декларации о соответствии, заключений о качестве строительно- монтажных работ и соответствии выполненных работ Проектной документации (Проекту), совместно с Подрядчиком, лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, осуществляет:
(a) проверку исполнительной технической документации на предмет наличия и комплектности;
(b) осмотр и приемку Объекта в эксплуатацию по Акту приемки Объекта в эксплуатацию.
27.14. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты результатов Работ в случае непрохождения испытаний, как это предусмотрено статьей 26 Договора, обнаружения Дефектов, которые исключают возможность использования результатов Работ для указанной в Договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком, Заказчиком или третьим лицом.
27.15. При обнаружении во время приемки результата Работ иных Дефектов Заказчик также имеет право отказаться от приемки и оплаты результатов Работ, как это предусмотрено статьей 28 Договора.
27.16. Дата утверждения Акта приемки Объекта в эксплуатацию определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта.
Сдача Строительной площадки
27.17. Подрядчик восстанавливает всю собственность Заказчика на Строительной Площадке и за ее пределами, поврежденную в результате действий Подрядчика и/или субподрядчиков до первоначального или лучшего состояния. Восстановление собственности на Строительной площадке и за её пределами, поврежденной в результате действий Подрядчика и/или субподрядчиков, производится исключительно за счет Подрядчика.
27.18. По завершении Работ Подрядчик очищает Строительную площадку от всего оборудования, излишних материалов, мусора и временных работ любого рода, включая временную инфраструктуру, и оставляет Строительную площадку чистой, в рабочем состоянии, удовлетворительном для Заказчика. Подрядчик избавляется от мусора и отходов в местах, специально отведенных для этого органами власти. Там, где требуются дополнительные места для вывоза мусора и отходов, Подрядчик уведомляет Заказчика обо всех деталях таких требований по меньшей мере за одну неделю. Подрядчик обеспечивает получение письменного разрешения от владельцев соответствующих прав собственности на полигоны для захоронения мусора и отходов. Все расходы по такому предоставлению мест вывоза, захоронения и уничтожения мусора и отходов покрываются Подрядчиком, и весь ущерб от использования Подрядчиком таких мест является исключительной обязанностью Подрядчика и покрывается им за свой счет.
27.19. Если в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания Акта приемки Объекта в эксплуатацию все перечисленные выше вещи не будут вывезены со Строительной площадки, то Заказчик вправе продать их или утилизировать иным способом. Заказчик вправе рассчитывать на возмещение убытков, понесенных им в связи с такой продажей или утилизацией остатков материала и очисткой территории Строительной площадки. Заказчик вправе удержать сумму таких расходов Заказчика с сумм, причитающихся Подрядчику по настоящему Договору.
28. [bookmark: 28.__Проверка_хода_и_качества_выполнения]Проверка хода и качества выполнения Работ. Дефекты в Работах
Проверки Заказчика
28.1. Заказчик вправе в любое время проверять и контролировать ход выполнения и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, сроки выполнения Работ, качество и соответствие требованиям Договора МТР, техники и оборудования Подрядчика, квалификацию Персонала Подрядчика и Субподрядчиков, правильность использования МТР, техники и/или оборудования Заказчика и т.п. При этом, необнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных Дефектов не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества выполнения Работ.
28.2. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить сроки, качество выполнения Работ или стать причиной иных недостатков, Заказчик обязан заявить о выявленных Дефектах.
28.3. Подрядчик обязуется не позднее 2 (двух) календарных дней с момента получения соответствующего запроса информировать Заказчика о ходе выполнения Работ, а также предоставлять необходимую документацию, подтверждающую объем и качество выполнения Работ, а также объем и качество использованных МТР.
28.4. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, ненадлежащего выполнения Работ, а также в случаях обнаружения Заказчиком факта завышения Подрядчиком в предоставленных документах объемов выполненных Работ и/или стоимости МТР (если такая стоимость подлежит возмещению Заказчиком), Заказчик может дать Указание, направить Дефектный акт, составленный в соответствии с положениями настоящей статьи 28 Договора или принять решение о проведении служебной проверки, о начале которой Заказчик должен уведомить Подрядчика в письменном виде.
Дефекты в Работах
28.5. В случае выявления Заказчиком, представителями авторского и технического надзора Дефектов при проведении испытаний, шефмонтажа и/или пуско-наладочных работ в соответствии со статьей 26 Договора, при приемке Работ в порядке, предусмотренном Статьей 27 Договора, в рамках осуществления проверок Заказчика, осуществляемых в соответствии с настоящей статьей 28 Договора и/или в течение Гарантийного срока, установленного в Статье 29 Договора, Заказчик вправе дать Указание Подрядчику или Стороны составляют Дефектный Акт в порядке, установленном настоящей статьей 28 Договора, с указанием срока устранения Дефектов.
28.6. Заказчик, обнаруживший после приемки результатов работ отступления в них от Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки или скрытые Дефекты), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, вправе известить об этом Подрядчика после их обнаружении в пределах Гарантийного срока, а в случае, когда более длительный срок для извещения предусмотрен законодательством Республики Казахстан – в течение такого срока. Заказчик вправе потребовать устранения таких недостатков или уменьшения Цены Договора и взыскания убытков.
28.7. В случае выявления Заказчиком Дефектов Заказчик имеет право подготовить Дефектный Акт и осуществить следующие действия:
a) по непринятым Работам:
· представить отказ от подписания Акта о приемке выполненных Работ;
· потребовать устранения выявленных Дефектов в сроки, указанные в Дефектном Акте;
· потребовать представления исправленных документов с указанием фактических и качественно выполненных объемов Работ и их стоимости (включая подписанный со Стороны Подрядчика Акт о приемке выполненных Работ, счет-фактуру и т.д.) в целях соответствующего уменьшения вознаграждения за выполненные Работы;
· не производить оплату выполненных Работ до устранения выявленных Дефектов;
b) по принятым Работам:
· потребовать устранения Дефектов в выполненных Работах;
· потребовать представления исправленных документов с указанием фактических и качественно выполненных объемов Работ и их стоимости (включая подписанный со Стороны Подрядчика Акт о приемке выполненных Работ, счет-фактуру и т.д.);
· потребовать возврата излишне уплаченных денег;
· потребовать возмещения понесенных им расходов по исправлению Дефектов своими средствами либо третьими лицами.
В случае получения от Заказчика указанных выше требований Подрядчик обязуется выполнить их в сроки, установленные Заказчиком. 
28.8. Сроки выполнения обязательств Заказчика по подписанию актов о приемке выполненных Работ, оплате принятых Работ (если к моменту обнаружения недостатков Акты о приемке выполненных работ подписаны, но Работы по ним не оплачены), продлеваются на срок до устранения Подрядчиком выявленных нарушений.
28.9. При невыполнении Подрядчиком обязанности по устранению Дефектов в согласованный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц либо устранить Дефекты своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных убытков.
28.10. Подрядчик после устранения Дефектов обязан повторно предъявить Работы к приемке Заказчику с актом об устранении несоответствий. При этом, устранение Дефектов не должно влиять на ход выполнения или приостанавливать иные Работы, предусмотренные Договором. 
28.11. Если Объект не был построен в соответствии с Проектной документацией или оказался с Дефектами по причинам, вызванными Дефектами, предоставленных Заказчиком МТР или оборудования, в случаях, когда Дефекты МТР и оборудования могли быть обнаружены при их надлежащей приемке Подрядчиком, Подрядчик не вправе ссылаться на такие Дефекты материалов или оборудования и требовать оплаты до момента устранения выявленных Дефектов.
28.12. Порядок выявления Дефектов, предусмотренный настоящей статьей 28 Договора, применяется в течение срока действия Договора, а также в течение гарантийного срока, предусмотренного Статьей 29 Договора.
29. [bookmark: 29._Гарантийные_обязательства]Гарантийные обязательства
29.1. Подрядчик гарантирует достижение Объектом строительства указанных в Проектной документации показателей, соответствие Объекта строительным нормам и правилам, возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором и Проектной документацией и отсутствие снижения или потери прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок исчисляется со дня принятия Объекта Заказчиком и подписания Сторонами Акта приемки Объекта в эксплуатацию и составляет 10 лет.
29.2. Гарантия по Договору включает в себя гарантию качества на Объект в целом, гарантию качества выполненных Работ, а также гарантию качества МТР, предоставленных Подрядчиком по Договору, и распространяется на все составляющие Результата Работ (Объект).
29.3. Подрядчик несет ответственность за Дефекты, в том числе скрытые, обнаруженные в пределах гарантийного срока, с обязательствами по их устранению.
29.4. Течение гарантийного срока приостанавливается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие Дефектов, за которые отвечает Подрядчик.
29.5. При обнаружении в течение гарантийного срока Дефектов Заказчик заявляет о них Подрядчику в течение 40 (сорока) рабочих дней по их обнаружении в порядке, предусмотренном статьей 28 Договора.
29.6. Заказчик вправе удержать часть Цены Договора для обеспечения исполнения гарантийных обязательств в размере и порядке, установленном Приложением №4 к Договору.
30. [bookmark: 30._Цена_Договора_и_порядок_расчетов]Цена Договора и порядок расчетов
Цена Договора
30.1. Цена Договора определена в соответствии с Расчетом Цены Договора, указанном в Приложении №5 к Договору, и составляет сумму, указанную в статье 2 Договора. Цена Договора, указанная в Статье 2 Договора, рассчитанная в соответствии с Расчетом Цены Договора (Приложение №5 к Договору), приведенным на каждый этап Работ, является совокупной суммой, не подлежащей каким-либо увеличениям. Заказчик не несет никакой ответственности за увеличение затрат Подрядчика по исполнению Договора любого характера в результате колебаний валютных курсов, инфляции, девальвации или иных обстоятельств.  В случае, если Подрядчик потратил всю сумму Цены Договора или ее часть для надлежащего выполнения Работ, до завершения Работ или их соответствующей части, Работы должны быть выполнены и завершены за счет Подрядчика. 
30.2. Цена Договора может быть изменена в порядке, предусмотренном статьей 22 Договора. В случае уменьшения объемов Работ по любой причине, Цена Договора подлежит соразмерному уменьшению на стоимость работ, выполнение которых не требуется и материально- технических ресурсов, которые не будут включены в Объект.
30.3. Цена Договора включает затраты Подрядчика на все виды Работ, требуемые по Договору, в том числе на содержание техники и оборудования, горюче-смазочные материалы, электроэнергию, необходимую для освещения Строительной площадки, проведения Работ, а также нужд вахтового городка, иные коммунальные услуги, организацию временной инфраструктуры, мероприятия сезонного характера, найм, командирование и содержание Персонала (проживание, питание и иное), страхование Подрядчика в соответствии с требованиями законодательства и Статьи 32 Договора, любые другие расходы Подрядчика, необходимые для своевременного и качественного выполнения Работ, а также те, которые должны быть понесены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
30.4. Подрядчик подтверждает, что изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять стоимость Работ. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Договору. Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности по причине его недостаточной информированности.
30.5. Риск любого повышения стоимости Работ несет Подрядчик, и Цена Договора не будет корректироваться с учетом каких-либо непредвиденных обстоятельств, непредвиденных расходов, сложностей или затрат.
Порядок оплаты и сверки расчетов
30.6. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денег на банковский текущий счет Подрядчика по реквизитам, указанным в статье 4 Договора, в сроки и в порядке, установленные в Приложении № 4 к Договору.
30.7. Стороны договорились о том, что исполнение Заказчиком обязательств по оплате может производиться третьим лицом, названным Заказчиком.
30.8. Датой платежа считается дата отметки банка плательщика о принятии платежа к исполнению.
30.9. Каждая Сторона самостоятельно оплачивает комиссии, начисленные их соответствующими банками, включая, но не ограничиваясь, комиссии банков- корреспондентов, за осуществление переводов в соответствии с настоящим Договором.
30.10. Подрядчик настоящим Договором предоставляет Заказчику право в одностороннем порядке удерживать из причитающихся Подрядчику денег по настоящему Договору и иным договорам, заключённым между Заказчиком и Подрядчиком, с предварительным письменным уведомлением Подрядчика в порядке произведения взаимозачета однородных требований:
(a) любые суммы, в том числе выплаченные авансы, за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком любых обязательств, предусмотренных настоящим Договором, как это предусмотрено пунктом 32.4. Договора;
(b) любой долг и иные обязательства Подрядчика перед Заказчиком в случаях, предусмотренных пунктами 19.8., 27.18., 28.7., 28.9. Договора;
(c) стоимость фактически предоставленных Заказчиком Подрядчику в соответствии с пунктами 18.13, 18.15. Договора материалов и услуг по согласованной Сторонами стоимости и в соответствии с данными приборов учета.
30.11. Заказчик не обязан и от него не требуется оплата счетов за выполненные Работы Подрядчика до того времени, пока Подрядчик не представил достаточные доказательства соблюдения им обязательств по страхованию согласно положениям Договора.
30.12. Причитающийся Подрядчику платеж может быть полностью или частично приостановлен Заказчиком без уплаты штрафа за несвоевременную оплату в случаях, указанных в пунктах 27.8, 27.13, 27.14, 28.8 Договора.
30.13. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о конкретных причинах несогласия с какими- либо суммами в счетах на оплату, и Стороны должны незамедлительно провести переговоры в целях разрешения разногласий по таким спорным пунктам. Во время ведения переговоров либо в иной период в процессе возникновения и (или) разрешения любых споров Подрядчик ни при каких обстоятельствах не может остановить, приостановить или отложить выполнение Работ, если Заказчик не потребовал иного в соответствии со статьями 20, 23 Договора.
30.14. Какие-либо платежи Подрядчику не освобождают Подрядчика от исключительной ответственности за все оборудование, МТР и Работы, за которые был произведен платеж, включая исправление каких-либо Дефектов в Работах, не рассматриваются как отказ Заказчика от права требовать выполнения Подрядчиком всех условий Договора, и не лишают Заказчика права на проверку хода и качества выполнения Работ согласно статье 28 Договора.
30.15. Заказчик может запросить подтверждение того, что Подрядчик полностью рассчитался с субподрядчиками, поставщиками (продавцами) материалов и оборудования, а также с поставщиками трудовых ресурсов.
30.16. Стороны ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подписывают оформленный Заказчиком, акт сверки взаиморасчетов. Акт сверки подписывается уполномоченными лицами и главными бухгалтерами каждой из Сторон и заверяется печатями Сторон.
Налоги, платежи в бюджет, затраты, расходы и иные комиссии
30.17. Все налоги, платежи в бюджет, затраты, расходы и иные комиссии, входят в Цену Договора.
30.18. Во избежание сомнений, Цена Договора включает в себя НДС, все налоги, обязательные платежи, сборы, пошлины, тарифы, отчисления, вычеты, платежи, доплаты, удержания и акцизы любого рода и характера (действующие или вводимые в действие после даты заключения Договора, а также любые их повышения, включая все налоги на продажи, передачу, акцизы и налоги на хранение; сборы за Разрешения, портовые сборы, сборы за лоцманскую проводку, сборы порта и пристани, плату за погрузку и разгрузку; налоги на валовую выручку, доход, прибыль, дополнительные компенсации, франшизу и индивидуальную собственность; налоги с фонда заработной платы, профсоюзные и отраслевые налоги и сборы; пошлины на импорт, гербовые сборы и сборы со сделок; дополнительные налоги на импорт, налоги и сборы при таможенном оформлении, а также любое относящееся к ним вознаграждение, пени, штрафы и иные установленные законом сборы, независимо от того, налагаются ли они казахстанскими органами в соответствии с казахстанским законодательством или каким-либо зарубежным налоговым органом в соответствии с иным применимым законодательством, а также все затраты и расходы, понесенные Подрядчиком в связи с выполнением Работ, их надлежащего и своевременного выполнения и завершения, в том числе, но не ограничиваясь приобретением любых материалов для надлежащего и своевременного выполнения Работ, а также оформления и поддержания в действии страхования Подрядчика.
30.19. Заказчик не несет ответственности за исчисление и уплату Подрядчиком, его работниками и субподрядчиками любых налогов, которые Подрядчик, его работники и субподрядчики обязаны или могут быть обязаны выплачивать в соответствии с законодательством страны своего нахождения или учреждения, а также от осуществления деятельности в Республике Казахстан. В случае возникновения у Подрядчика или его работников или его субподрядчиков обязанностей налогоплательщика на территории Республики Казахстан, Заказчик не выплачивает и не компенсирует Подрядчику, его работникам и субподрядчикам никакие налоги, пени и штрафы, подлежащие ими уплате в бюджет связи с возникновением соответствующих обязанностей.
30.20. Подрядчик обязан отражать все обороты по настоящему Договору в своей налоговой отчетности по НДС. В случае, если при камеральном контроле или встречной проверке налоговыми органами будет установлен факт сокрытия им оборотов по выполненной Работе Заказчику, Подрядчик обязан исправить данную ситуацию, должным образом отразить оборот в налоговой отчётности, уплатить соответствующие налоги и штрафы в пользу государства, а также оградить Заказчика от любой ответственности и убытков в этой связи.
30.21. Подрядчик обязуется соблюдать налоговое законодательство Республики Казахстан, в т.ч. в соответствии с Приложением № 12 к Договору. 
31. [bookmark: 31._Обеспечение_исполнения_Договора_и_ст]Обеспечение исполнения Договора и страхование
Обеспечение исполнения договора
31.1. Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора вносит обеспечение исполнения Договора в виде безусловной банковской гарантии исполнения обязательств по Договору в размере 15% от Цены Договора.
31.2. Банковская гарантия обеспечения исполнения Договора должна быть выпущена банком и на условиях, предварительно согласованных с Заказчиком.
31.3. Подрядчик должен обеспечить, чтобы банковская гарантия обеспечения исполнения Договора была выпущена со сроком действия до окончания периода в 12 календарных месяцев с даты подписания Акта приемки Объекта в эксплуатацию.
31.4. В случае увеличения Цены Договора или увеличения срока действия Договора по соглашению Сторон, Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты такого изменения вносит соответствующие изменения в банковскую гарантию обеспечения исполнения Договора и предоставляет ее Заказчику.
31.5. В случае непредоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора и/или изменений в него в сроки, указанные в настоящей статье, Заказчик вправе удерживать сумму такого обеспечения исполнения Договора и/или изменений в него из платежа, причитающегося Подрядчику, до момента надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящей статьей или в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
31.6. В случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных обязательств, в то числе гарантийных, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора суммы штрафов, пени, начисленных Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, и суммы возникших у Заказчика убытков.
31.7. В случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Подрядчиком либо погашения задолженности Подрядчика по полной оплате штрафа путем уменьшения Заказчиком суммы, подлежащей оплате Подрядчику, обеспечение исполнения договора Заказчиком не удерживается.
31.8. Возврат обеспечения исполнения Договора или оставшаяся после удержания (в соответствии с настоящей статьей 31 Договора) сумма обеспечения исполнения Договора возвращается Подрядчику путем выдачи Подрядчику оригинала банковской гарантии при условии подтверждения полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий Договора (в случае допущения таких нарушений).
31.9. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенное обеспечение исполнения Договора до полного исполнения или прекращения обязательств по Договору.
Страхование
31.10. Подрядчик должен, не ограничивая свои обязательства или обязанности по Договору, обеспечить (получить) и постоянно поддерживать за свой счет, на всем протяжении действия Договора страхование в объеме и на условиях, указанных в Приложении №10 к Договору, если только, в связи с выполнением какой-либо части Работы, Заказчик не информирует Подрядчика в письменном виде о том, что Заказчик решил, что риск обязательства позволяет снизить такие ограничения.
32. [bookmark: 32._Ответственность_Сторон]Ответственность Сторон
Общие положения об ответственности
32.1. За невыполнение, несвоевременное или некачественное выполнение обязательств по настоящему Договору, а также в случае причинения убытков одной из Сторон по вине другой Стороны в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан. В случае участия на стороне Подрядчика временного объединения юридических лиц (консорциума), участники консорциума несут перед Заказчиком солидарную ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору (статья 287 ГК РК), включая ответственность за причинение убытков. 
32.2. В случае нарушения какой-либо из Сторон своих обязательств по Договору, другая Сторона вправе потребовать от нарушившей Стороны уплатить неустойки, предусмотренные в Приложениях №6, 7 к Договору, а нарушившая Сторона, в свою очередь, обязуется их уплатить.
32.3. Предъявление Сторонами претензий (требований) по уплате неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Договора, а также претензий (требований) о возмещении убытков по Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) и/или уведомления об их уплате, возмещении и/или удержании.
32.4. Стороны договорились о возможности прекращения обязательств Подрядчика по оплате возникших неустоек/пени и/или иных санкций и/или возмещении убытков по Договору путем проведения Заказчиком зачета сумм заявленных надлежащим образом требований против подлежащей уплате Подрядчику стоимости работ.
32.5. Требование об уплате неустоек/пени и/или иных санкций и/или возмещении убытков в связи с выявленными Дефектами в Работе Подрядчика могут быть предъявлены как до подписания акта о приемке выполненных Работ, так и после подписания акта о приемке выполненных Работ.
Положения по возмещению убытков
32.6. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств реальный ущерб. Упущенная выгода не подлежит возмещению в любом случае.
32.7. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства о недрах, опасных производственных объектах, в области пожарной безопасности, Б, ОТ и ООС и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причиненного в связи с этим вреда, осуществляет восстановление нарушенных при производстве Работ компонентов природной среды.
32.8. Подрядчик возместит убытки Заказчика, защитит и освободит от ответственности Заказчика и его представителей от претензий, убытков и ответственности в случаях, если при выполнении Подрядчиком/Субподрядчиками (их работниками) Работ и при наличии вины Подрядчиков/Субподрядчиков (их работников):
(a) возникли производственные травмы, несчастные случаи и/или причинен ущерб жизни и здоровью работников Заказчика и/или третьих лиц;
(b) произошли аварии, пожары, инциденты, причинен вред окружающей среде;
(c) причинен ущерб имуществу Заказчика, работников Заказчика и третьих лиц;
(d) контролирующими и инспектирующими государственными органами и надзорными организациями предъявлены штрафы Заказчику, в том числе в результате нарушения Подрядчиком условий Договора, требований промышленной санитарии, порядка утилизации отходов, правил и норм Б, ОТ и ООС, требований, установленных Статьями 19, 25, Приложениями №7-9 к Договору, при возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций, а также нарушения других требований законодательства Республики Казахстан, или если Заказчик был привлечен к ответственности за нарушения Подрядчика/Субподрядчика (их работников);
(e) у Заказчика возникли другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений Подрядчика, его Субподрядчиков, должностных лиц и служащих, вытекающих или связанных с Работами по Договору.
32.9. В случае, если Заказчик будет привлечен к ответственности контролирующими и инспектирующими государственными органами и надзорными организациями за нарушение Подрядчиком/Субподрядчиком (их работниками) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязуется возмещает Заказчику убытки в размере уплаченных последним сумм штрафов.
32.10. По Договору убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустоек, предусмотренных Договором.
32.11. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
33. [bookmark: 33._Обстоятельства_непреодолимой_силы]Обстоятельства непреодолимой силы
33.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является документ, выданный соответствующей уполномоченной организацией Республики Казахстан.
33.2. Термин «обстоятельство непреодолимой силы» означает стихийные бедствия, войны, блокады, восстания, мятежи, эпидемии, обвалы, молнии, землетрясения, пожары, шторм, наводнения, гражданские волнения и другие непредвиденные обстоятельства, находящиеся вне контроля Стороны, которые такая Сторона не могла предотвратить, преодолеть, или от которых она не могла защититься, приложив должные усилия.
33.3. [bookmark: _Hlk99622552]Независимо от пунктов 33.1, 33.2 Договора, Стороны договорились,  что обстоятельства непреодолимой силы не включают в себя  обстоятельства, о которых известно на дату заключения Договора, включая, но не ограничиваясь следующими обстоятельствами:
a) санэпидемологическая обстановка в мире, вызванная эпидемией коронавируса  и/или её последствиями;
b) военные действия в Украине и/или её последствия;
c) геополитическая обстановка в мире, объявленные и действующие санкции,  запреты и ограничения любого рода и характера.
33.4. В отношении Подрядчика, к обстоятельствам непреодолимой силы не должны относиться, в том числе (но без ограничения), следующие события:
(a) Забастовка или мешающее, тормозящее или разрушительное поведение или другие рабочие волнения, запрещенные для персонала Подрядчика и (или) его субподрядчиков, либо являющиеся результатом действий Подрядчика и (или) его субподрядчиков;
(b) Поломка или отсутствие техники, инструмента или оборудования, используемого Подрядчиком и (или) его субподрядчиками;
(c) Обязательства Подрядчика перед другими Сторонами, ограничивающие возможности Подрядчика выполнять Работы;
(d) Ненадлежащее выполнение Подрядчиком и (или) его субподрядчиками и (или) поставщиками Подрядчика и (или) работниками данных лиц своих обязанностей;
(e) Отсутствие денег, действующих сертификатов или любых других документов, разрешений и лицензий, необходимых для деятельности Подрядчика;
(f) Отсутствие на рынке рабочей силы, материалов, оборудования или услуг;
(g) Отсутствие финансирования Подрядчика со стороны Заказчика.
33.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельство непреодолимой силы, должна приложить все усилия к устранению последствий обстоятельства непреодолимой силы. Если обстоятельство непреодолимой силы имеет место на каких-либо участках проведения Работ, тогда Подрядчик должен, согласовав этот вопрос с Заказчиком, перенести свою деятельность на участки, не попавшие под воздействие обстоятельств непреодолимой силы.
33.6. [bookmark: _Hlk99622588]Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 (тридцати) календарных дней предоставить другой Стороне подтверждение обстоятельства непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки соответствующих компетентных органов или торгово-промышленной палаты соответствующей страны.
33.7. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
33.8. [bookmark: _Hlk99622639]Каждая Сторона самостоятельно несёт риск возникновения убытков в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы. 
33.9. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.
33.10. Если Стороны не смогут договориться в течение 2 (двух) месяцев, тогда Заказчик вправе затребовать расторжение Договора.
34. [bookmark: 34._Конфиденциальность]Конфиденциальность
34.1. Стороны соглашаются добросовестно хранить коммерческие, финансовые и иные интересы другой Стороны и обязуются не разглашать и не передавать третьей стороне любую информацию, касающуюся Договора (далее – конфиденциальная информация), полученную непосредственно либо опосредованно через другую Сторону Договора без предварительного письменного согласия другой Стороны.
34.2. Конфиденциальная информация включает в себя (но не ограничивается):
(a) обстоятельства, имеющие деловое отношение к финансовой либо хозяйственной деятельности Сторон,
(b) техническую и иную документацию и материалы, передаваемые и получаемые Сторонами в процессе выполнения Работ,
(c) любую иную информацию, признанную Сторонами конфиденциальной и относящуюся к коммерческой тайне Сторон.
34.3. Стороны примут все разумные меры к сохранению конфиденциальности настоящего Договора.
34.4. Раскрытие информации, признанной Сторонами конфиденциальной, влечет за собой установленную ответственность, независимо от того, вызвано это умышленными, неосторожными или самонадеянными действиями одной из Сторон. 
34.5. Исключением из данного правила о неразглашении конфиденциальной информации могут быть случаи, когда конфиденциальная информация разглашается Заказчиком своему аффилированному лицу, профессиональному консультанту, аудитору, финансовой организации, а также когда Сторона вынуждена раскрыть такую информацию уполномоченному органу в соответствии с требованиями Применимого права по Договору. 
35. [bookmark: 35._Расторжение_Договора]Расторжение Договора
35.1. Изменение Договора возможно по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено Применимым правом и Договором.
35.2. Договор может быть расторгнут (1) по соглашению Сторон, (2) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также (3) в случаях, предусмотренных Договором.
35.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично без объяснения причин путем направления письменного уведомления за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
35.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично в одностороннем порядке в следующих случаях:
(a) если Подрядчик уклоняется от подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, в предусмотренных настоящим Договором случаях, в том числе в связи с инициированием Заказчиком Изменения в порядке, предусмотренном Статьей 22 Договора. При этом под уклонением понимается любые действия или бездействие Подрядчика, немотивированно затягивающие подписание дополнительного соглашения более чем на 10 (десять) календарных дней от даты последнего обращения Заказчика к Подрядчику по поводу подписания дополнительного соглашения;
(b) если Подрядчик отказывается от выполнения дополнительных Работ, предусмотренных пунктом 22.1 Договора;
(c) если Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты начала Работ не приступает к исполнению Договора, в том числе, если до Даты начала работ не произведена мобилизация техники и оборудования, Персонала и МТР, не обеспечено создание временной инфраструктуры в соответствии с требованиями Статьи 18 Договора;
(d) в случае, если Подрядчик не устранит причины приостановки Работ в сроки, указанные Заказчиком;
(e) если Подрядчик более чем 2 (два) раза допустил нарушение сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения Работ по независящим от Заказчика причинам;
(f) если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что их окончание к Сроку завершения Работ становится явно невозможным;
(g) если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок Подрядчик не выполнит требования по устранению Дефектов;
(h) если отступления в Работах от условий Договора или иные Дефекты результата Работ являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и Дефекты результата Работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре использования;
(i) нарушения Подрядчиком требований по качеству Работ, Б, ОТ и ООС, безопасности ведения строительных Работ, указанных в статье 19 Договора, Приложениях №7-9 к Договору, повлекшего несчастный случай на производстве с тяжелыми последствиями, в том числе с причинением вреда здоровью или причинением смерти, либо неоднократных нарушений (трёх и более) указанных требований;
(j) неисполнение Подрядчиком требований Инструкции «О порядке соблюдения мер санитарной противоэпидемиологической защиты при посещении территории и объектов ТОО «RG Gold» (Приложение №9 к Договору);
(k) если в отношении Подрядчика инициирована процедура банкротства;
(l) нарушения и/или невозможности устранения Подрядчиком несоответствия в отношении какой-либо гарантии, указанной в Статье 12 Договора;
(m) необеспечение получения всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
(n) в случае нарушения Подрядчиком положений о противодействии взяточничеству и коррупции; 
(o) в иных случаях, предусмотренных иными положениями Договора и законодательства Республики Казахстан.
35.5. В случае выявления случая, указанного в пункте 35.4. настоящей статьи, Заказчик вправе установить разумный срок для устранения его причин. Если Подрядчик в указанный срок не устранит надлежащим образом указанные причины, Заказчик будет вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
35.6. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Заказчик вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением в соответствии с пунктом 35.4 Договора.
35.7. В случае, если Заказчик одностороннем порядке отказался от исполнения настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящей Статьей 35 Договора, никакие убытки, штрафы, неустойки не подлежат возмещению Подрядчику.
36. [bookmark: 36._Применимое_право_и_порядок_рассмотре]Применимое право и порядок рассмотрения споров
Разрешение споров
36.1. В случае возникновения спора между Сторонами по настоящему Договору Стороны примут все меры к разрешению спора путем переговоров. В случае если спор не может быть урегулирован в течение 20 (двадцати) рабочих дней, спор передается на окончательное рассмотрение в Специализированный межрайонный экономический суд города Астана. 
Применимое право
36.2. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
37. [bookmark: 37.__Соблюдение_требований_Правил_закупо]Соблюдение требований Правил закупок
37.1. Подрядчик обязан соблюдать Правила закупок при исполнении Договора (в случае приобретения потенциальным поставщиком товаров, работ, услуг, необходимых для исполнения договора подряда).
37.2. Подрядчик обязан обеспечить внутристрановую ценность (местное содержание) в выполняемых Работах не менее 80%. 
37.3. Подрядчик обязан ежеквартально, не позднее третьего числа, предоставлять информацию по внутристрановой ценности (местному содержанию) в выполняемых Работах по настоящему Договору. Расчет внутристрановой ценности (местного содержания) производится в соответствии с требованиями Заказчика, основанными на Применимом праве.
38. Антикоррупционные положения
38.1. Стороны настоящим подтверждают соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области противодействия коррупции, а также положений, изложенных в Приложении № 13 «Антикоррупционные положения» к Договору.

	за и от имени Заказчика 
	за и от имени Подрядчика 

	

	






[bookmark: _Toc38136082]Раздел 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

	№
	Редакция Заказчика пункта раздела «Общие условия»
	Редакция Подрядчика пункта раздела «Общие условия»
	Согласованная редакция пункта раздела «Общие условия»

	
	
	
	





	за и от имени Заказчика 
	за и от имени Подрядчика 
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Раздел 4. ПРИЛОЖЕНИЯ
[bookmark: _Приложение_№_1]Приложение № 1 «Определения и толкование»
к Договору №_____ от _____/__________/_____ года
на выполнение строительно-монтажных работ

Определения и толкование
	Акт предоставления Строительной площадки
	Акт предоставления Строительной площадки Подрядчику, подтверждающий предоставления Заказчиком земельного участка Подрядчику для выполнения строительно-монтажных работ 

	Акт приемки Объекта в эксплуатацию
	Форма акта приемки объекта в эксплуатацию, утвержденная Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234, если более расширенная форма не предусмотрена Договором

	Б, ОТ и ООС
	Безопасность, охрана труда и охрана окружающей среды	

	График выполнения Работ
	График выполнения Работ, предусматривающий последовательность, в которой Подрядчик намеревается производить Работы, включая указание предполагаемой длительности каждого этапа Работ, общее описание методов производства Работ, которые Подрядчик собирается применять при выполнении каждого этапа Работ, обусловленный Сторонами в Приложении №5 Договора.

	Дефекты
	Любые недостатки материально-технических ресурсов, отступления в Работах по сравнению с Проектной документацией и нормативно-техническими документами при производстве Работ, в том числе с изложенными требованиями к качеству, выявленные при приемке Работ либо в гарантийный период, некомплектность или недостатки в оформлении комплекта документации, представляемой Подрядчиком по Договору в соответствии со статьей 24 раздела «Общие условия» Договора. 

	Техническое Задание или Задание
	Техническое задание Заказчика на выполнение строительно-монтажных Работ, направленное Подрядчику как предусмотрено Договором, определяющее предварительный объем работ в отношении строительства Объекта, указанное в Приложении №2 к Договору

	Изменение
	Любое изменение в Объекте, которое указано или согласовано в качестве Изменения в соответствии со Статьей 22 раздела «Общие условия» Договора.

	Исполнительная Документация
	Документация, предоставляемая Подрядчиком Заказчику в объеме согласно Сборнику нормативно-технической и исполнительной документации, необходимой при проведении строительно-монтажных работ (Паспорт строительства), утвержденному Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29 декабря 2011 года № 536, включая исполнительные чертежи и схемы с подробным описанием отклонений и несоответствий с рабочей документацией ПСД, СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», СН РК 1.03-12-2011 «Правила техники безопасности при производстве электросварочных и газопламенных работ».

	МРП
	Месячный расчетный показатель, установленный законодательством Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год

	МТР
	строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав строящегося Объекта и используемые для его строительства.

	Объект
	Здание, сооружение или иной объект, обусловленный Сторонами в Договоре 

	Персонал Подрядчика
	Штатные работники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на Договорной основе, в том числе по гражданско-правовым договорам, договорам аутсорсинга и аутстафинга, для выполнения Работ или их части, в т.ч. работники Субподрядчиков.

	Подготовительные работы
	Работы по закупу МТР, сооружению всех временных  коммуникаций, требуемых для выполнения Работ, временному освещению, устройству водоотводов, подъездов, если их нет, сооружению/демонтажу и/или аренде временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ, размещению Персонала Подрядчика, а также иные подготовительные работы, предусмотренные Договором.

	ППР
	Проект производства работ

	Правила закупок
	Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых, утвержденные Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 мая 2018 года № 355, с учетом всех изменений и дополнений в них

	Представитель Заказчика
	лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Заказчиком, действующее на основании приказа или доверенности с указанием полномочий

	Представитель Подрядчика
	лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Подрядчиком, действующее на основании приказа и/или доверенности с указанием полномочий

	Применимое право
	Законодательство Республики Казахстан

	Проектная документация
	Проектно-сметная документация, определяющая объем и содержание работ, другие предъявляемые к работам требования, и смету, определяющую цену работ

	Работы
	Строительно-монтажные работы, обусловленные Сторонами в Договоре

	Расчет стоимости Работ
	Расчет сметной стоимости строительно-монтажных Работ

	Скрытые работы
	Работы, скрываемые последующими Работами, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и/или монтажа Оборудования, подлежащие освидетельствованию в соответствии с требованиями СН РК 1-03-00-2011
.

	Строительная площадка
	Рабочая строительная площадка и конкретные рабочие площадки, предоставленные Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ

	Субподрядчик
	Обозначает любое лицо, указанное в Договоре в качестве субподрядчика, или любое лицо, назначенное в качестве субподрядчика на выполнение части Работ

	Территория Заказчика
	Территория ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг) и ТОО "RG Gold", на которой Заказчик и ТОО "RG Gold" осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, включающую среди прочего Строительную площадку

	Уведомление о начале Работ
	Уведомление Заказчика, направленное Подрядчику о начале Работ

	Уведомление о готовности к сдаче Работ
	Уведомление Подрядчика, направленное Заказчику о готовности к сдаче Работ

	Указание 
	Термин «Указание» имеет значение, данное ему в пункте 20.1 Договора


1. Неверное расположение, добавление или пропуск какого-либо слова или знака не меняет цели любой части Договора, как они толкуются Сторонами.
2. Любое неиспользование Стороной своего права принудить к исполнению или требовать строгого соблюдения условий настоящего Договора не представляет собой отказа от таких условий и не влияет на них или на право Стороны воспользоваться такими средствами защиты в случае их нарушения или нарушений.
3. Сторона не считается отказавшейся от какого-либо из положений Договора, если только такой отказ не оформлен Стороной в письменном виде. Ни один такой отказ не изменяет условия настоящего Договора и не считается освобождением от ответственности за какое-либо прошлое или будущее невыполнение обязательств, нарушение или изменение условий, положений или обязательств по настоящему Договору, если это прямо не указано в таком отказе.
4. Заказчик не несет ответственности за какие-либо выводы, толкования или заключения, которые на основании информации и сведений, предоставляемых Заказчиком, может сделать Подрядчик. Подрядчик использует и толкует Договор на свой риск и за свой счет, включая условия, возникающие в процессе выполнения Работы, что может повысить стоимость Работы или усложнить ее больше, чем это предполагалось или было известно во время заключения Договора. При возникновении таких условий Подрядчик, тем не менее, обязан завершить Работу в соответствии с Договором. 
5. Если из контекста Договора не следует иное, то в Договоре:
(a) заглавия и заголовки используются только в целях удобства и не считаются частью Договора для целей толкования; и не принимаются во внимание при толковании Договора.
(b) если не указано иное, ссылки на «день» или «дни» означают календарный день или календарные дни соответственно;
(c) в отношении терминов единственное число включает множественное и наоборот; слова, указывающие на единственное число, также включают множественное, и слова, указывающие на множественное число, также включают единственное; слова, указывающие на один грамматический род, включают все грамматические роды;
(d) если не указано иное, каждая ссылка на конкретное законодательство является ссылкой на такое законодательство, которое может быть изменено, модифицировано, расширено, переформулировано или дополнено время от времени, также как в отношении любого применимого законодательства;
(e) если не указано иное, ссылки на соглашения подразумевают включение всех последующих изменений и других модификаций к ним, но только, если такие изменения и модификации не запрещены условиями Договора; 
(f) если не указано иное, каждая ссылка на любое лицо должна включать его правопреемников.
(g) положения, включающие слово «соглашаются», «согласованным» или «согласие», требуют, чтобы такое согласие или соглашение было подтверждено письменно, а также «письменный» или «в письменном виде» означает рукописные, машинописные, отпечатанные или составленные с помощью электронных средств материалы, приводящие к созданию постоянного письменного документа.

	за и от имени Заказчика 
	за и от имени Подрядчика 
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Приложение № 2 «Техническое задание»
к Договору №_____ от _____/__________/_____ года
на выполнение строительно-монтажных работ

Техническое задание


	за и от имени Заказчика 
	за и от имени Подрядчика 
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Приложение № 3 «Этапы Работ и График выполнения Работ»
к Договору №_____ от _____/__________/_____ года
на выполнение строительно-монтажных работ


Этапы Работ и График выполнения Работ



	за и от имени Заказчика 
	за и от имени Подрядчика 
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Приложение № 4 «Порядок расчетов»
к Договору №_____ от _____/__________/_____ года
на выполнение строительно-монтажных работ
Порядок расчетов
1. Заказчик осуществляет выплаты Подрядчику, при условии предоставления обеспечения исполнения договора в соответствии с Договором, в следующем порядке (выбрать из нижеуказанного):
Предоплата: 
a. аванс в размере _____% в сумме _____ (____) тенге (с/без НДС) выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании выставленного счета на оплату и при предоставлении Подрядчиком банковской гарантии возврата авансового платежа согласно нижеуказанным требованиям. 
	Требования к банковской гарантии: a) банковская гарантия должна быть безусловной, на сумму аванса; b) банк-гарант, форма и содержание гарантии предварительно согласовываются с Заказчиком; c) гарантия предоставляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Договора; d) срок действия банковской гарантии – до Срока завершения Работ (сдачи Объекта) согласно Графику выполнения работ (Приложение №3) плюс 30 (тридцать) календарных дней. Если фактическое завершение Работ задерживается на более, чем 30 дней, Подрядчик должен продлить действие гарантии возврата авансового платежа до даты ее прекращения на последующие 90 дней. 
	В случае, если Подрядчик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обязательства по Договору, а также несвоевременно возвращает аванс по требованию Заказчика, тогда Заказчик вправе по первому требованию произвести удержание по банковской гарантии возврата аванса; 
b. оплата оставшихся ___ % в сумме _____ (____) тенге (с/без НДС) за выполненные этапы Работ осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных Работ и затрат, на основании счета-фактуры, с удержанием суммы в размере 10% (десяти процентов) от суммы счета-фактуры в целях обеспечения исполнения договора.
Оплата по факту:
Оплата за выполненные этапы Работ осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных Работ и затрат, на основании счета-фактуры, с удержанием суммы в размере 10% (десяти процентов) от суммы счета-фактуры в целях обеспечения исполнения договора.
2. Возврат удержания в размере 10% (десяти процентов), осуществленного Заказчиком в соответствии с пунктом 2 настоящего Приложения, осуществляется по истечении 12 календарных месяцев с даты подписания Акта приемки Объекта в эксплуатацию, на основании письменного требования Подрядчика. В случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных обязательств, в то числе гарантийных, Заказчик вправе удержать из суммы удержания и суммы обеспечения исполнения договора, предоставленного в соответствии со статьей 31 Договора, суммы штрафов, пени, начисленных Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, и суммы возникших у Заказчика убытков.
Порядок оформления акта выполненных работ и счет-фактур
3. Стороны настоящим определили, что выписка и согласование акта выполненных работ и счетов-фактур по Договору осуществляется в электронном формате посредством подписания электронными цифровыми подписями уполномоченных представителей Сторон на интернет-платформе государственного органа «Информационная система электронных счетов-фактур» - https://esf.gov.kz (далее – ИС ЭСФ) в следующем порядке: 
a) В сроки и порядке, установленном Договором Подрядчик в процессе сдачи и приемки Работ направляет Заказчику акт выполненных работ посредством размещения его в системе ИС ЭСФ;  
b) Заказчик рассматривает и подтверждает в системе ИС ЭСФ акт выполненных работ после осуществления приемки Работ в сроки, указанные в Договоре; 
c) Подрядчик после получения подтвержденного Заказчиком акта выполненных работ выписывает счет-фактуру в системе ИС ЭСФ в сроки, установленные применимым правом. При этом, согласно налогового законодательства Республики Казахстан  датой совершения оборота в электронном счет-фактуре будет являться дата подтверждения Заказчиком электронного акта выполненных работ в системе ИС ЭСФ; 
d) Заказчик вправе не принимать акт выполненных работ и счет-фактуры, выписанные на бумажном носителе с освобождением от ответственности за задержку оплаты за выполненные Работы. 
4. Стороны соглашаются, что акт выполненных работ и счет-фактура, подписанные Сторонами посредством электронной цифровой подписи, признаются Сторонами документами, равнозначными подписанным собственноручной подписью, и обладают теми же юридическими последствиями, являются юридически значимыми и могут применяться в качестве доказательств в спорах и судах согласно законодательству Республики Казахстан. 
5. Настоящим Стороны понимают, что для выполнения вышеуказанных действий по выписке и согласованию актов выполненных работ и счетов-фактур в системе ИС ЭСФ требуется получение уполномоченным представителям Сторон в установленном порядке соответствующих электронных цифровых подписей. Стороны несут ответственность за надлежащие меры предосторожности и контроля, касающиеся надлежащего порядка использования и доступа к электронным подписям уполномоченных лиц Сторон в соответствии с применимым правом.  
6. Если какие-либо выставленные по настоящему Договору акт выполненных работ и счет-фактура оспариваются Заказчиком в части или целиком, Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней, направляет Подрядчику, выставившему акт выполненных работ и счет-фактуру, уведомление с указанием основания и соответствующего расчета для выставления новых акта выполненных работ и счета-фактуры. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления, направить Заказчику первоначально выставленные акт выполненных работ и счет-фактуру и выставить новые акт выполненных работ и счет-фактуру согласно расчету, произведенному Заказчиком. Заказчик должен произвести платеж на основании новых акта выполненных работ и счета-фактуры. После разрешения Сторонами спора об оспариваемых акте выполненных работ и счете-фактуре нарушившая Сторона обязана возместить другой Стороне возникшую положительную разницу между первоначальными актом выполненных работ и счетом-фактурой и новыми актом выполненных работ и счетом-фактурой.

	за и от имени Заказчика 
	за и от имени Подрядчика 
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Приложение № 5 «Расчет Цены Договора»
к Договору №_____ от _____/__________/_____ года
на выполнение строительно-монтажных работ

Расчет Цены Договора
прилагается смета договора, согласованная в ходе проведения тендера

	за и от имени Заказчика 
	за и от имени Подрядчика 
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Приложение № 6 «Ответственность Сторон»
к Договору №_____ от _____/__________/_____ года
на выполнение строительно-монтажных работ

Ответственность Сторон

	
	
Наименование нарушения

	
Размер ответственности

	1.
	Ответственность Заказчика

	1.1.
	Заказчик нарушил сроки оплаты выполненных надлежащим образом и принятых Работ (Приложение №4 к Договору)

	Пеня в размере 0,1% от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа. 

	2.
	Ответственность Подрядчика

	2.1. 
	Подрядчик не выполняет Работы в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение №3 к Договору).
	Пеня в размере 0,5% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от Цены договора

	2.2. 
	Подрядчик нарушил сроки сдачи завершенного строительства Объекта в целом (статья 14 Договора)
	Штраф в размере 10% от Цены Договора.

	2.3. 
	Подрядчик нарушил сроки мобилизации строительной техники, автомобильных средств, оборудования, Персонала, МТР и допустил просрочку начала Работ (статьи 14, 16, 18 Договора)
	Штраф в размере 10 % от Цены Договора

	2.4. 
	Подрядчик не освободил Строительную площадку от принадлежащего ему имущества в порядке и сроки, установленные Статьей 27 Договора
	Пеня в размере 0,05% от Цены Договора за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от Цены Договора

	2.5. [bookmark: _Ref451447093]
	Подрядчик несвоевременно устраняет Дефекты в Работах и конструкциях, выявленные в том числе и в период Гарантийного срока, против сроков, предусмотренных Дефектным Актом (Статья 28 Договора)
	Пеня в размере 0,5% от Цены Договора за каждый день просрочки устранения Дефектов, но не более 30% от Цены договора

	2.6. 
	Подрядчик допустил Дефекты в Работах, которые невозможно устранить
	Штраф в размере 30% от стоимости Этапа Работ, в котором допущены дефектные Работы, за каждый факт допущения Дефектов

	2.7. 
	Подрядчик завысил в представленных документах объемы выполненных Работ, стоимость МТР
	Возврат выявленной суммы завышения в размере 100% и отплата штрафа в размере 5% от суммы завышения за каждый факт завышения объемов выполненных Работ или завышения стоимости МТР

	2.8. 
	Подрядчик не отражает в налоговой отчетности по НДС все обороты по Договору 
	Штраф в размере 1,5 кратной суммы НДС, не взятого в зачет

	2.9. 
	Подрядчик отказался в одностороннем порядке от исполнения обязательств по Договору после его заключения
	Штраф в размере 20 % от Цены Договора

	2.10. 
	Подрядчик не исполнил обязательства по внутристрановой ценности (местному содержанию) в Работах (статья 37 Договора)
	Штраф в размере 30% от суммы не исполненных за отчетный период обязательств 

	2.11. 
	Подрядчик нарушил иные обязательства по Договору 
	Штраф в размере 5% от Цены договора



	за и от имени Заказчика 
	за и от имени Подрядчика 
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Приложение № 7 «Требования по гражданской защите, в том числе  промышленной и пожарной безопасности, безопасности и охране труда, охране окружающей среды и энергосбережению»
к Договору №_____ от _____/__________/_____ года
на выполнение строительно-монтажных работ

Требования по гражданской защите, в том числе  промышленной и пожарной безопасности, безопасности и охране труда, охране окружающей среды и энергосбережению 

1. Определения и сокращения, использующиеся в настоящем Приложении
RG или Компания - Заказчик.
БиОТиООС – Безопасность, охрана труда и окружающей среды.
Внутренняя документация Заказчика в области БиОТиООС – утвержденные Компанией
внутренние процедуры, политики, инструкции, положения в области БиОТиООС.
Наряд-допуск на производство работ – документ, дающий разрешение на проведение работ и определяет место выполнения, содержание работ, условия их безопасного проведения, время начала и окончания работ, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность при выполнении этих работ.
Отдел БиОТиООС – Безопасность, охрана труда и окружающей среды.
БиОТ – Безопасность и охрана труда.
СИЗ – средства индивидуальной защиты.
Подразделение Заказчика – служба, цех, участок, отдел, управление.

2. Общие положения
Данный документ определяет порядок и требования к обеспечению Подрядчиком безопасных и здоровых условий труда при выполнении работ на территории Заказчика. Для обеспечения безопасности во всех сферах производственной деятельности Заказчик утвердил «Политику в области БиОТиООС», в которой обозначены следующие концептуальные принципы: 
· Все травмы и ущерб здоровью можно предотвратить;
· С каждой опасностью можно справиться;
· Руководство несет прямую ответственность за предотвращение травматизма на производстве и негативного воздействия на окружающую среду;
· Важнейшей составляющей обеспечения профессиональной БиОТ является линейный персонал и рядовой работник;
· Проведение постоянного обучения – одно из основных условий предотвращения травматизма и профессиональных заболеваний;
· Все происшествия должны быть расследованы.
Снижение производственного травматизма до допустимого уровня, ориентация на безопасные производственные процессы, снижение негативного воздействия на окружающую среду – являются главными целями Заказчика. Достижение этих целей невозможно без вовлечения Подрядчика, сотрудничающего с Заказчиком.
К выполнению работ на объектах Заказчика будут допущены только те Подрядчики, которые удовлетворительно себя зарекомендовали в отношении соблюдения норм и правил БиОТиООС, способные обеспечить их фактическое выполнение. 
Подрядчик несет ответственность за своих работников, за работников своих субподрядных организаций, включая их полную осведомленность и контроль в отношении выполняемых действий на выделенной площадке/участке.
Подрядчик обязан назначить представителя, который будет нести ответственность за выполнение требований внутренней документации Заказчика в области БиОТиООС при выполнении работ.
Заказчик вправе в любое время в присутствии инженерно-технического работника Подрядчика (субподрядчика) проверять соблюдение Подрядчиком (его субподрядчиками) требований нормативно-правовых актов по БиОТиООС, плана производства работ, а также Внутренней документации Заказчика в области БиОТиООС.
Подрядчик обязан соблюдать при выполнении Работ помимо требований, изложенных в настоящем Приложении, требования следующих внутренних документов Заказчика:
1) О порядке соблюдения мер санитарной противоэпидемиологической защиты при посещении территории и объектов ТОО "RG Gold" (Приложение №15 к Договору);
2) О пропускном и внутриобъектовом режимах на охраняемой территории и объектах ТОО "RG Gold" (Приложение №15 к Договору);
3) Положение о взаимодействии с подрядными организациями в области охраны труда и промышленной безопасности (Приложение №14 к Договору);
4) Инструкция по проведению медицинского освидетельствования работников ТОО «RG Gold».
3. Доступ на территорию Компании
Подрядчик получает доступ на территорию Заказчика согласно «Служебной записке на предоставление доступа на территорию (для выполнения работ)» в соответствии с инструкцией «О пропускном и внутриобъектовом режимах на объекте ТОО «RG Group» на производственный участок и в офисах г. Щучинск и г. Нур-Султан. Подрядчик при нахождении на территории Заказчика обязан соблюдать правила пропускного и внутриобъектового режима, установленные Заказчиком.

4. Инструменты, оборудование и транспортные средства Подрядчика
Все инструменты, оборудование, установки, техника Подрядчика должны быть исправны и пригодны к эксплуатации, применяться по назначению, испытаны и проверены в соответствии с требованиями действующего законодательства РК.
Представитель Заказчика имеет право инспектировать все инструменты, оборудование, установки, технику Подрядчика. В случае если Заказчик имеет основания полагать, что какие-либо инструменты, оборудование, установки, техника Подрядчика являются неисправными или небезопасными для выполнения работ, Подрядчик обязан изъять указанные инструменты, оборудование, установки, технику и заменить его аналогом, отвечающим требованиям безопасности.
Все транспортные средства, используемые Подрядчиком, должны содержаться в технически исправном состоянии, каждый автомобиль должен быть обеспечен медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки и огнетушителем, все легковые автомобили подрядчика должны быть оборудованы проблесковым маячком и флагштоком длиной не менее 4м от земли.
Управлять транспортными средствами на территории разрешается лицам, специально уполномоченным на то Подрядчиком и получившим на то разрешение от Заказчика.

5. Требования к персоналу Подрядчика
Каждый работник Подрядчика, допущенный для производства работ на территорию Заказчика должен соблюдать и выполнять требования Заказчика, связанные с выполнением Внутренней документации Заказчика в области БиОТиООС.
Работники Подрядчика обязаны:
· Соблюдать требования, нормы, правила производственной и пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка Заказчика;
· Иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по рабочим профессии, а также удостоверения об аттестации знаний требований профессиональной безопасности, установленных в РК; 
· Воздерживаться от действий, мешающих функционированию производственных процессов Заказчика или мешающих работникам Заказчика выполнять свои обязанности; 
· Своевременно и тщательно выполнять работы по наряд-допускам;
· Улучшать качество работы, не допускать упущений и брака в работе, соблюдать технологическую дисциплину; 
· Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
· Владеть приемами оказания до врачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях;
· Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы (простой, аварии), создающих угрозу жизни и здоровью работающих; 
· Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя, а также представителей Заказчика о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении острого профессионального заболевания (отравления); 
· Содержать свое рабочее место, оборудование и приспособление в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на территории Заказчика; 
· Бережно относиться к производственному оборудованию, инструментам, измерительным приборам и другим приспособлениям, выдаваемым Заказчиком в пользование Подрядчику, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы Заказчика.
Работникам Подрядчика запрещается:
· Выполнять непредусмотренные заданием Заказчика работы; 
· Проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места; 
· Проносить и хранить оружие или запрещенные законодательством РК материалы на территорию Заказчика; 
· Курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах; 
· Уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие Заказчику; 
· Скрывать от непосредственного руководителя работ или администрации Заказчика информацию о получении производственной травмы; 
· Приносить с собой и/или употреблять алкогольные напитки, наркотики и другие токсические вещества; 
· Находиться на территории Заказчика в нетрезвом состоянии; 
· Предпринимать действия, которые могут повлечь за собой несчастный случай на производстве.
Подрядчик обязуется возместить Заказчику наложенные на нее в результате действий Подрядчика штрафы и/или возместить Заказчику взысканные с нее в судебном порядке суммы вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Заказчика.

6. Требования к средствам индивидуальной защиты 
Подрядчик обязан:
· Обеспечить своих работников необходимыми СИЗ и контролировать их использование; 
· Не использовать СИЗ, состояние которых не соответствует выполняемым функциям и требованиям законодательства РК; 
· Не допускать к работе своих работников без наличия необходимых для выполнения работ СИЗ, а также в неисправной, загрязненной спецодежде, спецобуви и др. 
Заказчик имеет право останавливать производство работ Подрядчика, если они производятся без использования СИЗ.
7. Требования в области охраны окружающей среды
Подрядчик обязан:
· Самостоятельно нести ответственность за сбор, безопасное временное хранение, вывоз, сдачу образуемых отходов производства и потребления при выполнении им работ; 
· Компенсировать Заказчику ущерб, причиненный окружающей среде, в случае нанесения вреда окружающей среде по его вине, а также возместить Заказчику, наложенные на нее в результате действий Подрядчика штрафы и/или возместить Заказчику взысканные с нее в судебном порядке суммы вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Заказчика; 
· Устранить/ликвидировать экологические последствия аварий, произошедших по вине Подрядчика; 
· Незамедлительно информировать Заказчика о возникших чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях на производстве, авариях.
Подрядчику запрещается:
· Сбрасывать на прилегающую территорию Заказчика отходы производства и потребления, опасные вредные вещества и материалы и т.п.; 
· Несвоевременно удалять отходы производства и потребления на рабочем месте; 
· Использовать в производстве химреагенты, на которые отсутствуют гигиенические сертификаты и паспорта безопасности. Подрядчик обязан до начала работ представить копии выше указанных сертификатов и паспортов. 
· Самовольно уничтожать кустарники, деревья, цветники, газоны.
Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения экологического законодательства РК. Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком.
Во всех случаях нарушения природоохранного законодательства РК, имевших место при производстве работ Подрядчик должен в течение двух часов сообщить Заказчику.
8. Общие требования к организации и выполнению работ.
Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования в области БиОТиООС, предъявляемые Заказчиком и в соответствии с законодательными и иными нормативными требованиями РК.
На каждый вид работ, выполняемый на территории Заказчика Подрядчик должен получить наряд-допуск на производство работ и выполнять требования системы допусков к работе, принятой у Заказчика согласно Инструкции «Система допусков к работе».
Работники Подрядчика перед началом работ должны:
· Пройти вводный инструктаж по БиОТ в отделе БиОТиООС Заказчика; 
· Пройти первичный инструктаж по БиОТ на рабочем месте в подразделении Заказчика, на территории которого будут выполняться работы; 
· Выделить и оценить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные и вредные производственные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ посредством заполнения формы «Оценка риска по проверочному листу» 
· Определить безопасные методы работы и средства безопасности, в том числе СИЗ. 
Подрядчик несет всю полноту ответственности за осуществление работ своими рабочими в местах действия опасных факторов без оформления наряд-допуска на производство работ. Огневые работы выполняются Подрядчиком после получения в Службе БиОТиООС Заказчика Разрешения на огневые работы.
Подрядчик несет ответственность за безопасную разгрузку и погрузку принимаемых и отправляемых материалов.
Все электромонтажные работы Подрядчиком на территории Заказчика должны осуществляться по допускам, выданным лицом, ответственным за электрохозяйство у Заказчика.
9. Расследование происшествий и несчастных случаев.
Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика о любых происшествиях, связанных с его деятельностью или его субподрядчиков, которые причинили или могли бы причинить:
· Любую производственную травму работнику Заказчика, Подрядчика, Субподрядчика; 
· Любой ущерб имуществу Заказчика; 
· Вред окружающей среде.
Подрядчик проводит расследование происшествий, произошедших во время выполнения работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РК.
10. Противопожарная безопасность.
Подрядчик несет ответственность в пределах действующего законодательства РК за осведомленность своего персонала в вопросах противопожарной безопасности и за умение использовать средства пожаротушения. Подрядчику запрещается блокировать доступ к пожарным выходам и средствам пожаротушения Заказчика.
11. Ответственность.
В случае выявления нарушения норм и правил БиОТиООС, представляющих угрозу для жизни и здоровья работников Заказчика и Подрядчика, Заказчик направляет ответственному представителю Подрядчика письменное Указание на устранение нарушения, с требованием о принятии незамедлительных мер по устранению нарушений и с наказанием виновных лиц и представлению соответствующей отчетной информации.
В случаях неисполнения Подрядчиком письменного Указания или устного предупреждения о грубом нарушении требований правил и норм БиОТиООС, что может привести или привело к несчастному случаю на производстве, пожару, аварии, и другим чрезвычайным происшествиям ответственные представители Заказчика имеют право приостановить производство работ.
Грубые, систематические нарушения требований Подрядчиком в области БиОТиООС могут служить основанием для расторжения договорных отношений с Подрядчиком. По инициативе Заказчика может проводиться выборочный контроль работников Подрядчика на наличие наркотического и алкогольного опьянения.
Заказчик имеет право:
· Проверять состояние профессиональное безопасности на участках, где Подрядчиком выполняются работы;
· Запретить Подрядчику эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм БиОТиООС, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, и могут привести к происшествию или аварии; 
· Запрашивать от Подрядчика материалы по вопросам БиОТиООС, требовать письменных объяснений работников Подрядчика, допустивших нарушение правил БиОТиООС; 
· Требовать от Подрядчика убрать с участка работ Заказчика работников, не выполняющих свои обязанности или грубо нарушающих правил, нормы и инструкции по БиОТиООС; 
· Координировать работу Подрядчика при локализации аварий и ликвидации их последствий.
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№
	




Нарушение
	
Цена контракта с учетом НДС, млн. тенге


	
	
	<5 млн.
	5 – 25  млн.
	25 – 50 млн.
	50 - 75 млн.
	75 -100 млн.
	>100 млн.

	
	
	
Сумма штрафа, взыскиваемого за каждое выявленное нарушение (МРП, тенге)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	Нарушение требований нормативных актов в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, в том числе требований настоящего Договора.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП, но не более суммы контракта.

	3
	Несоблюдение требований пожарной безопасности.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП, но не более суммы контракта.

	4
	Нарушение требований промышленной и/или пожарной безопасности, повлекшее возникновение аварии и/или пожара/загорания и/или уничтожение или повреждение имущества RG.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП, но не более суммы контракта.

	5
	Нарушение требований промышленной и/или пожарной безопасности, повлекшее возникновение аварии и/или пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.
	200 МРП
	500 МРП
	1000 МРП
	Расторжение контракта
	Расторжение контракта
	Расторжение контракта

	6
	Неисполнение в установленный срок предписаний государственного надзорного органа и/или ответственного лица RG в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, в том числе мероприятий, разработанных по результатам расследования происшествий (включая указанные в информационных листках
«Safety Alert», «Превентивные / корректирующие меры».
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	7
	Сокрытие информации об авариях / пожарах / инцидентах / несчастных случаях.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	8
	Уведомление об авариях / пожарах / инцидентах / несчастных случаях с опозданием
более чем на 24 часа с момента их обнаружения.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	9
	Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, приведшие к отключению Энергопотребителей / повреждению энергооборудования, происшедшие по вине
Подрядной / субподрядной организации на объектах и лицензионных участках RG.
	100
МРП
	150 МРП
	300 МРП
	500 МРП
	750 МРП
	1000 МРП, но не более суммы контракта.

	10
	Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, не приведшие к отключению
энергопотребителей, повреждению энергооборудования, происшедшие по вине
Подрядной/субподрядной организации на объектах и лицензионных участках RG.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	11
	Механическое повреждение воздушных линий электропередач и/или подземных линий электропередач, происшедшее по вине Подрядной/субподрядной организации на объектах и лицензионных участках RG. Обрыв воздушных линий электропередач и токопроводов, наезд транспортных средств, специальной и строительной техники на опору ЛЭП. Обрыв подземных линий электропередач и
токопроводов.
	



500 МРП.

	12
	Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе
трубопроводов, емкостей), приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине
Подрядной/субподрядной организации на объектах и лицензионных участках RG.
	100
МРП
	150 МРП
	300 МРП
	500 МРП
	750 МРП
	1000 МРП, но не более суммы контракта.

	13
	Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе
трубопроводов, емкостей), не приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине
Подрядной/субподрядной организации на производственных объектах и лицензионных участках RG.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	14
	Выполнение работ подрядной/субподрядной организацией без оформления разрешительных документов, согласованных RG (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск, анализ безопасности работ, оценка риска, утренний инструктаж и др.).
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	15
	Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено представителем государственного надзорного органа и/или ответственным лицом RG.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	16
	Нарушение требований по организации безопасного проведения работ повышенной
опасности (согласно реестра RG).
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	17
	Привлечение Подрядной / субподрядной организацией для выполнения работ работников, не имеющих необходимой квалификации, аттестации (включая обучение по программам пожарно-технического минимума), не прошедших необходимых инструктажей, не ознакомленных с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологии, технологической дисциплины, не прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических - в процессе работы, внеочередных – в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), обязательных
психиатрических освидетельствований и .т.д.
	100
МРП
	150 МРП
	300 МРП
	500 МРП
	750 МРП
	1000 МРП, но не более суммы контракта.

	18
	Нарушение работником подрядной / субподрядной организации Правил дорожного
движения, «Политики по транспортной безопасности» RG.
	
10 МРП за каждое нарушение.

	19
	ДТП по вине работника Подрядной / субподрядной организации с наличием пострадавшего.
	
20 МРП за каждое нарушение.

	20
	ДТП по вине работника Подрядной / субподрядной организации с наличием
погибшего или нескольких пострадавших (2-х и более).
	
50 МРП за каждое ДТП, при повторе в течение 12 месяцев – расторжение договора.

	21
	Сокрытие случая ДТП.

	60 МРП за каждый выявленный случай сокрытия ДТП.

	22
	Уничтожение или повреждение объектов дорожного хозяйства (шлагбаумы, дорожные знаки и т.п.), происшедшее по вине подрядной / субподрядной организации на объектах и лицензионных участках RG.

Любое виновное действие (включая ДТП), совершенные работником подрядной / субподрядной организации в состоянии алкогольного опьянения.

	100
МРП
	150 МРП
	300 МРП
	500 МРП
	750 МРП
	1000 МРП, но не более суммы контракта.

	
	
	
1000 МРП, но не более суммы контракта.

	23
	Любое виновное действие (включая ДТП), совершенные работником подрядной / субподрядной повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека (за каждый факт/за каждого работника).
	

1000 МРП, но не более суммы контракта / Расторжение контракта

	24
	Любое виновное действие, совершенное работником подрядной / субподрядной
организации, повлекшие смерть человека (за каждый факт/за каждого работника).
	
Расторжение контракты

	25
	Выполнение работ с грубыми нарушениями требований нормативных актов, запрещающих их выполнение (например, проведение спускоподъемных операций с неисправным индикатором веса; проведение спускоподъемных операций с неисправным ограничителем высоты подъема талевого блока; отсутствие согласования с организацией, эксплуатирующей ЛЭП; отсутствие или неисправность ограничителя рабочих движений для автоматического отключения механизмов
подъема, поворота и выдвижения стрелы на безопасном расстоянии от крана до проводов ЛЭП; неисправные грузозахватные приспособления и другие).
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	26
	Нарушение Подрядной/субподрядной организацией требований природоохранного
законодательства, в том числе законодательства об охране окружающей среды, об охране атмосферного воздуха, земельного, лесного, водного законодательства, законодательства о недрах.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	27
	Разлив ГСМ, нефтепродуктов, скважинных жидкостей, кислоты, иных опасных веществ в пределах и/или за пределами месторождения и/или места ведения работ, а также непринятие мер по немедленной ликвидации загрязнения.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	28
	Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания,
реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	29
	Несоблюдение Подрядной / субподрядной организацией экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, транспортировании, обработке,
утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	30
	Самовольное снятие и/или перемещение плодородного слоя почвы, порча земель.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	31
	Загрязнение ледяного покрова водных объектов, водоохранных зон, акватории водных объектов отходами производства и потребления и/или вредными веществами.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	32
	Несоблюдение установленных требований при водозаборе из водных объектов либо сброс загрязненных вод (стоков) в водные объекты / на водосборные площади, несоблюдение требований к сбору и очистке сточных вод, условий договора на пользование водным объектом.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	33
	Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	34
	Необеспечение Подрядной/субподрядной организацией рабочих мест работников:
· первичными средствами пожаротушения;
· средствами коллективной защиты;
· аптечками первой медицинской помощи;
· заземляющими устройствами;
· электроосвещением во взрывобезопасном исполнении;
· специальной одеждой, специальной обувью и СИЗ соответствующей вредным и опасным факторам выполняемых работ (огнестойкая специальная одежда, костюмы защиты от электрической дуги и т.д.);
· предупредительными знаками (плакатами, аншлагами и др.).
	100
МРП
	150 МРП
	300 МРП
	500 МРП
	750 МРП
	1000 МРП, но не более суммы контракта.

	35
	Выполнение работ с неисправным и/или неиспытанным инструментом и оборудованием, не прошедшим в установленном порядке экспертизу и диагностику, техническое освидетельствование, техническое обслуживание, планово — предупредительный ремонт и/или неполное комплектование бригады необходимым инструментом и оборудованием.
	100
МРП
	150 МРП
	300 МРП
	500 МРП
	750 МРП
	1000 МРП, но не более суммы контракта.

	36
	Порча лесных насаждений, незаконная рубка лесов, лесных насаждений.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	37
	Нарушение требований локальных нормативных актов RG в области ОТ, ТБ и ООС, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	38
	Направление/допуск к производству работ на производственных объектах и лицензионных участках RG работников и/или транспорта
Подрядчика/субподрядчика без оформленных в установленном RG порядке пропусков / допусков либо с недействительным пропуском, передача личного пропуска другим лицам, допуск на объекты RG по личному пропуску иных лиц.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	39
	Нарушение требований инструкции СБ «О пропускном и внутри объектовом режимах»
RG.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	40
	Пронос, провоз (включая попытку совершения указанных действий), хранение, 
распространение, транспортировка на территории RG:
· взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных представителем RG, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении;
· огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РК и с целью охоты (при предъявлении охотничьего билета, документов на оружие и разрешения на право охоты);
· запрещенных орудий лова рыбных запасов и дичи;
· иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	41
	Сокрытие Подрядчиком / субподрядчиком информации о случаях употребления,
нахождения на производственных объектах и лицензионных участках RG работников подрядной/субподрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения указанного действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, либо уведомление о них с
опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия.
	

50 МРП за единичный случай, 100 МРП за повторные случаи в период действия договора.

	42
	Нахождение на производственных объектах и лицензионных участках RG работников Подрядчика/субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос / провоз (включая попытку совершения указанных действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение.
	

100 за единичный случай, 200 МРП за повторные случаи в период действия контракта.

	43
	Привлечение к выполнению работ иностранных граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания/месту жительства и (или) не имеющих разрешения на трудовую деятельность на территории РК, а равно при отсутствии разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	44
	Самовольное занятие земельных участков в границах землеотвода RG.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	45
	Самовольная добыча общераспространенных полезных ископаемых (в том числе песок, гравий, глина, и т.д.) в пределах землеотвода RG.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	46
	Самовольное подключение к сетям энергоснабжения RG (за каждый факт).
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	47
	Совершение работниками Подрядной / субподрядной организации проноса (попытка
провоза, проноса) на Объект или с Объекта товароматериальных ценностей (ТМЦ), горюче-смазочных материалов (ГСМ) без товаросопроводительных документов и/или
по поддельным товаросопроводительным документам и/или по ненадлежащим образом оформленным товаросопроводительным документам.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	48
	Не согласованное с RG уничтожение / повреждение материалов видео фиксации с целью сокрытия обстоятельств происшествия.
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	49
	Непредставление отчетов о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС и иных форм отчетности в области ОТ, ПБ и ООС
	[bookmark: _Toc38136097]50 МРП
	[bookmark: _Toc38136098]75 МРП
	[bookmark: _Toc38136099]100 МРП
	[bookmark: _Toc38136100]150 МРП
	[bookmark: _Toc38136101]175 МРП
	[bookmark: _Toc38136102]200 МРП

	50
	[bookmark: _Toc38136103]Несоблюдение требований разрешительной документации, обосновывающей осуществление эмиссий в окружающую среду
	[bookmark: _Toc38136104]50 МРП
	[bookmark: _Toc38136105]75 МРП
	[bookmark: _Toc38136106]100 МРП
	[bookmark: _Toc38136107]150 МРП
	[bookmark: _Toc38136108]175 МРП
	[bookmark: _Toc38136109]200 МРП

	51
	[bookmark: _Toc38136110]Неполучение экологических разрешений согласно действующему законодательству Республики Казахстан, неосуществление платежей за эмиссии в окружающую среду
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	52
	Неосуществление уборки отходов и потребления с Территории Заказчика
	50 МРП
	75 МРП
	100 МРП
	150 МРП
	175 МРП
	200 МРП

	53
	Непроизведение очистки Территории Заказчика от временной инфраструктуры, временных коммуникаций, техники, транспортных средств, оборудования, принадлежащих Подрядчику / Субподрядчику, в указанные Заказчиком сроки
	100
МРП
	150 МРП
	300 МРП
	500 МРП
	750 МРП
	1000 МРП, но не более суммы контракта.

	Примечание:

	1. Факт нарушения устанавливается актом, подписанным куратором договора, специалистом службы ОТ, ТБ и ООС, и/или работником RG, осуществляющего производственный контроль, либо третьим лицом, привлеченным RG для осуществления контроля (супервайзеры, лица осуществляющие технический надзор), и/или работниками предприятия, привлеченного для оказания охранных услуг, а также работником Подрядчика и/или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек. В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, такой факт фиксируется в акте об отказе подписания и выявленных нарушениях и заверяется подписью свидетеля (-ей). Отказ работника Подрядчика от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа.

	2. Случаи употребления, нахождения на производственных объектах и лицензионных участках RG работников подрядной/субподрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения фиксируются Заказчиком в Заключении медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения в соответствии с Инструкцией по проведению медицинского освидетельствования работников ТОО "RG Gold", действующей на территории Заказчика.

	3. В случае неисполнения работниками Подрядных/субподрядных организаций требований действующего законодательства РК в области ОТ, ТБ и ООС и/или существующих действующих процедур и инструкций RG в области ОТ, ТБ и ООС, а также, если действия работников Подрядной/субподрядной организации могут привести к возникновению аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинению ущерба имуществу RG и окружающей среде, представители RG вправе приостановить работу Подрядной/субподрядной организации и наложить на Подрядную организацию штрафные санкции.

	4. Нарушение Подрядчиком (Субподрядчиком) требований действующего законодательства РК в области ОТ, ТБ и ООС, существующих действующих процедур и инструкций RG в области ОТ, ТБ и ООС, нарушения производственной и трудовой дисциплины, предусмотренные настоящим Договором, рассматриваются как существенные нарушения условий договора и влекут за собой наложение штрафных санкций на Подрядчика, а также являются основанием для  отказа от исполнения договора в одностороннем порядке со стороны RG.




	за и от имени Заказчика 
	за и от имени Подрядчика 

	

	




[bookmark: _Toc38136111]
Приложение № 8 «Положение о взаимодействии с подрядными организациями 
в области охраны труда и промышленной безопасности»
к Договору №_____ от _____/__________/_____ года
на выполнение строительно-монтажных работ
[bookmark: _Toc38136112]
Положение о взаимодействии с подрядными организациями в области охраны труда и промышленной безопасности
[bookmark: _Toc387819415][bookmark: _Toc387839651][bookmark: _Toc521500061][bookmark: _Toc32573077]Цель
1.1 Данное положение разработано с целью регулирования взаимодействия с подрядными организациями, производящими работы, оказывающими услуги на территории ТОО «RG Gold» в соответствии с заключенными договорами и регулирует отношение сторон в области охраны труда и промышленной безопасности. 
[bookmark: _Toc289672535][bookmark: _Toc387819416][bookmark: _Toc387839652]
[bookmark: _Toc521500062][bookmark: _Toc32573078]Область применения
2.1 Данное положение распространяется на все подрядные организации осуществляющие работы/оказывающие услуги на территории производственных участков ТОО «RG Gold» в рамках заключенных договоров. 
2.2 Настоящее Положение разработано на основании требований политики ТОО «RG Gold» в области Охраны Труда и Промышленной Безопасности.

[bookmark: _Toc289672536][bookmark: _Toc387819417][bookmark: _Toc387839653][bookmark: _Toc521500063][bookmark: _Toc32573079]Термины и сокращения
Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;
Положение – нормативно-правовой или локальный правовой акт, определяющий основные правила организации и деятельности государственных органов, структурных подразделений органа, а также учреждений, организаций и предприятий, которые им подчиняются, временно создаваемых комиссий, групп, бюро и других.
Авария – разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;
[bookmark: z557]Опасные технические устройства - технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мега Паскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, фуникулеры, лифты, эксплуатируемые на опасных производственных объектах, надзор за которыми осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности;
Объект – имущество физических или юридических лиц, государственное имущество, в том числе здания, сооружения, строения, технологические установки, оборудование, агрегаты и иное имущество, к которому установлены или должны быть установлены требования в сфере гражданской защиты;
[bookmark: z52]Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также отклонение от режима технологического процесса на опасном производственном объекте;
[bookmark: z54]Промышленная безопасность – состояние защищенности физических и юридических лиц, окружающей среды от вредного воздействия опасных производственных факторов;
Требования промышленной безопасности – специальные условия технического и (или) социального характера, установленные законодательством Республики Казахстан в целях обеспечения промышленной безопасности;
[bookmark: z58]Пожар – неконтролируемое горение, создающее угрозу, причиняющее вред жизни и здоровью людей, материальный ущерб физическим и юридическим лицам, интересам общества и государства;
Пожарная безопасность – состояние защищенности людей, имущества, общества и государства от пожаров;
Требования пожарной безопасности – специальные условия технического и (или) социального характера, установленные законодательством Республики Казахстан в целях обеспечения пожарной безопасности;
[bookmark: z63]Меры пожарной безопасности – действия по выполнению требований пожарной безопасности;
[bookmark: z68]Технические устройства – машины, оборудование и иные конструкции;
Специальная одежда - одежда, обувь, головной убор, рукавицы, иные предметы, предназначенные для защиты работника от вредных и (или) опасных производственных факторов;
Гигиена труда - комплекс санитарно-эпидемиологических мер и средств по сохранению здоровья работников, профилактике неблагоприятных воздействий производственной среды и трудового процесса;
[bookmark: SUB10119][bookmark: SUB10120][bookmark: SUB10121]Условия труда - условия оплаты, нормирования труда, режима рабочего времени и времени отдыха, порядок совмещения профессий (должностей), расширения зон обслуживания, выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, безопасности и охраны труда, технические, производственно-бытовые условия, а также иные по согласованию сторон условия труда;
Условия безопасности труда - соответствие трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей;
Трудовые обязанности - обязательства работника и работодателя, обусловленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан, актом работодателя, трудовым, коллективным договорами;
[bookmark: SUB10131][bookmark: SUB10132]Трудовая дисциплина - надлежащее исполнение работодателем и работниками обязательств, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами, актами работодателя, учредительными документами;
[bookmark: SUB10133]Трудовой распорядок - порядок регулирования отношений по организации труда работников и работодателя;
[bookmark: SUB10134][bookmark: SUB10135]Охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-эпидемиологические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства;
[bookmark: SUB10136][bookmark: SUB10138]Безопасные условия труда - условия труда, созданные работодателем, при которых воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует либо уровень их воздействия не превышает нормы безопасности;
Опасные условия труда - условия труда, при которых воздействие определенных производственных или неустранимых природных факторов приводит в случае несоблюдения правил охраны труда к травме, профессиональному заболеванию, внезапному ухудшению здоровья или отравлению работника, в результате которых наступают временная или стойкая утрата трудоспособности, профессиональное заболевание либо смерть;
[bookmark: SUB10139][bookmark: SUB10142]Средства индивидуальной защиты - средства, предназначенные для защиты работника от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе специальная одежда;
[bookmark: SUB10143][bookmark: SUB10147]Рабочее место - место постоянного или временного нахождения работника при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой деятельности;
[bookmark: SUB10148][bookmark: SUB10149]Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с актами работодателя и условиями трудового договора выполняет трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом отнесены к рабочему времени;
[bookmark: SUB10150][bookmark: SUB10151]Вредные (особо вредные) условия труда - условия труда, при которых воздействие определенных производственных факторов приводит к снижению работоспособности или заболеванию работника либо отрицательному влиянию на здоровье его потомства;
[bookmark: SUB10152]Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к заболеванию или снижению трудоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье потомства;
[bookmark: SUB10153]Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание, вызванное воздействием на работника вредных производственных факторов в связи с выполнением работником своих трудовых (служебных) обязанностей;
[bookmark: SUB10154][bookmark: SUB10155]Нормы безопасности - качественные и количественные показатели, характеризующие условия производства, производственный и трудовой процесс с точки зрения обеспечения организационных, технических, санитарно-гигиенических, биологических и иных норм, правил, процедур и критериев, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности;
[bookmark: SUB10156][bookmark: SUB10157]Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к временной или стойкой утрате трудоспособности (производственной травме или профессиональному заболеванию) или смерти;
[bookmark: SUB10158][bookmark: SUB10159][bookmark: SUB10160][bookmark: SUB10163]Несчастный случай на производстве - воздействие на работника вредного и (или) опасного производственного фактора при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, в результате которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, приведшие его к временной или стойкой утрате трудоспособности, профессиональному заболеванию либо смерти;
[bookmark: SUB10164]Производственное оборудование - машины, механизмы, устройства, аппараты, приборы и иные технические средства, необходимые для работы, производства;
[bookmark: SUB10165]Производственная травма - повреждение здоровья работника, полученное при исполнении им трудовых обязанностей, приведшее к утрате трудоспособности;
[bookmark: SUB10166][bookmark: SUB10167][bookmark: SUB10168]Производственная санитария - система санитарно-гигиенических, организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работников вредных производственных факторов;
Средства коллективной защиты - технические средства, предназначенные для одновременной защиты двух и более работающих от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов.
Сокращения:
ОТ - Охрана Труда;
ПБ – Промышленная Безопасность;
ООС – Охрана Окружающей Среды;
СИЗ – Средства Индивидуальной Защиты;
БиОТ – Безопасность и Охрана Труда;
ГСМ – Горюче - Смазочные Материалы;
ИТР – Инженерно-Технический Работник;
ППР – Планово-Предупредительный Ремонт

[bookmark: _Toc319303183][bookmark: _Toc335657703][bookmark: _Toc387819418][bookmark: _Toc387839654][bookmark: _Toc521500064][bookmark: _Toc32573080]Ответственность
4.1 [bookmark: _Hlk27639648]Ответственным за контроль исполнения данного положения являются начальники подразделений.
4.2 Ответственным за поддержание данной инструкции в актуальном состояние является начальник СОТ и ТБ, ООС.
4.3 [bookmark: _Toc335657704][bookmark: _Toc332720712][bookmark: _Toc332720749][bookmark: _Toc332720799][bookmark: _Toc332720856][bookmark: _Toc332720917][bookmark: _Toc335657705][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Ответственным за размещение документа в электронной базе 1С Документооборот является СБП. 
[bookmark: _Toc521500065][bookmark: _Toc32573081] Описание
5.1 Общие положения 
5.1.1 Настоящее Положение не исчерпывает всех функций и ответственности сторон, возникающих из действующего законодательства Республики Казахстан (далее по тексту – РК) в области охраны труда и промышленной безопасности. Не отраженные в настоящем Положении обстоятельства, связанные со спецификой работ выполняемой конкретной подрядной организацией, указываются в договорах между Заказчиком и подрядной организацией. 
5.1.2 В ТОО «RG Gold» установлены следующие принципы безопасности труда, на основании которых осуществляется взаимодействие с подрядными организациями:
· принцип соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии.
· принцип моральных обязательств перед персоналом ТОО «RG Gold» и персоналом подрядных организаций по недопущению травматизма при работе на территории (объектах) ТОО «RG Gold»; 
· принцип соблюдения внутренних документов (положения, регламенты, инструкции и т.д.) по охране труда, промышленной безопасности и экологии принятых в ТОО «RG Gold», в том числе при взаимодействии с подрядными организациями; 
· принцип ответственности руководства предприятия-подрядчика перед Заказчиком за опасные действия персонала подрядной организации на территории ТОО «RG Gold».
5.1.3 Руководство предприятия-подрядчика до начала производства работ на территории и объектах ТОО «RG Gold» обязано принять необходимые меры по сокращению производственного риска и опасностей, или предоставить руководству Заказчику полную информацию о возможных рисках и опасностях на рабочих местах.
5.1.4 Организация-подрядчик, в случае привлечения для выполнения работ субподрядные организации, несет полную ответственность за действия таких субподрядных организаций.
5.2 Взаимодействие служб охраны труда и промышленной безопасности, выбор подрядной организации 
5.2.1 В целях установления унифицированных требований в области ОТ и ПБ перед началом работ в рамках договора подряда должна быть проведена встреча руководителей служб безопасности и охраны труда заказчика и подрядчика, на которой должны быть обсуждены следующие вопросы:
· система управления охраной труда и промышленной безопасности подрядчика и заказчика;
· политика предприятий в области охраны труда заказчика;
· показатели производственного травматизма и аварийности;
· система производственного контроля за безопасным выполнением работ подрядчика и заказчика;
· наличие норм и правил по безопасному производству работ, которые должны соблюдаться;
· состояние производственного оборудования, машин и механизмов, которые будут задействованы при выполнении подрядных работ;
· требования к средствам индивидуальной защиты и их использованию;
· положение по расследованию и учету происшествий;
· информационный обмен между заказчиком и подрядчиком в области промышленной безопасности и охраны труда.
5.2.2 Квалификационный отбор подрядчика в области промышленной безопасности и охраны труда должен быть основан на удовлетворении требований Заказчика, касающихся общего и специального опыта подрядчика, кадровых и квалификационных возможностей, оборудования, которые подтверждаются предоставлением следующих документов:
· лицензии, предоставляющей право на осуществление вида деятельности; 
· документально подтвержденной квалификации и профессиональной подготовки специалистов и рабочих, которые будут привлечены к производству работ на опасных производственных объектах ТОО «RG Gold», а также их аттестации в области промышленной безопасности и охраны труда; 
· перечня основных видов оборудования и документов, гарантирующих рабочее и исправное состояние оборудования; 
· копии распорядительных документов предприятия о назначении работников, ответственных за безопасное производство работ – при ведении работ на действующих опасных производственных объектах ТОО «RG Gold»;
· плана ликвидации возможных аварий и комплекса противоаварийных мероприятий заказчика;
· технологических карт, проектов организации работ, схем, технологических регламентов для применяемых процессов и оборудования;
· производственных инструкций: по охране труда (по каждой профессии), технологических, должностных (по видам надзора и ответственности);
· перечня и наличия средств индивидуальной защиты;
· программы производственного экологического контроля. 
5.3 Система управления подрядной организацией в области безопасности и охраны труда, и промышленной безопасности 
5.3.1 Подрядная организация назначает ответственного из числа руководителей за безопасное проведение работ, также при численности более 50 работников обеспечивает присутствие не менее одного специалиста по ОТ и ПБ без совмещения должности. Назначают также, специалиста по безопасности дорожного движения без совмещения должности в случае привлечения при производстве работ автомобильной техники в количестве свыше 30 единиц (включаю технику принадлежащей субподрядным организациям).
5.3.2 Подрядная организация в полном объеме имеет, и обеспечивает изучение специалистами действующих нормативных, правовых и технических документов по ОТ и ПБ .
5.3.3 Работники подрядной организации, занимающие руководящие должности и инженерно-технические работники должны иметь высшее или среднее-техническое образование по данной специальности, пройти обучение по Б и ОТ и ПБ, и иметь соответствующий сертификат и удостоверение.
5.3.4 Производственный персонал подрядной организации должен иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по данной специальности, а также удостоверения о проверке знаний по Б и ОТ и ПБ.
5.3.5 Подрядчик обязан самостоятельно проводить ежегодный профилактический медицинский осмотр работников.
5.3.6 Подрядчик обязан направить вновь принятых работников, для прохождения вводного инструктажа в отдел Охраны Труда и Техники Безопасности заказчика. Подрядчик должен проводить с личным персоналом производственные инструктажи (первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи), а также стажировку на рабочем месте перед допуском к самостоятельной работе.
5.3.7 Подрядчик обязан иметь и вести в установленном порядке следующую документацию:
· журналы регистрации производственных инструктажей персонала на рабочем месте;
· протоколы проверок знаний по БиОТ и ПБ;
· программы инструктажей, проверок знаний по БиОТ, инструкции специальности; 
· инструкции по БиОТ в соответствии с утвержденным перечнем профессии;
· приказы, распоряжения о проведении стажировок на рабочем месте в отношении конкретных работников;
· графики и журнал учета проведения учебно-тренировочных занятий по плану ликвидации аварий;
· документы, фиксирующие проведение совещаний по рассмотрению вопросов БиОТ и ПБ;
· учетные документы об авариях и инцидентах на опасных производственных объектах;
· журнал регистрации несчастных случаев на производстве, журнал регистрации наряд-допусков и наряд-заданий.
5.4 Проведение инструктажей работникам подрядных организаций 
5.4.1 Вводный инструктаж работникам подрядных организаций, допускаемых на территорию ТОО «RG Gold» для проведения работ, проводится инженерами по охране труда ТОО «RG Gold», с целью ознакомления работников подрядчика, а именно:
·   Политикой ТОО «RG Gold» в области ПБ, ОТ и ООС;
·   правилами поведения на территории ТОО «RG Gold» и его структурных подразделений;
·   характеристиками опасных и вредных производственных факторов;
·   состоянием условий труда в ТОО «RG Gold» и в структурных подразделениях, где планируется производство работ подрядной организацией;
·   схемами безопасных маршрутов передвижения по территории и структурного подразделения к рабочим местам;
·   основными опасными и вредными факторами, опасными зонами, оградительными и предохранительными устройствами;
·   требованиями ТОО «RG Gold» к расследованию и учету происшествий, проведению аудитов на рабочих местах;
·   проведением производственного контроля на опасных производственных объектах;
·   схемой оповещения при нештатных ситуациях;
·   планами ликвидации аварий структурного подразделения;
·   местонахождением медпункта, средствами связи, номерами дежурных телефонов.
5.4.2 Проведение вводного инструктажа оформляется в Журнале регистрации вводного инструктажа.
5.5 Средства индивидуальной защиты, оснащенность и обеспеченность 
5.5.1 Подрядная организация в полном объеме обеспечивает своих работников:
·   необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и специальной обувью;
·   исправным оборудованием, инструментами и приспособлениями; 
·   электрооборудованием, отвечающим требованиям правил безопасности;
·   средствами оказания первой медицинской помощи. На каждом участке, в цехах, мастерских, на основных горных и транспортных агрегатах, и в санитарно-бытовых помещениях должны быть оснащены аптечками первой доврачебной помощи;
·   первичными средствами пожаротушения;
·   необходимыми приборами и системами контроля (при условии обучения персонала работе с этими приборами).
5.5.2 Каждый работник подрядной организации при выполнении работ на производственных объектах ТОО «RG Gold» обязан:
·   носить спецодежду и спецобувь на рабочем месте в соответствии с требованиями предприятия - заказчика;
·   использовать необходимые средства индивидуальной защиты (каски, респираторы, наушники, сигнальный жилет и прочие СИЗ);
·   проверять средства индивидуальной защиты перед использованием; 
·   не использовать СИЗ, состояние которых не соответствует их выполняемым функциям.
5.5.3 ТОО «RG Gold» как предприятие – заказчик имеет право:
· не допускать работников на производственную территорию предприятия, объекты и рабочие места без средств индивидуальной защиты; 
· требовать от подрядных организаций выполнения установленных правил и норм по СИЗ при выполнении работ на территории и объектах предприятия.
5.6 Организация и проведение работ
5.6.1 ТОО «RG Gold» обязано:  
· передать на основании Актов передачи (Актов-допусков) подрядным организациям для производства ремонтных (ППР, аварийных работ), строительных и монтажных работ на территории действующего предприятия (цеха, управления, участка), объект работ (оборудование, машину, механизм и прочие участки на территории ТОО «RG Gold»).
· разработать совместные мероприятия (со стороны "Заказчика") по безопасному производству работ на выделенном объекте;
· разработать пункты по разграничению ответственности со стороны "Заказчика" на выделяемом объекте; 
· подписать со стороны "Заказчика" Акт приема-передачи объекта в ремонт;
· выдать Разрешение на производство огневых работ.
5.6.2 Подрядная организация обязана:
· обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению безопасного проведения работ;
· обеспечить постоянное присутствие на месте проведения работ повышенной опасности ответственных лиц из числа аттестованных ИТР;
· обеспечить проведение инструктажа исполнителям работ по безопасности труда и действиям персонала при возникновении аварийных ситуаций;
· обеспечить место проведения работ первичными средствами пожаротушения;
· осуществлять контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды при проведении работ;
· приостанавливать производство работ, если выявлены нарушения, которые угрожают жизни и здоровью людей или могут привести к аварии;
· предоставить договор на переработку и утилизацию твердых и жидких производственных и бытовых отходов;
· не бросать на прилегающую территорию Заказчика отходы производства и потребления, опасные вредные вещества, материалы и т.п, не допускать проливы ГСМ на землю, загрязнение земли прочими химическими загрязнениями.
· своевременно удалять отходы производства и потребления на рабочем месте;
· самовольно не уничтожать кустарники, деревья, цветники, газоны;
· допускать к месту проведения работ представителей структурных подразделений и управления ТОО «RG Gold», инженера по ОТ и ТБ и руководителя отдела ОТ, ТБ и ООС ТОО «RG Gold» для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования;
· при перемещении по территории и по автодорогам на промплощадке ТОО «RG Gold» использовать технически исправный автотранспорт, соблюдать скоростной режим, использовать ремни безопасности, обеспечивать свой транспорт пропусками, установленной формы, путевыми листами, прохождение водителями предсменного медконтроля;
· каждый автомобиль должен иметь технический паспорт, содержащий его основные технические и эксплуатационные характеристики. Находящиеся в эксплуатации карьерные автомобили укомплектовываются:
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· средствами пожаротушения;
· знаками аварийной остановки;
· медицинскими аптечками;
· упорами (башмаками) для подкладывания под колеса;
· звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом;
· устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под высоковольтные линии (для автосамосвалов грузоподъемностью 30 тонн и более); 
· двумя зеркалами заднего вида;
· средствами связи.
· 
· на линию автотранспорт допускается выпускать при условии, если все его агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, безопасность работ, предусмотренных технологией применения автотранспорта, находятся в технически исправном состоянии, имеют запас горючего и комплект инструмента, предусмотренный заводом-изготовителем;
· не допускается использование открытого огня для разогревания масел и воды;
· открытые горные работы для этих целей обеспечиваются стационарными пунктами пароподогрева в местах стоянки машин;
· водители должны иметь при себе документ на право управления автомобилем;
· водители, управляющие автотранспортом с дизель-электрической трансмиссией, должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II;
· оборудовать автотранспорт проблесковыми маячками желтого цвета, установленными на кабине;
· на технологических дорогах движение автомобилей производить без обгона других автотранспортных средств;
· в зимнее время автодороги очищать от снега и льда, посыпать песком, мелким щебнем или шлаком; 
· кабина автосамосвала, предназначенного для эксплуатации на открытых горных работах, перекрывается защитным козырьком, обеспечивающим безопасность водителя при погрузке;
· при отсутствии защитного козырька водитель автомобиля выходит на время загрузки из кабины и находится за пределами максимального радиуса действия ковша экскаватора (погрузчика);
· очищать кузов от налипшей и намерзшей горной массы проводить в отведенном месте с применением механических средств;
· иметь утвержденный годовой график планово-предупредительного ремонта (ППР) автотранспорта;
· в местах дислокации автотранспорта, установить границы мест стоянки и ремонта транспортных средств и жилых помещений, для минимизации помех отдыхающего персонала;
· ежемесячно письменно информировать отдел ОТ и ТБ о техническом обслуживании автотранспортных средств;
· обеспечить установку на технологических дорогах дорожными знаками и соблюдение скоростного режима (40 км/ч);
· обеспечить на своих рабочих местах наличие полного комплекта исправного инструмента и оборудования, согласно профилю выполняемой работы;
· согласовывать в письменной форме с Заказчиком все изменения в плане работ, отклонения от плана производства работ без предварительного согласования с представителем Заказчика не допускаются; 
· немедленно ставить в известность руководство Заказчика и руководство ТОО «RG Gold» (в соответствии со схемой оповещения, действующей в ТОО «RG Gold») обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях происшедших на участке проведения работ.
· немедленно ставить в известность руководство Заказчика и руководителей структурных подразделений ТОО «RG Gold» о произошедших производственных сверхнормативных аварийных эмиссий в окружающую среду.
5.6.3 ТОО «RG Gold» и Заказчик имеют право:
· требовать от подрядной организации соблюдения установленных правил и норм по обеспечению безопасности технологического процесса;
· приостанавливать или запрещать ведение работ при выявлении нарушении норм и правил безопасного производства работ, до устранения выявленных замечаний. Проинформировав об этом руководителя предприятия-подрядчика;
· о каждом выявленном нарушении требований промышленной, пожарной безопасности и охраны труда ставить в известность руководство подрядной организации для принятия ими мер по предупреждению подобных нарушений;
5.6.4 Приемка объектов, оборудования, машин и механизмов на территории ТОО «RG Gold» осуществляется на основании Акта приема-передачи.
5.7 Производственный контроль
5.7.1 Подрядная организация на время выполнения работ на производственных объектах ТОО «RG Gold» обязана обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан «О Гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V.
5.7.2 Работники подрядных организаций, ответственные за осуществление производственного контроля обязаны обеспечить:
· контроль соблюдения требований промышленной безопасности, технологической дисциплины и соответствием производственных процессов, действующим нормам и правилам;
· контроль технического состояния производственного оборудования, применяемого при выполнении работ на производственных объектах ТОО «RG Gold» и транспортных средств;
· контроль соблюдения экологических требований; 
· принятие адекватных мер при наличии нарушений правил промышленной безопасности и охраны труда;
· участие на еженедельных советах по технике безопасности и промышленной безопасности, проводимых Заказчиком.
· организацию работ, направленных на предупреждение аварий и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;
· расследование несчастных случаев и аварий, инцидентов для определения их причин и способов предотвращения.
5.7.3 Должностные лица ТОО «RG Gold» и Заказчика, осуществляющие производственный контроль на предприятии, имеют право:
· при обследовании объектов ТОО «RG Gold» и Заказчика проверять состояние промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды. Контролировать выполнение подрядных работ, предъявлять производственному персоналу и ответственным инженерно-техническим работникам обязательные для исполнения предписания (указания) с требованием устранения выявленных нарушений правил и норм по промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, а также положений и инструкций ТОО «RG Gold»; 
· беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения подрядных организаций, ознакомиться с документами по вопросам промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды;
· запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм по промышленной и пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, и могут привести к аварии или инциденту, пожару или несчастному случаю;
· запрашивать и получать от руководителей подрядных организаций документы по вопросам организации и обеспечения охраны труда, промышленной безопасности и экологии;
· требовать от руководства подрядной организации отстранения от производства работ (замены) работника, не обученного, своевременно не прошедшего инструктаж, допускающего систематические нарушения, невыполнение требований законов Республики Казахстан, инструкций, нормативных и регламентирующих документов ТОО «RG Gold» в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
· проводить поведенческие аудиты безопасности работников подрядной организации при выполнении ими работ.
      В случае плановых обследований заказчиком объектов подрядчика, проверка осуществляется    только в присутствии представителя подрядчика.
5.8 Расследование несчастных случаев, инцидентов, аварий и других происшествий на производстве
5.8.1 Должностные лица предприятия-подрядчика обязаны немедленно ставить в известность руководство ТОО «RG Gold» обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, пожарах, произошедших (возникших) на выделенном объекте проведения работ.
5.8.2 Расследование несчастных случаев на производстве, которые произошли с работниками подрядных организаций, проводятся в соответствии с Трудовым Кодексом РК.
5.8.3 Расследование аварий на опасных производственных объектах, произошедших во время выполнения работ подрядными организациями, проводится в соответствии с требованиями законодательных актов, нормативных и руководящих документов РК, действующих на момент производства работ.
5.8.4 По результатам расследования несчастных случаев, аварий, инцидентов и пожаров, предприятия-подрядчики предоставляют в отдел ОТ и ТБ ТОО «RG Gold» после утверждения копии материалов (актов расследования) с приложением справок об экономическом ущербе.
5.9  Обязанности, права, трудовая дисциплина, личное поведение работников подрядной организации на территории ТОО «RG Gold» 
5.9.1 Предприятие – подрядчик несет полную ответственность за безопасность действий, как своего персонала, так и персонала Заказчика и ТОО «RG Gold», переданного на основании "Направления в подрядную организацию", в случае производственной необходимости предприятию-подрядчику (предприятию-субподрядчику) для непосредственного участия в производственной деятельности последнего на весь период производства работ (ППР, аварийно-восстановительных работ, работ по ликвидации аварий). 
5.9.2 Предприятие-подрядчик обязан:
· ввести полный запрет на употребление алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ на рабочей площадке месторождений или на любой другой территории, на которой проводятся работы, в связи с данным Договором, и ознакомить своих работников с настоящим запретом;
· не допускать к работе работников, прибывших на рабочее место (объект) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
· в случае обнаружения Заказчиком нарушений работниками Подрядчика или его субподрядчиков вышеизложенных требований Подрядчик обязуется незамедлительно отстранить данных работников с рабочей территории и не допускать их возвращения;
· не допускать проносить на территорию ТОО «RG Gold» веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение;
5.9.3 Фиксация факта появления работника на объектах ТОО «RG Gold» в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, может осуществляется любым из ниже перечисленных способов, то есть медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика); письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика) или другими способами.
5.9.4 В случае привлечения субподрядные организации, предприятие-подрядчик обязано предусмотреть в договоре с субподрядной организацией условия, предусмотренные настоящим Положением;
5.9.5 Каждый работник подрядной организации, допущенный к производству работ на территорию ТОО «RG Gold», обязан:
· соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные, как собственным предприятием, так и ТОО «RG Gold»;
· принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работ, создающих угрозу жизни и здоровью работников (инцидент, авария), и немедленно сообщать о случившемся непосредственному руководителю работ и администрации Заказчика и ТОО «RG Gold»;
· содержать свое рабочее место, оборудование, инструмент и приспособления в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту и порядок на производственной территории ТОО «RG Gold»;
5.9.6 Работникам подрядной организаций, допущенным к производству работ на территорию ТОО «RG Gold» запрещается:
· выполнять не предусмотренные заданием работы;
· проводить и допускать посторонних лиц на рабочее место;
· проносить и хранить огнестрельное и другое оружие на производственных объектах ТОО «RG Gold»;
· курить в неотведенных и необорудованных местах;
· скрывать информацию о получении производственной травмы от непосредственного руководителя и администрации Заказчика и ТОО «RG Gold»;
· проносить с собой, употреблять и находиться на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
5.9.7 Работник подрядной организации имеет право:
· на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья, вследствие нарушения требований охраны труда со стороны Заказчика и ТОО «RG Gold», за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, до устранения такой опасности.
5.9.8 Непосредственный руководитель работ или администрации Заказчика и ТОО «RG Gold» не может требовать от работника подрядной организации возобновления работы в ситуации, пока сохраняется непосредственная опасность для жизни и здоровья работника. 
5.10 Требования к посетителям 
5.10.1 На любых посетителей, пребывающих на производственных и иных объектах Заказчика и ТОО «RG Gold», распространяются все правила и нормы по промышленной безопасности, охране труда, внутреннего распорядка и требования настоящего Положения, принятые в ТОО «RG Gold».
5.10.2 Посетители не допускаются на производственные объекты, цеха, участки, в рабочую зону без разрешения руководителя объекта и без сопровождающих лиц, из числа работников ТОО «RG Gold».
5.10.3 Находясь на территории производственных объектов Заказчика и ТОО «RG Gold», посетители обязаны:
· строго выполнять инструкции руководителя объекта или сопровождающих лиц;
· использовать утвержденные для данного производственного объекта средства индивидуальной защиты.

	за и от имени Заказчика 
	за и от имени Подрядчика 
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Приложение № 9 «Порядок допуска Персонала»
к Договору №_____ от _____/__________/_____ года
на выполнение строительно-монтажных работ

I. Доступ на Строительную площадку
1. Подрядчик самостоятельно знакомится с перечнями изделий, ввоз которых на территорию РК ограничен или запрещен, а также изделий, на ввоз которых требуется соответствующая лицензия. Подрядчик не представляет для ввоза в РК изделия, ввоз которых запрещен или ограничен; Подрядчик несет самостоятельную ответственность за любое нарушение этого условия Договора. Все импортируемое оборудование Подрядчика должно иметь разрешительную документацию для возможности эксплуатации на территории РК. 
2. Подрядчик организовывает и несет ответственность за доставку оборудования и  материалов Подрядчика на Строительную площадку и вывоз обратно. Подрядчик обязан предусмотреть достаточное количество резервного оборудования, запасных частей, инструментов и т.д., необходимое для обеспечения непрерывного процесса выполнения Работ.
3. Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счёт обеспечить безопасное и, соответствующее экологическим и санитарным нормам, хранение технологического оборудования, инструментов, материалов, продовольствия и энергоносителей на своём участке, путём самостоятельной организации складов, площадок хранения, кладовых, а также обеспечить наличие необходимых подъемных механизмов для их погрузки, разгрузки, перевалки. 
4. Подрядчик обязан организовать транспортировку оборудования без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. 
5. Подрядчик обеспечивает транспортные средства, необходимые для доставки оборудования со склада до Строительной площадки. Транспортные средства оборудуются за счёт подрядчика, в соответствии с установленными действующим законодательством РК требованиями к безопасной перевозке пассажиров, товаров и грузов, а также, в случае возникновения необходимости, опасных грузов (ВВ, ГСМ, СДЯВ и т.п), в том числе ремнями безопасности для водителя, пассажиров и средствами крепления оборудования при транспортировке. 
6. На каждую единицу спецтехники, либо иное транспортное средство, используемое Подрядчиком для выполнения Работ, Подрядчик обязан оформить пропуска на право проезда на объекты Заказчика независимо от формы собственности на транспортные средства согласно внутреннему нормативному документу Заказчика. 
7. При транспортировке грузов (товарно-материальных ценностей («ТМЦ»), и др. оборудования) на свою базу или по территории Заказчика, завозе материалов и оборудования Подрядчик обязан иметь надлежащим образом оформленные транспортные накладные. 
8. До начала выполнения Работ Подрядчик составляет и направляет на согласование Заказчику график перевозок с указанием количества оборудования, материалов и Персонала Подрядчика. 
9. Подрядчик обязан согласовать с энергоснабжающими и эксплуатирующими энергетическое оборудование организациями провоз негабаритного груза, а также выполнение Работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи. 
10. Подрядчик обязан не допускать случаев въезда и парковки личного транспорта Персонала Подрядчика на территорию Заказчика, а также согласовать с Заказчиком доставку Персонала Подрядчика к Строительной площадки путем направления Заказчику письменного Уведомления с указанием:
1) времени осуществления перевозки;
2) маршрута перевозки;
3) транспортных средств (включая марку, государственный регистрационный номер автомобиля, данных водителя либо наличия путевого листа);
4) списка Персонала Подрядчика, с указанием фамилии, имени, отчества (полностью, как в документах), должности, номера, даты и органа выдачи документа, удостоверяющего личность.

Инструкция «О пропускном и внутриобъектовом режимах 
на охраняемой территории и объектах ТОО «RG Gold» и ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг) (выдержки)
1.1. Настоящая Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории и объектах ТОО «RG Gold»/ТОО «RG Processing» (далее – Инструкция) определяет порядок организации и исполнения пропускного, а также соблюдения внутриобъектового режимов на охраняемой территории и всех офисных и производственных объектах ТОО «RG Gold»/ТОО «RG Processing» (далее – Предприятие).
2.1. Данная инструкция распространяется на все подразделения ТОО «RG Gold» и ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг), а также на работников подрядных и сторонних организаций, арендаторов, гостей и посетителей, работников охранных структур, осуществляющих охрану объектов Компании (далее – представители сторонних организаций).
5.2. Пропускной режим
5.2.1. Пропускной режим устанавливает порядок допуска работников, представителей сторонних организаций, автотранспорта на охраняемую территорию и объекты Предприятия, а также порядок перемещения товарно-материальных ценностей, который регулируется настоящей Инструкцией.
Перечень личных вещей, разрешенных к перемещению через КПП на/с охраняемую территорию и объекты Предприятия без оформления разрешительных документов, определяется настоящей Инструкцией (Приложение). Внос/вынос предметов, не указанных в Приложении, без оформления разрешительных документов запрещен.
5.2.2. Вход/выход работников и представителей сторонних организаций, въезд/выезд автотранспорта на охраняемую территорию и объекты Предприятия, пронос (провоз) ТМЦ разрешается только через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты (КПП). 
Для обеспечения пропускного режима КПП могут быть оборудованы системами контроля доступа (СКД), специальными линиями для осмотра, средствами обнаружения продуктов металлургического производства. В случае необходимости, на КПП могут разворачиваться дополнительные средства охраны (средства аудио-видео регистрации, охранной сигнализации и т.д.).
	5.2.3. Вход/выход, въезд/выезд через КПП работникам и представителям сторонних организаций, включая и водителей транспортных средств, допуск транспорта на охраняемую территорию и объекты Предприятия разрешается только при наличии пропусков установленного образца. 
5.2.4. В случае необходимости организации доступа на охраняемую территорию большому количеству работников и техники подрядных организаций, постоянно выполняющих договорные обязательства по долгосрочным контрактам, допускается вход/въезд – выход/выезд на/с территории/ю с предъявлением документов, удостоверяющих личность, по спискам, составленным секретарём СБ и утверждённым начальником СБ.
5.2.5. Пропуск лиц на охраняемую территорию и объекты Предприятия в темное время суток, в выходные и праздничные дни по разовым пропускам запрещается. В исключительных случаях пропуск может быть оформлен при наличии письменной заявки руководителя СП (начальника цеха, участка, отдела), по согласованию  с начальником СБ.
5.2.6. При входе/выходе работника и представителя сторонней организации на/с охраняемые объекты Предприятия на КПП работники охраны обязаны проводить их осмотр (в т.ч. с применением ручного металлодетектора), а также осмотр их ручной клади. 
5.2.7. Отказ работника (водителя транспортного средства), представителя сторонней организации от добровольного прохождения осмотра при выходе/выезде через КПП с охраняемой территории и объектов Предприятия может быть расценен работниками охраны как попытка хищения (кражи) в одежде, ручной клади или в транспортном средстве продукции (других материальных ценностей) с охраняемой территории и объектов Предприятия. В случае отказа от осмотра, работник (водитель с транспортным средством), представитель сторонней организации задерживается, о факте задержания сообщается работнику СБиР и руководителю Охраны на объекте, которые по прибытии на КПП принимают решение о вызове сотрудников полиции для проведения досмотра задержанного.
5.3. Порядок входа/выхода на/с охраняемую территорию и объекты Предприятия
5.3.1. Вход/выход на/с охраняемую территорию и объекты Предприятия работников, представителей сторонних организаций разрешается только через КПП охраны, при наличии пропуска установленного образца (постоянный, временный, разовый) согласно графикам выхода на работу: вахтовых смен, графика сменности, пятидневный режим работы.
5.3.4. Вход/выход работников, представителей сторонних организаций на/с охраняемую территорию и объекты Предприятия осуществляется через оборудованные КПП охраны, не имеющих автоматических контрольно-пропускных устройств (турникеты, шлюзовые кабины, и др.), в следующем порядке: 
- по приглашению работника охраны, пройти в помещение КПП. Вход осуществляется строго по одному;
- в помещении КПП предъявить пропуск, передав его работнику охраны в руки;
- допуск на охраняемый объект по разовому пропуску осуществляется только в сопровождении представителя принимающего структурного подразделения Предприятия;
- по требованию работника охраны предъявить к осмотру вносимые/выносимые вещи, ручную кладь, укладку содержимого в которой необходимо заранее производить в порядке, позволяющем произвести беспрепятственный осмотр;
- по требованию работника охраны пройти осмотр и внешний контроль с применением ручного металлодетектора;
- при срабатывании ручного металлодетектора выложить металлосодержащие предметы и повторно обследоваться через ручной металлодетектор;
- при повторном срабатывании ручного металлодетектора, дающем основание полагать, что лицо скрывает при себе и добровольно не предъявляет (не выдает) материальные ценности, принадлежащие на праве собственности Предприятию, лицо по требованию работника охраны  обязано передать ему пропуск и пройти в специально выделенное помещение. По требованию охранника самостоятельно снять с себя верхнюю одежду и обувь (при необходимости), самостоятельно выложить из одежды содержимое карманов. Осмотр лица, его одежды и обуви работник охраны осуществляет с использованием ручного металлодетектора. В случае, если остановленное лицо отказывается совершить вышеуказанные действия, охранник  докладывает об этом руководителю Охраны на объекте, который незамедлительно уведомляет работника СБ. Если отказ от личного осмотра и осмотра вещей произошел при входе на охраняемую территорию, остановленное лицо не допускается без объяснения причин. Если отказ от осмотра произошел при выходе с охраняемой территории, то личный досмотр задержанного лица, досмотр находящихся при нем вещей, как исключительная форма контроля за сохранностью собственности Предприятия, должны быть проведены вызванными сотрудниками полиции, в пределах полномочий, возложенных на них действующим законодательством;
- после проведения проверки работник охраны возвращает пропуск, документ удостоверяющий личность, личные вещи и разрешает работнику (представителю сторонних организаций) пройти на (с) охраняемую территорию и объект Предприятия;
- при выходе с охраняемой территории разовый и временный пропуск (с законченным сроком действия) передается работнику охраны. Временный пропуск передается в СБ для продления срока действия или уничтожения, разовый пропуск остается на посту охраны КПП.
5.3.5. На КПП, где имеются автоматические контрольно-пропускные устройства, вход/выход работников, представителей сторонних организаций через КПП на охраняемую территорию и объекты Предприятия осуществляется в следующем порядке:
 Работники, представители сторонних организаций, входящие/выходящие через КПП на/с охраняемую территорию Предприятия, обязаны:
- подойти к линии турникетов, заблаговременно подготовив пропуск, остановиться, снять головной убор, темные очки, защитную маску, другие предметы, препятствующие обзору лица, посмотреть в камеру видеонаблюдения, расположенную напротив турникета;
- приложить к считывающему устройству в стойке турникета пропуск;
- пройти через линию турникетов после загорания зеленого светового сигнала на турникете. Если турникет не открылся, передать пропуск в руки работнику охраны (по требованию), после чего вызывается руководитель Охраны на объекте для разбирательства;
- в случае выявления работником охраны каких-либо расхождений при идентификации проходящего путем сравнения реального лица с изображением, получаемым от СКД или фотографии на предъявленных документах, проходящий линию турникетов обязан передать пропуск в руки охраннику (по требованию), после чего вызывается руководитель Охраны на объекте для разбирательства;
- по требованию охранника, работник (представитель сторонней организации), входящий на охраняемую территорию Предприятия, обязан предъявить ручную кладь для осмотра и проверки наличия в ней запрещенных к перемещению через КПП предметов. В отдельных случаях содержимое ручной клади необходимо выложить на стол для детального осмотра. Осмотр лица, его одежды и обуви работник охраны осуществляет с использованием ручного металлодетектора. В случае, если остановленное лицо отказывается совершить вышеуказанные действия, работник охраны докладывает об этом руководителю Охраны на объекте, который незамедлительно уведомляет работника СБ. Если отказ от личного осмотра и осмотра вещей произошел при входе на охраняемую территорию, остановленное лицо не допускается без объяснения причин. Если отказ от осмотра произошел при входе на охраняемый объект уже внутри территории, то личный досмотр задержанного лица, досмотр находящихся при нем вещей, как исключительная форма контроля за сохранностью собственности Предприятия, должны быть проведены вызванными сотрудниками полиции, в пределах полномочий, возложенных на них действующим законодательством;
- при выходе с охраняемой территории по временному пропуску, и разовому - в сопровождении представителя принимающего СП Предприятия, подойти к линии турникетов, передать охраннику пропуск. Охранником сверяются данные, указанные в пропусках с данными в документах, удостоверяющих личность, производится отметка о выходе в соответствующем постовом журнале. Разовый пропуск и временный, с законченным сроком действия, изымается охранником и передается в СБ. Разовый пропуск остается на посту охранника КПП. Турникет для прохода открывает работник охраны вверенным ему электронным пропуском.
5.4. Порядок въезда/выезда на/с охраняемую территорию и объекты Компании
5.4.1. Въезд (выезд) транспортных средств на/с охраняемую территорию и объекты Предприятия осуществляется через КПП охраны.  
5.4.2. Допуск транспортных средств на/с охраняемую территорию и объекты Предприятия разрешается при наличии у водителя:
- пропуска установленного образца (постоянный, временный, разовый) и путевого листа с отметкой о направлении на объект охраны;
- водительского удостоверения;
- сопроводительных документов (товарно-транспортной накладной, разрешения на перевозку опасных грузов и т.п.) на ввозимый груз и другие материальные ценности;
- материального пропуска и накладной на вывоз груза и других материальных ценностей;
5.4.4. Проезд транспортных средств на/с охраняемую территорию и объекты Предприятия осуществляется через оборудованные КПП охраны, в следующем порядке:
1) водитель автотранспортного средства, при подъезде к КПП, обязан снизить скорость движения транспорта для безопасной остановки в месте, указанном охранником. При отсутствии такого указания водитель обязан остановить транспортное средство на линии «Стоп», либо на специальной площадке, предназначенной для осмотра транспорта. При отсутствии таковых транспорт следует остановить за 3-5 метров от шлагбаума (линии ворот);
2) после остановки автотранспортного средства, водитель обязан заглушить двигатель и поставить автомобиль на стояночный тормоз. Допускается возможность не глушить двигатель при осмотре транспортного средства, если температура окружающего воздуха ниже минус 100С, при этом водитель обязан принять дополнительные меры для исключения самопроизвольного движения транспортного средства в период осмотра (установить под колеса автомобиля противооткатные устройства);
3) для проведения осмотра транспортного средства водитель обязан:
а) выйти из автомобиля и обеспечить выход из него всех лиц;
б) предъявить охраннику пропуск, путевой лист с отметкой о направлении на охраняемый объект, водительское удостоверение, материальный пропуск на вывозимые материальные ценности;
в) предоставить автомобиль для осмотра работнику охраны. В течение всего осмотра водитель и сопровождающее груз лицо обязаны находиться рядом с охранником, проводящим проверку транспортного средства, либо в ином указанном охранником месте. В ходе проверки, по требованию охранника, водитель обязан предоставить для осмотра все части транспортного средства: открыть двери, капот двигателя, крышку багажника; отсоединить спинки сидений от крепящих их замков; открыть все имеющиеся ящики, инструментальные сумки, портфели, медицинскую аптечку. При необходимости дополнительного осмотра транспортного средства, либо груза, водитель перемещает автомобиль на место, указанное охранником, закрывает дверцы кабины автомобиля, и совместно с лицом, сопровождающим груз, ожидает представителей отправителя, руководства Охраны. 
- по окончании осмотра водитель имеет право дальнейшего движения только с разрешения работника охраны.
5.5. Внутриобъектовый режим
5.5.12.  На охраняемой территории и объектах Предприятия запрещается:
· находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, употреблять спиртные напитки и наркотические вещества;
· нарушать общественный порядок и правила общежития;
· оставлять незапертыми на замок кабинеты, жилые комнаты и другие помещения, где хранятся материальные ценности и личное имущество;
· хранить деньги, ювелирные изделия и другие ценные вещи в служебных кабинетах, жилых комнатах и местах общего пользования;
· оставлять посетителей одних в рабочих кабинетах и режимных помещениях;
· оставлять открытыми окна и форточки служебных помещений по окончании рабочего дня, а также жилых помещений после ухода из них;
· оставлять по окончании рабочего дня включёнными компьютеры, электронагревательные, осветительные и другие приборы;
· курить в неустановленных для этого местах и разводить костры;
· оставлять автомашины с незапертой кабиной и заведённым двигателем.
5.6. Порядок вывоза/выноса, ввоза/вноса материальных ценностей, готовой продукции и служебной документации
5.6.3. Вывоз товарно-материальных ценностей подрядными организациями производится на основании материального пропуска, с обязательным приложением накладной, имеющей на оборотной стороне запись специалистов из числа ИТР структурного подразделения Предприятия, имеющих аналогичное оборудование, о том, что вывозимые подрядной организацией ТМЦ не являются собственностью Предприятия. Материальный пропуск подписывается начальником СБ.
5.6.9. Вывоз (вынос) материальных ценностей в нерабочее время, в выходные и праздничные дни запрещен. В исключительных экстренных случаях допускается по согласованию с Руководством Предприятия и СБ, по служебной записке руководителя СП, с обязательным последующим оформлением материального пропуска в первый рабочий день, следующий за выходными. При этом, при вывозе ТМЦ, на служебной записке (с обратной стороны), охранником КПП делается отметка о факте их вывоза (выноса). После предоставления материального пропуска на КПП, охранник приобщает его вместе со служебной запиской к постовой документации.
5.6.15. На лиц, пытающихся незаконно вывезти (вынести) материальные ценности или у которых по прибытии выявлено несоответствие фактического количества груза с данными, указанными в сопроводительных документах, составляется Акт, который вместе с объяснительными и др. материалами предоставляется в СБ.
5.7. Порядок ввоза/вноса, вывоза/выноса на/с охраняемую территорию ТМЦ, принадлежащих подрядным, сторонним организациям и частным лицам
5.7.1. Ввоз (внос) на охраняемые территории материальных ценностей и оборудования, принадлежащих подрядным, субподрядным, сторонним организациям, производится с разрешения начальника СБ, на основании письменного запроса этой организации. Рассмотренное письмо, с разрешающей резолюцией начальника СБ, поступает в Охрану для оформления разовый пропуск на автомобиль и лицо, сопровождающее завозимое оборудование.
5.7.2. Лицо, сопровождающее завозимое (заносимое) оборудование и материалы, оставляет на КПП копию письма и один экземпляр сопроводительного документа (накладной, требования, акта на списание ТМЦ в производство, кассового чека, подтверждающего приобретение ТМЦ).
5.7.3. Дежурный охранник КПП изымает накладную и разовый пропуск, на котором делает отметку о дате, времени заезда автотранспорта на территорию и ставит свою подпись с расшифровкой фамилии. Копия письма хранится на КПП для производства в нем отметок о фактическом завозе (заносе) оборудования и материалов по наименованию и количеству, при этом все данные на завезенное оборудование заносятся в специальный журнал. 
	5.7.4. Обратный вывоз оборудования и материалов производится на основании ранее оформленного письма, подтверждающего завоз (занос) на территорию этих ТМЦ, материального пропуска, установленного для подрядных организаций образца, с пометкой, что вывозимое оборудование и материалы не являются собственностью Предприятия, и накладной на перемещение материалов, один экземпляр которой изымается дежурным охранником КПП. Накладные и часть № 2 материального пропуска изымаются охранником и сдаются в СБ в соответствии требованиями настоящей Инструкции.
5.7.5. На КПП охранником производится досмотр вывозимого оборудования, материальных ценностей, проверка соответствия инвентарного номера, наименования и количества с данными, указанными в материальном пропуске и накладной на перемещение материалов. При выявлении расхождений охранник действует согласно настоящей Инструкции.

ПЕРЕЧЕНЬ
личных вещей, разрешенных к перемещению через КПП  на охраняемую территорию и объекты ТОО «RG Gold»/ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг) без оформления разрешительных документов 

1. Предметы личной гигиены.
2. Одежда, сменное белье.
3. Банные и туалетные принадлежности.
4. Сменная обувь.
5. Продукты питания (из расчета питания на 1 сутки для 1 человека), кроме алкогольной продукции.
6. Медицинские препараты, не запрещенные Министерством здравоохранением Республики Казахстан.
7. Ключи (от жилища, автомобиля, гаража).
8. Кошелек (портмоне), деньги, в количестве минимально необходимом для проживания в условиях Вахтового посёлка.
9. Косметика и парфюмерия.
10. Периодические печатные издания Республики Казахстан и иностранные, кроме официально запрещённых на территории РК.
11. Табачные изделия и курительные принадлежности, кроме официально запрещённых на территории РК.
12. Канцелярские принадлежности.
13. Техническая и художественная литература.



	за и от имени Заказчика 
	за и от имени Подрядчика 

	

	





Приложение № 10 «Требования по страхованию»
к Договору №_____ от _____/__________/_____ года
на выполнение строительно-монтажных работ

Требования по страхованию
1. Подрядчик должен предоставить и поддерживать в полной силе и действии в утвержденной Заказчиком страховой компании (компаниях) следующие виды страхования в течение срока действия Договора:
(a) Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств; 
(b) Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами; 
(c) Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам; 
(d) Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности работодателя;
(e) Обязательное экологическое страхование;
(f) Страхование строительных рисков по Договору;
(g) Страхование оборудования и имущества Подрядчика, за исключением МТР и оборудования, которое будет включено в состав Объекта;
(h) Страхование гражданско-правовой ответственности Подрядчика перед третьими лицами. 
2. Подрядчик передает Заказчику 1 (одну) нотариально заверенную копию страховых договоров, полисов или сертификатов, приобретенных у страховых компаний. Страховые компании должны быть надежными, квалифицированными и выбраны с предварительного согласия Заказчика.
3. Подрядчик обязуется предоставлять добровольные виды страхования на следующих условиях:
(a) выгодоприобретателем по договорам страхования должен являться Заказчик, за исключением тех случаев, где согласно законодательству Республики Казахстан в договоре страхования должна быть указана третья сторона, ущерб которой нанесен;
(b) все страховые договоры, полисы или сертификаты должны предусматривать предварительное письменное Уведомление Заказчика как минимум за 30 (тридцать) рабочих дней о внесении каких-либо существенных изменений, отмены или ожидаемого истечения срока их действия.
(c) все страховые полисы или сертификаты Подрядчика должны предусматривать, что к Заказчику не будет предъявляться регрессное требование по уплате страховой премии.
4. Подрядчик соглашается, что Цена Договора включает все страховые премии страховым компаниям в связи со всеми договорами страхования.
5. В случае окончания срока действия страхового договора, полиса или сертификата во время выполнения Работ, Подрядчик немедленно предоставляет Заказчику возобновлённый страховой договор, полис или сертификат, который свидетельствует и подтверждает то же самое страхование, как это требуется выше. Если Подрядчик не предоставит такие полисы или сертификаты, Заказчик вправе приобрести их за счет Подрядчика и удержать затраченные средства из следующего платежа, причитающегося Подрядчику. 
6. Выплата или отказ от выплаты страховки в связи с повреждением или уничтожением застрахованной собственности по вине Подрядчика в соответствии с настоящими требованиями, а также неплатежеспособность, банкротство или отказ страховой компании оплатить какую-либо претензию не рассматривается как отказ от других обязательств Подрядчика по настоящему Договору или иных обязательств. 
7. Неспособность обеспечить страхование, требуемое по Договору или обеспечить любые дополнительные условия по страхованию, необходимые для соблюдения условий Договора, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

	за и от имени Заказчика 
	за и от имени Подрядчика 
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Приложение № 11 «Требования по отчетности»
к Договору №_____ от _____/__________/_____ года
на выполнение строительно-монтажных работ

Требования по отчетности

Предметом отчетности является – статус о ходе выполнения Работ по настоящему Договору через определение прогресса методом освоенного объема по отношению к утверждённому календарному графику работ и общей стоимости. 
Информация о ходе Работ представляется в виде отчетов, диаграмм, графиков, актов, реестров и иной документации по Указанию Заказчика.
Отчетную информацию следует предоставлять до конца отчетного периода. 
Отчетная информация делится на: Ежемесячную / Еженедельную / Ежедневную. 

Исходная документация предоставляется в течение 30 календарных дней после подписания настоящего Договора обеими Сторонами. Исходная документация подлежит согласованию и утверждению Заказчиком.
В исходной документации следует включить и указать:
· Ответственного за отчетность с указанием контактов
· Структурную декомпозицию работ и затрат 
Структурную декомпозицию работ следует разработать для управления компонентами проекта на разных уровнях путем иерархического разделения работ проекта на укрупненные, детальные, логические и управляемые компоненты. СДР является основой для определения структуры организации проекта, построения календарного графика проекта, выстраивания системы управления отчетности, системы электронного документооборота, построения структуры декомпозиции затрат проекта и распределения ресурсов и ответственности между участниками проекта. СДР может быть предоставлена в формате MS Excel.
· Детальный календарный график работ 3 либо 4 уровня 
Детальный график проекта предназначен для контроля сроков реализации работ проекта, формирования единичных задач, сбора фактических данных по выполнению работ и оценки прогресса реализации работ по проекту. 
Детальный график следует сгруппировать согласно заданной СДР с указанием ключевых вех и детализацией по пакетам, видам работ и дисциплинам, при этом длительность каждой работы / задачи не должна превышать 5-10 (пять-десять) календарных дней; логическую связь между работами / задачами следует строить по принципу «конец-начало» (стандартная последовательность, при которой предшествующая задача должна завершиться до начала последующей) для построения правильного критического пути; для каждой работы / задачи следует назначить ресурс (трудозатраты и физ-объемы). В детальный график следует включить работы субподрядчиков, закуп и установку материалов и оборудования, работы по подсоединению к инженерным сетям и коммуникациям, работы по пуско-наладке.
В детальном графике следует показывать статусную линию (равной пороговой дате) и выделять все работы, которые будут выполняться в течение 6 (шести) недель от статусной линии. 
Детальный график подлежит согласованию и утверждению Заказчиком. Далее утвержденный календарный график Работ следует использовать как основу для отслеживания прогресса по проекту.
Детальный график следует разрабатывать в программе Primavera P6, либо в любой другой, отвечающей всем требованиям, изложенным выше и позволяющей синхронизацию с программой, используемой Заказчиком.
· Основа построения графика
Основа построения графика — это сопроводительный документ в формате MS Word, либо список, который прилагается к графику и в котором перечисляются предположения, допущения, исключения и упущения, которые являются предпосылками подготовки графика проекта. Он также содержит (но не ограничивается) краткий обзор проекта, все расчеты и детали СДР, нормы, используемые для оценки продолжительности задачи, ресурсы, типовые схемы оборудования, состав бригад, календарь, критический путь и так далее. 
· Количество ресурсов с представлением значений в виде диаграммы / гистограммы 
Диаграмма / гистограмма – ежемесячное и еженедельное распределение заданного количества трудо-ресурсов и физ-объемов на всю протяженность проекта с детализацией по видам, пакетам работ и дисциплинам. Основой для построения диаграммы / гистограммы служит детальный календарный график Работ. Диаграмма / гистограмма подлежит согласованию и утверждению Заказчиком и далее служит основой для мониторинга фактического использования трудо-ресурсов и физ-объемов. Диаграмму / гистограмму следует выстроить в программе Primavera P6, либо с выгрузкой в формате MS Excel.
· План закупок оборудования и материалов
План закупок оборудования и материалов – представляет собой перечень материалов и оборудования с указанием количества, сроков закупа, сборки и установки, стоимости, поставщиков, сроков гарантии. План может быть представлен в виде отдельного раздела в детальном графике Работ с назначением логической связи с другими работами по проекту, либо в формате MS Excel.
· План Проектирования РД (если применимо)
· Процедуру по согласованию ТМЦ  с Заказчиком на участок (если применимо)
· Кривые прогресса с плановыми значениями
Кривые прогресса строятся на базе дательного графика с ежемесячным распределением плановых значений прогресса. Основа для расчета прогресса представлена в Таблице 1. Кривые / диаграммы прогресса следует строить либо в программе Primavera 6, либо в формате MS Excel. 
· План / методика измерения прогресса

Ежемесячная отчетная документация предоставляется в последнюю пятницу месяца либо согласно календарю проекта. 
Ежемесячная отчетная документация предоставляется в формате MS Word и PDF (подписанная версия).
В ежемесячной отчетной документации следует включить:
· Резюме о ходе работ
Краткое изложение работ, выполненных в течение отчетного периода и основных проблем; работы, запланированные на следующий месяц.
· Статистику по Технике Безопасности
Количество происшествий за месяц и с нарастающим итогом с начала Работ
· Количество персонала и техники за месяц, с нарастающим итогом с начала Работ со сравнением плановых и фактических значений
· Общий прогресс и отдельно по каждому элементу СДР со сравнением плановых и фактических значений
Прогресс следует определять согласно установленным единицам (количества / объема) 
· Актуализированный детальный график 3 либо 4 уровня с указанием прогресса относительно Утвержденного календарного графика Работ. Идет как приложение к отчету.
Сравнение показателей плановых и фактических сроков реализации проекта, анализа отклонений и их причин, оценка возможных альтернатив и принятие, в случае необходимости, решений о корректирующих действиях
· Список изменений и дополнительных работ / заявок 
Список всех изменений с указанием даты, стоимости, краткого описания.
· Фотографии производственного участка
· Проблемные Вопросы и риски

Еженедельная отчетная документация предоставляется каждую пятницу месяца либо согласно календарю проекта; оформляется на одной странице либо в формате MS Excel, либо в MS Word.
В еженедельной отчетной документации следует включить:
· Количество ресурсов (сводная информация о количестве персонала и техники в неделю / месяц / на дату)
· Краткое изложение о выполненных работах за неделю с указанием установленного количества / объема
· Работы и мероприятия, запланированные на следующую неделю с указанием количества / объема к установке
· Основные проблемные области
· Фотографии производственного участка

Ежедневная отчетная документация представляется каждый день на участке / производственном объекте; оформляется на одной странице либо в формате MS Excel, либо в MS Word.
В ежедневном отчете следует включить:
· Погодные условия в день отчета
· Количество персонала Подрядчика и Субподрядчика на участке
· Количество спецтехники на участке
· Сведения о ТМЦ: количество полученных / неполученных, выявленные дефекты, 
· Объем выполненных работ по участкам

	за и от имени Заказчика 
	за и от имени Подрядчика 

	

	





Приложение № 12 «Налоговые гарантии»
к Договору №_____ от _____/__________/_____ года
на выполнение строительно-монтажных работ

НАЛОГОВЫЕ ГАРАНТИИ 
Настоящим Подрядчик подтверждает, что с подписанием настоящего Договора гарантирует перед Заказчиком, и принимает нижеуказанные обязательства в области соблюдения налогового законодательства и участвует в противодействии по уклонению от уплаты налогов:    
1. Стороны выражают своё согласие с тем, что их документы, налоговая отчётность должны в полном объеме, своевременно и надлежащим образом отражать свои налоговые обязательства. Подрядчик обязан в своей налоговой отчетности по НДС в полном объеме и в установленные Налоговым кодексом РК сроки, отражать обороты по реализации в отношении своих заключаемых сделок. 
2. Подрядчик гарантирует что:  
1) он и (или) его аффилированные лица, контрагенты, привлеченные для исполнения настоящего Договора, отсутствуют по данным Комитета государственных доходов Министерства финансов, в списках неблагонадежных налогоплательщиков, налогоплательщиков, находящихся на стадии ликвидации, налогоплательщиков, по которым приостановлена выписка электронных счетов фактур, размещенных на сайте http://kgd.gov.kz/;
2) им и (или) его аффилированными лицами, его контрагентами по сделкам, связанным с настоящим Договором, не совершены /не будут совершены сделки, признанные судом недействительными;
3) им и (или) его контрагентами, привлеченными для исполнения настоящего Договора, не совершены/ не будут совершены действия по выписке электронного счета фактура (для плательщиков НДС) или иного документа (для неплательщиков НДС) без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;
4)  не имеет неисполненных налоговых обязательств по камеральному контролю и уплате налогов.; 
5) он и (или) его аффилированные лица, контрагенты должным образом постоянно присутствуют по месту нахождения, указанному в регистрационных данных налогоплательщика; 
6) отсутствуют решения судов, устанавливающие, что руководитель и (или) учредитель (участник) Подрядчика не причастен к регистрации (перерегистрации) и (или) осуществлению финансово-хозяйственной деятельности Подрядчика; 
7) не допускать нарушения норм налогового законодательства, которые могут повлечь отказ органов государственных доходов при возврате НДС, в т.ч. но не ограничиваясь, в связи с наличием нарушений, выявленных в результате применения СУР, не отражение оборотов по реализации в декларации по НДС, отсутствие расхождений оборотов по реализации, отраженных в декларации по НДС, с электронными счет-фактурами, отраженными в информационной системе электронных счет-фактур, нарушения по не исполненным налоговым обязательствам по уплате в бюджет суммы НДС, по неблагонадежным налогоплательщиком и налогоплательщикам, по которым в рамках пилотного проекта произведено ограничение выписки ЭСФ. 
3. Подрядчик гарантирует легальность происхождения товара и обязуется предоставить Заказчику по требованию документы без коммерческой информации, подтверждающие происхождение поставляемого товара (декларацию на товары, заявление об уплате косвенных налогов по форме 328.00, сертификат происхождения товара, договор с контрагентами, привлеченными для исполнения настоящего Договора). Подрядчик, являющийся производителем поставляемого товара, оказывающий услуги, выполняющий работы по требованию Заказчика представляет документы, подтверждающие наличие трудовых и материальных ресурсов, соответствующих лицензий и разрешений, производственных мощностей (складских помещений, транспортных средств), необходимых для поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, и сведения о местонахождении его складских и (или) производственных и (или) торговых площадей.
4. Подрядчик обязуется: 
1) в случае нарушения гарантий, заявленных в настоящем приложении к Договору, повлекших имущественную ответственность Заказчика в виде применения органами государственных доходов корректировки объектов налогообложения и объектов, связанных с налогообложением, а также выплате Заказчиком штрафов, пени и других обязательных платежей, незамедлительно возмещает все понесенные Заказчиком расходы, подтверждённые документально; 
2) в случае отказа органами государственных доходов в возврате НДС, не подтвержденного в ходе налоговой проверки по причине не отражения/неполного отражения Подрядчиком оборота по реализации в своей налоговой отчетности по НДС и другим обстоятельствам, указанным в настоящем приложении, обязан незамедлительно, по требованию Заказчика возместить ему исключенные из зачета суммы НДС, а также суммы НДС, не подлежащие возврату.
5. Стороны договорились и согласились, что Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив Подрядчика за 15 календарных дней, в случае если Подрядчик отказывается устранить нарушения вышеуказанных гарантий. Вышеуказанный отказ возможен при последовательном соблюдении следующих условий: 1) Заказчик уведомляет Подрядчика о нарушении гарантий; 2) Подрядчик сообщает о своем согласии\несогласии; 3) в случае согласия Подрядчика - Стороны определяют срок по устранению таких нарушений либо в случае несогласия Подрядчика - Стороны определяют срок для совместного расследования факта нарушения, по результатам которого, в случае выявления нарушения, и отказа Подрядчика от его устранения, Заказчик вправе уведомить Подрядчика за 15 дней о предстоящем отказе.  
В случае выявления нарушений, повлекших обязанность Заказчика по уплате каких-либо сумм по обязательствам Подрядчика и/или его контрагентов, являющихся поставщиками товара, реализуемого в рамках настоящего Договора, перед налоговыми органами Республики Казахстан, Заказчик оставляет за собой право приостановить осуществление любого платежа по настоящему Договору на сумму, не превышающую сумму задолженности перед налоговыми органами, до устранения нарушений Подрядчиком и (или) его контрагентами вышеуказанных гарантий. При этом, пеня за несвоевременную оплату, предусмотренная данным Договором, не начисляется.


	за и от имени Заказчика 
	за и от имени Подрядчика 

	

	





Приложение № 13 «Антикоррупционные положения»
к Договору №_____ от _____/__________/_____ года
на выполнение строительно-монтажных работ
Антикоррупционные положения
1. [bookmark: _Hlk99622739][bookmark: _Hlk99548386]Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается и гарантирует, что она не производила, прямо или косвенно,  и не будет, прямо или косвенно производить любые платежи, преподносить подарки, прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы или передавать иные ценности другой Стороне, государственным служащим или любой иной стороне способами, противоречащими применимому законодательству (включая, но не ограничиваясь,  закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции»). 
2. [bookmark: _Hlk99552309]Подрядчик признает и соглашается с тем, что он ознакомлен с применимым законодательством против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых он учрежден или зарегистрирован и в которых он осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанное применимое законодательство. 
3. Каждая Сторона соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит совершения от ее имени каких-либо действий, которые приведут или могут привести к нарушению другой Стороной применимого законодательства против взяточничества или отмывания денег, а также предпримет меры по соблюдению своими работниками, подрядчиками, консультантами, агентами и другими лицами, предоставляющими услуги от ее имени по настоящему Договору, процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взяток.
4. [bookmark: _Hlk99552821]Если Подрядчику станет известно о фактическом или предположительном нарушении им какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, попытках (прямых или косвенных) потребовать незаконное вознаграждение от Подрядчика, последний должен немедленно поставить об этом в известность Заказчика и оказать ему содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
5. [bookmark: _Hlk99551390][bookmark: _Hlk99552157]Нарушение Подрядчиком любого обязательства, указанного в настоящих антикоррупционных положениях, может быть рассмотрено Заказчиком как существенное нарушение условий настоящего Договора с предоставлением Заказчику права расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке с немедленным вступлением в силу, а также без ущерба любым иным правам или средствам защиты Заказчика согласно настоящему Договору или применимому законодательству. Подрядчик принимает на себя обязательство освободить Заказчика от требований и возместить Заказчику все убытки, понесённые в связи с любой ответственностью, ущербом, расходами или затратами, возникшими в результате или в связи с нарушением любого из указанных выше обязательств и расторжением настоящего Договора. 
6. Ни одно из положений настоящего Договора не возлагает на Сторону обязательство компенсировать другой Стороне любые произведенные или обещанные платежи, подарки, выгоды, вознаграждения, льготы и ценности, указанные в п.1. настоящих антикоррупционных положений.
7. Стороны соглашаются в целях предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи/получения взяток соблюдать настоящие антикоррупционные положения, а также Кодекс деловой этики поставщика (далее - Кодекс), размещенный на корпоративном сайте ТОО «RG Gold»: www.rggold.kz. Подрядчик настоящим заявляет и подтверждает, что он получил копию Кодекса или получил информацию о том, как получить доступ к указанному Кодексу, размещенному на указанном корпоративном сайте. Подрядчик выражает согласие на исполнение своих обязательств по настоящему Договору согласно стандартам этического поведения, в существенной части совпадающим со стандартами Кодекса. 
8. Заказчиком установлены следующие линии связи, позволяющие Подрядчику и его работникам сообщать о нарушениях применимого законодательства, политик и стандартов поведения: веб-сайт: www.rggold.kz, электронная почта: hotline@rggold.kz

	за и от имени Заказчика 
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